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1 INLEIDING 

Dit document is de procesnota in functie van het geïntegreerde planningsproces voor het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘EHUBt Balgerhoeke’ op het grondgebied van de stad Eeklo in de 
zin van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).  

De procesnota beschrijft het volledige verloop van het planningsproces. Het is een informatief en 
evolutief document dat in de loop van het planningsproces kan worden aangevuld. De procesnota 
geeft aan hoe het proces verloopt en bevat informatie over:  

• welke actoren betrokken worden bij het planningsproces, op welke manier de participatie 
georganiseerd zal worden en hoe zal omgegaan worden met de resultaten van de participatie 

• hoe en wanneer de informatieverstrekking zal verlopen als ze niet geregeld wordt door de 
Vlaamse regering 

De procesnota is een document met louter toelichtende waarde waarop geen inspraak mogelijk is. 
Het document is niet aan te vechten, aangezien het enkel een feitelijk relaas weergeeft van de (te) 
doorlopen procedure en de te ondernemen / ondernomen stappen. De procesnota is voor het 
publiek een 'leeswijzer’ van de doorlopen planningsprocedure en de vervolgstappen. 
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2 BESCHRIJVING EN VERDUIDELIJKING VAN HET PLAN 
(AANLEIDING) 

In september 2009 werd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Afbakening kleinstedelijk 
gebied Eeklo’ met deelplannen goedgekeurd. Binnen het stedelijk gebied van Eeklo was er nood aan 
ruimte voor (regionale) bedrijvigheid. Om de rol van Eeklo als bovenlokale tewerkstellingspool te 
kunnen blijven waarmaken, is het belangrijk dat (regionale) bedrijven een plaats blijven vinden 
binnen het stedelijk gebied. In uitvoering van het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo’ werd 
een PRUP ‘Regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke’ opgemaakt. De locatiekeuze hiervoor werd 
gemaakt in de studie rond de afbakening van het kleinstedelijk gebied Eeklo. 

De Raad van State vernietigde nadien het deelplan dat te maken had met de invulling van ruimte 
voor regionale bedrijvigheid. In 2010 werd het plan opnieuw opgemaakt. De Raad van State 
vernietigde echter ook dit plan. Dit heeft tot gevolg dat er tot op heden nog geen regionaal 
bedrijventerrein werd ontwikkeld.  

De afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied werd juridisch vastgelegd binnen het betreffende 
PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo’ en is nog steeds van kracht. 

De locatie en de motivatie waar het regionaal bedrijventerrein dient te komen werd afgewogen 
binnen de studie van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Eeklo (zie hieronder).  

 
2.1 Provinciaal RUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo’1 

Onderstaande tekst geeft weer wat werd opgenomen in het PRUP ’Afbakening kleinstedelijk gebied 
Eeklo’. 

Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zijn de provincies bevoegd voor de opmaak van 
provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voor kleinstedelijke gebieden (met inbegrip van regionale 
bedrijventerreinen). In het provinciaal RUP Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo werden de grenzen 
bepaald van het kleinstedelijk gebied Eeklo. De grens trekt de lijn tussen gebieden waar stedelijke 
ontwikkeling gestimuleerd wordt en gebieden waar een buitengebied beleid gevoerd wordt. Een 
stedelijk gebied beleid houdt een verdichting van het gebied in op vlak van stedelijke functies, wonen 
en voorzieningen, bedrijvigheid, infrastructuur en (bovenlokale) recreatie.  

Eeklo heeft als enig stedelijk gebied in de deelruimte 'Westelijk open ruimtegebied' een belangrijke 
rol te vervullen op vlak van bedrijvigheid. Op basis van het provinciaal structuurplan werd bepaald 
dat er in Eeklo een nieuw bedrijventerrein moet bijkomen voor een totale oppervlakte van 45 ha. Bij 
het bepalen van een (of meerdere) geschikte locaties om deze bedrijvigheid te lokaliseren werd 
uitgegaan van 4 concepten: 

• regionale bedrijvigheid ophangen aan de R43 
• nieuwe bedrijventerreinen koppelen aan de bestaande bedrijvigheid 
• aandacht voor de inkleding van de bedrijventerreinen en inpassing in de omgeving 

 

1 Het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo’ werd goedgekeurd in 2009.  
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• reconversie van oude en verlaten industriële sites in de stadskern 

De keuze voor de locatie van de nieuwe bedrijventerreinen maakte deel uit van een afweging waarin 
7 locaties werden afgewogen. 

 
Figuur 1: Mogelijke locaties inplanting nieuw regionaal bedrijventerrein kleinstedelijk gebied Eeklo 

De locaties 'Lange Moeyakker' en 'Vaart Eeklo Zuid' kwamen niet in aanmerking omwille van de sterk 
bepalende openruimtestructuur.  

Het noordelijk deel van het bestaande bedrijventerrein Nieuwendorpe (Nieuwendorpe Noord) heeft 
vooral potenties voor lokale bedrijvigheid. Voor regionale bedrijvigheid was dit gebied te klein. Voor 
dit gebied werd een gemeentelijk RUP opgemaakt voor de aanleg van een lokaal bedrijventerrein2 
van ong. 5 ha. 

De verbindingszone langs het Kanaal kwam wel in aanmerking voor regionale bedrijvigheid en binnen 
het provinciaal RUP 'Afbakening KSG Eeklo' werden twee deelplannen opgemaakt voor het 
'Verbindingsgebied Nieuwendorpe', enerzijds voor de zone ten zuiden van de Raveschootstraat 
(deelplan Nieuwendorpe: 15 ha) en anderzijds voor de zone ten noorden ervan (deelplan Kunstdal: 5 
ha).  

 

2 Het gemeentelijk RUP Broeken voor de aanleg van een gemeentelijk bedrijventerrein werd reeds opgemaakt 
en goedgekeurd op 7 juli 2012 
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Voor de invulling van de resterende taakstelling (20 ha) kwamen binnen Eeklo nog drie gebieden in 
aanmerking: Balgerhoeke Noordwest, Balgerhoeke Noordoost en Balgerhoeke Oost. Op basis van 
criteria op vlak van landschap en open ruimte, landbouw en natuur, multimodale ontsluitbaarheid en 
oppervlakte, werd Balgerhoeke Noordwest geselecteerd als meeste geschikte locatie voor de aanleg 
van het nieuwe bedrijventerrein:  

• minder aantasting van open ruimte ten opzichte van Balgerhoeke Oost 
• minder impact op de landbouw ten opzichte van Balgerhoeke Noordoost (hier zijn vooral 

jonge dynamische bedrijven gevestigd) 
• bundeling van bovenlokale activiteiten (cf. ligging afvalenergiecentrale) 

In het provinciaal RUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo’ werd een deelplan opgemaakt voor 
het bedrijventerrein 'Balgerhoeke Noordwest'. Genaamd “PRUP regionaal bedrijventerrein 
Balgerhoeke”. 

In dit deelplan werd een bedrijventerrein ingetekend van 20 ha ter hoogte van de Sint-
Laureinsesteenweg. De ontsluiting van het bedrijventerrein werd voorzien via een ontsluitingsas die 
aan de westzijde aantakt op de Sint-Laureinsesteenweg.  

Het oostelijk deel bleef in het RUP zijn agrarische bestemming behouden. Immers, er kon in het 
kader van het provinciaal RUP 'Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo' (2009) binnen de planperiode 
geen behoefte worden aangetoond om hier meer dan 20 hectare aan te snijden. In het deelplan 
werd er dan ook van uit gegaan dat op korte (en middellange) termijn het oostelijk deel van het RUP 
in agrarisch gebruik blijft. Op lange termijn is een herbestemming van deze agrarische zone naar 
'regionale bedrijvigheid' evenwel niet uitgesloten.  

 
Figuur 2: Afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Eeklo ter hoogte van Balgerhoeke 

In september 2009 werd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Afbakening kleinstedelijk 
gebied Eeklo' met deelplannen goedgekeurd.  
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Figuur 3: Deel-RUP Bedrijventerrein Balgerhoeke uit het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo. Dit deel-
RUP Bedrijventerrein Balgerhoeke werd vernietigd door de Raad van State. 

 
2.2 Deelplan 'Bedrijventerrein Balgerhoeke' 

Er werd reeds tweemaal een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt voor een 
regionaal bedrijventerrein te Balgerhoeke. Het eerste PRUP was een deelplan van het provinciaal 
RUP 'Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo', dat definitief goedgekeurd werd bij ministerieel besluit 
van 16 september 2009 (zie hierboven).  

Tegen de beslissing tot definitieve vaststelling en goedkeuring van dit provinciaal RUP ’afbakening 
kleinstedelijk gebied Eeklo’ werd een verzoekschrift ingediend bij de Raad van State. Bij arrest van 14 
februari 2011 werd het deelplan 'Bedrijventerrein Balgerhoeke' vernietigd; de afbakeningslijn van het 
kleinstedelijk gebied alsook de andere deelplannen, werden niet vernietigd en bleven dus overeind.  

In zitting van 29 april 2010 besliste de deputatie om een nieuw PRUP op te maken voor het regionaal 
bedrijventerrein Balgerhoeke. De uitgangspunten van het oorspronkelijke plan worden behouden 
maar er werden planmatig maatregelen ingeschreven om de impact op de agrarische bedrijfsvoering 
te beperken. Concreet werd een oversteekplaats voorzien voor niet-begeleid vee, en werd duidelijk 
gemaakt dat private percelen gelegen langs de nieuwe ontsluitingsweg (zowel noordelijk als zuidelijk) 
rechtstreeks kunnen ontsloten worden naar de ontsluitingsweg, waardoor begeleide dieren en 
landbouwvoertuigen dus overal de ontsluitingsweg kunnen oversteken. 

Ook tegen de goedkeuring van dit PRUP “Regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke’ werd een 
verzoekschrift ingediend bij de Raad van State. Bij arrest van 21 mei 2013 werd de definitieve 
vaststelling van 5 september 2012 van de provincieraad van Oost-Vlaanderen geschorst. 

In het arrest van 11 februari 2014 werd het besluit van de provincieraad van Oost-Vlaanderen van 5 
september 2012 houdende de definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
"Regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke" te Eeklo door de Raad van State vernietigd. 

In wat volgt wordt toegelicht waarom beide plannen 'Bedrijventerrein Balgerhoeke' werden 
vernietigd.  
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2.3 Vernietiging van het deelplan 'Bedrijventerrein Balgerhoeke' 

De verzoekende partijen in de zaak A. 194.797/X-14.478 zijn landbouwers gesitueerd buiten het 
plangebied die gebruik maken van landbouwkavels in de zone met bestemming agrarisch gebied.  

In het eerste bestreden besluit wordt onder meer gesteld wat volgt. 

Het gebied ten oosten van het bedrijventerrein blijft zijn agrarische bestemming behouden met 
uitzondering van de zone voor infrastructuur, waarbinnen de centrale ontsluitingsas gerealiseerd 
wordt. Het oppervlakteverlies in dit gebied is voor de individuele bedrijven niet zo groot. 
Problematischer is dat de bedrijfskavels ten noorden van de weg worden afgesneden van de 
bedrijfszetels die in de P. Bontestraat gesitueerd zijn. Dit is zeker een probleem voor het 
melkveebedrijf waarbij de dieren vrij in en uit de stal moeten kunnen lopen naar gronden die ten 
noorden van de ontsluitingsweg gelegen zijn. 

Om dit effect te milderen wordt de volgende maatregel voorgesteld: op de centrale ontsluitingsas 
wordt ter hoogte van het agrarisch gebied één oversteekplaats voorzien voor niet-begeleid vee. Deze 
oversteekplaats wordt verordenend in het plan vastgelegd. De oversteekplaats wordt dusdanig 
ingericht dat niet-begeleid vee de weg veilig kan oversteken, bv. via veeroosters. 

De schending van het zorgvuldigheids- en rechtszekerheidsbeginsel geeft uiteindelijk aanleiding tot 
vernietiging van het eerste deelplan 'Bedrijventerrein Balgerhoeke'.  

 

2.4 Vernietiging van het hernomen PRUP 'Bedrijventerrein Balgerhoeke' 

In het tweede bestreden besluit wordt onder meer overwogen "dat het voorliggende plan werd 
aangevuld met flankerende maatregelen in verband met de landbouwtoegankelijkheid". 

Aangenomen moet worden dat de in het bestreden PRUP indicatief aangewezen oversteekplaats 
voor niet-begeleid vee het veebedrijf van de eerste verzoeker betreft. Evenwel dient te worden 
vastgesteld dat het bestreden PRUP geen afdoende concrete en realiseerbare maatregel voor deze 
oversteekplaats voorziet of in het vooruitzicht stelt. Meer nog, blijkt uit de stukken van het dossier 
niet dat de verwerende partijen de nodige aandacht hebben besteed aan de vraag of een 
oversteekplaats op de aangegeven locatie, gelet op de voorziene drukte van de verkeersweg die 
moet dienen ter ontsluiting van het bedrijventerrein Balgerhoeke en de kern van Sint-Laureins, wel 
realiseerbaar is.  

Er werd niet op een voldoende rechtszekere manier een oplossing geboden voor het ook door de 
plannende overheid erkende probleem dat de ontsluiting van het bedrijventerrein vormt voor het 
betrokken landbouwbedrijf van de eerste verzoeker.  

 
2.5 Doorwerking van dit tweede arrest in het voorliggende RUP 

In zitting van 12/12/2019 besliste de deputatie om een nieuw RUP op te maken voor het regionaal 
bedrijventerrein Balgerhoeke.  
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Het provinciebestuur is van mening dat de in de vorige planprocessen aangehaalde argumentatie 
behouden kan blijven, zowel naar realisatie van de taakstelling als naar keuze van de locatie voor het 
nieuwe regionale bedrijventerrein. 

De uitgangspunten van het oorspronkelijke plan als regionaal bedrijventerrein worden behouden en 
wordt uitgebreid met de doelstellingen als Energy hub en duurzaam bedrijventerrein. De ambitie 
wordt genomen om het terrein een functie te geven in de productie, opslag en omslag van energie . 
Het PRUP wil een langetermijnvisie verankeren voor het bedrijventerrein met als horizon 2050, 
tijdstip waarop zowel Eeklo als de Provincie Oost-Vlaanderen klimaatneutraal willen zijn. 

Planmatig worden maatregelen ingeschreven om de impact op de agrarische bedrijfsvoering te 
beperken.  

Rekening houdende met de twee arresten in het voorliggend plan wordt ervoor geopteerd om bij de 
opmaak van dit plan te kiezen voor het noordelijk ontsluitingstracé in plaats van het zuidelijke 
ontsluitingstracé (zoals in vorige plannen), dit om de haalbaarheid van de realisatie van dit plan te 
garanderen. De effecten daarvan zullen afgewogen worden in de verdere studie tijdens de opmaak 
van dit plan. 

De locatie en de motivatie waar het regionaal bedrijventerrein dient te komen werden afgewogen 
binnen de studie van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Eeklo, de oppervlakte zal afgestemd 
worden op de huidige economische noden binnen de regio en wordt in deze studie nader 
onderzocht. 

De te ontwikkelen oppervlakte bedrijventerrein komt volledig te liggen binnen de grens van het 
plangebied. 

Gezien de E34 met inbegrip van de aansluitingscomplexen behoort tot het Europese TEN-T netwerk 
en voor dit netwerk momenteel ten opzichte van de vorige versie van het PRUP strengere Europese 
veiligheidsregels van toepassing zijn met betrekking tot verkeerskundige en -technische 
ontwerpeisen (bv. bochtstralen, lengtes van invoeg- en uitvoegstroken, lengte van afritten, ...... ) 
dient een nieuw onderzoek gevoerd te worden omtrent de aanknoping van de ontsluiting op het 
hoger wegennet. Daartoe dienen 3 mogelijke scenario’s onderzocht en tegenover elkaar afgewogen 
te worden. De plangebiedgrens (onderzoeksgebied) dient ter hoogte van de te onderzoeken 
aanknopingsscenario’s daardoor aangepast en uitgebreid te worden. 

Ook de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied zal hierop afgestemd worden en indien nodig 
beperkt aangepast worden. Dit nadat het alternatievenonderzoek is gebeurd en het 
voorkeursscenario is bepaald.  

Het volledige PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo’ is terug te vinden op de website van de 
Provincie Oost-Vlaanderen : https://oost-vlaanderen.be.  

  

https://oost-vlaanderen.be/
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3 PLANDOELSTELLINGEN 

Het plan heeft drie grote ruimtelijke doelstellingen nl. het plannen van een regionaal 
bedrijventerrein, een bedrijventerrein als EHUBt en het plannen van een duurzaam bedrijventerrein. 

 
3.1 Het bedrijventerrein Balgerhoeke ontwikkelen als regionaal bedrijventerrein 

Bij de afbakening van het kleinstedelijk gebied van Eeklo werd reeds de afweging gemaakt voor een 
regionaal bedrijventerrein van 20 ha gelegen in Balgerhoeke (zie hierboven punt 2.1.). 

 
3.2 Het bedrijventerrein Balgerhoeke ontwikkelen als EHUBt 

Het PRUP ‘Bedrijventerrein Balgerhoeke’ wordt nu opnieuw opgestart, meer specifiek voor een 
EHUBt op het geplande bedrijventerrein. 

De overgang van een energievoorziening aangedreven door fossiele brandstoffen naar hernieuwbare 
energie, wordt de energietransitie genoemd. Dit PRUP wil van het bedrijventerrein dat gepland is in 
Balgerhoeke een EHUBt maken: “een energiehub op een bedrijventerrein”.  

Een EHUBt is een bedrijventerrein dat een sleutelrol krijgt in het nieuwe, hernieuwbare en duurzame 
energiesysteem: de energie uit de verschillende winningsgebieden wordt er verzameld, opgeslagen, 
omgevormd en afgeleverd op het juiste moment aan de verbruikers op het bedrijventerrein zelf, aan 
het omliggend weefsel en aan het bestaand transport en energienet errond. De kernfunctie van een 
EHUBt is dus het uitwisselen van hernieuwbare energie. 

Het geïntegreerde planningsproces voor de participatieve opmaak van het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan (PRUP) ‘EHUBt Balgerhoeke’ is gekaderd als case binnen het ruimere project ‘EHUBt’. 
Met andere woorden het “EHUBt-concept” zal in het PRUP ‘EHUBt Balgerhoeke’ uitgewerkt worden. 
 
3.3 Duurzaam bedrijventerrein 

Het duurzame karakter van dit bedrijventerrein vinden we terug in volgende belangrijke 
subdoelstellingen: 

• een goede ontsluiting/mobiliteit 
• een goede landschappelijke integratie en waterhuishouding 
• een maximale synergie met de afvalenergiecentrale en het waterzuiveringsstation 
• een goede participatie met de omwonenden 

Daarnaast kunnen ook andere hedendaagse thema’s het bedrijventerrein productief van aard maken 
met een impact die tot ver buiten haar grenzen reikt zoals bijvoorbeeld circulariteit. 
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4 GEOGRAFISCHE AFBAKENING TE ONDERZOEKEN PLANGEBIED 

Het betreft een maximale plancontour waarbinnen het onderzoek in het algemeen zal gebeuren. Het 
bedrijventerrein komt binnen de contour van dit onderzoeksgebied. De verdere contour wordt 
binnen het planproces verder verfijnd. 

Het studiewerk zal resulteren in de uiteindelijk grens van het PRUP.  

Het bedrijventerrein zal voldoen aan volgende voorwaarden: 
1. Zo’n compact mogelijk ontwikkeld bedrijventerrein. 
2. Het bedrijventerrein sluit aan bij de Sint-Laureinsesteenweg en benut de mogelijkheden met 

de verbrandingsoven (IVM Afvalenergiecentrale) en het waterzuiveringsstation (Aquafin). 

 
Figuur 4: Topografische kaart met aanduiding van het voorlopige ruime plangebied 
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Figuur 5: Orthofoto met aanduiding van het voorlopige ruime plangebied 
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5 MANIER VAN OPMAAK PRUP EN BENODIGDE STUDIES 

5.1 Manier van opmaak PRUP 

Het PRUP ‘EHUBt Balgerhoeke’ te Eeklo wordt door de dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie 
Oost-Vlaanderen in eigen beheer opgemaakt.  

 
5.2 Benodigde studies 

In het kader van het geïntegreerde planningsproces voor de participatieve opmaak van het PRUP 
‘EHUBt Balgerhoeke’ te Eeklo worden volgende studies opgemaakt: 

• een plan-milieueffectenrapport (plan-MER) 
Voor de opmaak van deze studie werd een overheidsopdracht uitgeschreven. BOVA Enviro+ 
is opdrachthouder voor de opmaak van het plan-MER. 

• een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) – actualisatie van het RVR uit 2007 
Voor de opmaak van deze studie werd een overheidsopdracht uitgeschreven. Sertius is 
opdrachthouder voor de opmaak van het RVR. 

• een landbouwimpactstudie (LIS) 
Deze studie wordt opgemaakt door de dienst Landbouw & Platteland van de Provincie Oost-
Vlaanderen en het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. 

• een landbouweffectenrapport (LER) 
Deze studie wordt opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). 

• een duurzaam waterplan met uitgebreide watertoets 
Deze studie wordt opgemaakt door de dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie Oost-
Vlaanderen. 

• studies EHUBt-concept 
Er werd een studie opgemaakt die het theoretische concept EHUBt vertaalt naar de 
omgevingscontext van Balgerhoeke.  
Ook de Vlaamse Overheid maakte een studie op over het EHUBt-concept. 

• een verkeersveiligheidsbeoordeling (VVEB) 
Deze studie wordt opgemaakt door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de 
Vlaamse overheid. 

• een actualisering van de ruimtelijk-economische behoefte 
Deze studie wordt door de dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie Oost-Vlaanderen 
opgemaakt en geïntegreerd in de toelichtingsnota van het PRUP. 
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6 PROJECTSTRUCTUUR 

 

 
6.1 Projectbureau 

Het projectbureau (binnen de dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie Oost-Vlaanderen) is 
verantwoordelijk voor de dagelijkse werking binnen het geïntegreerd planningsproces voor de 
participatieve opmaak van het PRUP ‘EHUBt Balgerhoeke’ te Eeklo. Het gaat hierbij over de 
coördinatie, de inhoudelijke uitwerking van het PRUP en de uitwerking van de communicatie en de 
participatie.  

Het projectbureau bestaat uit: 
• Projectcoördinator: Bart Verbeke 
• Erkende ruimtelijk planners: Katrien Huysman en Bart Verbeke 
• Beleidsmedewerker participatie: Liesbeth Descheemaeker 
• Deskundige ruimtelijke planning: Stijn Mus 

 
6.2 Stuurgroep 

De strategische sturing voor het geïntegreerd planningsproces voor de participatieve opmaak van het 
PRUP ‘EHUBt Balgerhoeke’ te Eeklo gebeurt door een stuurgroep. Beslissingen van de stuurgroep 
moeten gezien worden als adviezen aan het bevoegde beleidsorgaan (de deputatie of de 
provincieraad).  

De stuurgroep bestaat uit: 
• Provincie Oost-Vlaanderen: 

o Gedeputeerde voor ruimtelijke planning: An Vervliet 
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o Diensthoofd Ruimtelijke Planning: Reinout Debergh 
• Stad Eeklo: 

o Burgemeester: Luc Vandevelde 
o Schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening: Danny Plaetinck 
o Omgevingsambtenaar: Ben Caussyn 

• Intercommunale Veneco (ontwikkelaar): Nel Vanrentergem 
• Agentschap Wegen en Verkeer: Lucie Pertry 
• Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Jan Van Lokeren 
• Projectbureau (binnen dienst Ruimtelijke Planning van Provincie Oost-Vlaanderen): 

o Projectcoördinator en ruimtelijk planner (voorzitter): Bart Verbeke 
o Beleidsmedewerker participatie (secretaris): Liesbeth Descheemaeker 

 
6.3 Planteam 

Het planteam is conform artikel 2.2.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een ambtelijke 
groep die minimaal bestaat uit een ruimtelijk planner en in MER-plichtige gevallen, zoals hier het 
geval is, een afgevaardigde van het team bevoegd voor milieueffectrapportage (onderdeel van team 
Omgevingseffecten de Vlaamse overheid). Aangezien ook een ruimtelijk veiligheidsrapport wordt 
opgemaakt, bevat het planteam ook een afgevaardigde van het team bevoegd voor externe 
veiligheid (ook onderdeel van team Omgevingseffecten de Vlaamse overheid). 

De samenstelling van het team kan uitgebreid worden naar gelang de omvang en de complexiteit van 
het RUP. Het planteam vormt de hefboom voor de integratie van het RUP-planningsproces en de 
noodzakelijke effectbeoordelingen. Het team volgt de inhoud, de voortgang, het participatieproces, 
de planontwikkeling, het effectbeoordelingsproces en de besluitvorming op. De samenstelling van 
het planteam kan wijzigen gedurende het planningsproces. 

Het planteam voor het geïntegreerd planningsproces voor de participatieve opmaak van het PRUP 
‘EHUBt Balgerhoeke’ te Eeklo bestaat uit: 

• Projectcoördinator Provincie Oost-Vlaanderen:  Bart Verbeke 
• Erkende ruimtelijk planners Provincie Oost-Vlaanderen: Katrien Huysman en Bart Verbeke 
• Beleidsmedewerker participatie Provincie Oost-Vlaanderen: Liesbeth Descheemaeker 
• Deskundige ruimtelijke planning Provincie Oost-Vlaanderen: Stijn Mus 
• EHUBt-expert Provincie Oost-Vlaanderen: Moira Callens 
• Plan-MER-coördinator (incl. MOBER): Soetkin Verryt (BOVA Enviro+) 
• Team Omgevingseffecten, Mer: Peter Beusen 
• Veiligheidscoördinator: Frank Maesen (Sertius) 
• Team Omgevingseffecten, Externe veiligheid: Mark Schaerlaekens 
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7 BETROKKEN EN TE BETREKKEN ACTOREN 

7.1 Thema’s 

Het planningsproces zal inhoudelijk afstemming zoeken rond de volgende thema’s: 
• Mobiliteit 
• Energiehub (EHUBt) 
• Landschap 
• Water 
• Economie 
• Landbouw 
• Infrastructuur en inrichting 
• Beheer 

De thema’s zijn sterk met elkaar verbonden, zoals te zien is op dit schema: 

 

 
7.2 Stakeholderanalyse 

We trachten alle stakeholders voor het geïntegreerde planningsproces voor het PRUP ‘EHUBt 
Balgerhoeke’ te Eeklo op een heldere manier te structureren rond bovenstaande thema’s. Om dit te 
kunnen doen, voeren we een stakeholderanalyse uit. Een stakeholdersanalyse is een dynamisch 
proces: er komen nieuwe stakeholders en sommigen krijgen een andere rol. In onderstaande tabel is 
het resultaat van de stakeholderanalyse op dit moment weergegeven. 
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HOOG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voelen 
impact 
van 
het 
project 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAAG 

ONDERSTEUNEN (of laten participeren) 
 
 Grondeigenaars binnen het plangebied 
 Landbouwbedrijven actief in het 

plangebied 
 Bewoners van Balgerhoeke, de Pastoor 

Bontestraat en de Vrouwestraat 
 Potentiële toekomstige regionale 

bedrijven in het plangebied 
 Bestaande (regionale) bedrijven in 

Eeklo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTIVEREN (co-creëren) 
 
 Stad Eeklo 
 Veneco (ontwikkelaar) 
 Agentschap Wegen en Verkeer 

(wegbeheerder) 
 Departement Mobiliteit en Openbare 

Werken 
 

INFORMEREN 
 
 Departement Omgeving 
 Gemeente Maldegem 
 Gemeente Sint-Laureins 
 Gemeente Kaprijke 
 Sectorale administraties (gemeentelijk 

– provinciaal – gewestelijk) zoals o.a. 
Vlaams Energie- en 
Klimaatagentschap, Agentschap 
Innoveren & Ondernemen, Vlaamse 
Landmaatschappij en De Vlaamse 
Waterweg 

 Polderbestuur van de 
Slependammepolders 

 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 
 Hulpdiensten (politie en brandweer) 
 Procoro Oost-Vlaanderen 
 Gecoro Eeklo 
 Provincieraadsleden Oost-Vlaanderen 
 Gemeenteraadsleden Eeklo 
 Lokale bevolking (Eeklonaars) 
 Bevolking van de ruimere regio 

 

OVERTUIGEN 
 
 Provincie Oost-Vlaanderen  
 IVM 
 Aquafin 
 Elia 
 Exploitanten windturbines 

concentratiezone Eeklo – Maldegem 
 Fluvius 
 Warmtenetwerk Eeklo 
 Bedrijven actief in de regio en in de 

sector van de hernieuwbare energie 
 

 LAAG            Hebben impact op het slagen van het project       HOOG 
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7.3 Verbinding thema’s met stakeholders 

Na deze analyse kunnen we de thema’s met de stakeholders verbinden. Sommige stakeholders zullen 
ook een formeel advies uitbrengen, andere niet (zie punt 8.1). Een verbinding betekent dat de actor 
minstens geraadpleegd wordt om de doelstellingen van het planningsproces beter en sneller te 
behalen. Deze analyse betreft enkel externe actoren, dus geen provinciale diensten. Deze koppeling 
is samengevat in onderstaande tabel. 

 

 M
obiliteit 

 Landbouw
 

 W
ater 

 Landschap 

 Econom
ie 

 EHU
Bt 

 Beheer 

 Inrichting &
 

 infrastructuur 

Bewoners van Balgerhoeke, de 
Pastoor Bontestraat en de 
Vrouwestraat 

x   x x    

Landbouwbedrijven actief in het 
plangebied 

x x x x     

Regionale bedrijven     x x x x 

Stad Eeklo x x x x x x x x 

Gemeente Maldegem x    x x   

Gemeente Sint-Laureins x  x  x x   

Gemeente Kaprijke x    x x   

Veneco (ontwikkelaar) x x x x x x x x 

Team Omgevingseffecten x x x x x    

Agentschap Wegen en Verkeer x  x x x   x 

Departement Omgeving   x x    x 

De Lijn x        

Vlaams Energie- en 
Klimaatagentschap 

     x   

Polderbestuur van de 
Slependammepolders 

  x      

Agentschap Innoveren & 
Ondernemen 

    x x x x 

PROCORO x x x x x x x x 

GECORO x x x x x x x x 
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Provincieraadsleden x x x x x x x x 

Gemeenteraadsleden x x x x x x x x 

Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij 

     x x  

Agentschap Wegen en Verkeer x        

IVM x     x   

Aquafin x  x   x   

Elia      x  x 

Exploitanten windturbines 
concentratiezone Eeklo – Maldegem 

     x  x 

Fluvius      x  x 

Warmtenetwerk Eeklo      x x x 

Bedrijven actief in de sector van de 
hernieuwbare energie 

    x x x x 

Vlaamse Landmaatschappij  x x x     

De Vlaamse Waterweg   x      

Hulpdiensten (politie en brandweer) x       x 

 
Deze tabel is niet exhaustief en kan steeds gewijzigd worden door evoluties in planinhoud. 
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8 ADVIESINSTANTIES EN FORMELE DESKUNDIGEN 

8.1 Adviesinstanties 

Volgens artikel 2.2.12 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en bijlage 1 horende bij het 
besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere 
effectbeoordelingen zijn er voor het PRUP ‘EHUBt Balgerhoeke’ te Eeklo volgende adviesinstanties: 

• Departement Omgeving 
• PROCORO Oost-Vlaanderen 
• Stad Eeklo 
• Gemeente Maldegem (hoewel strikt juridisch niet vereist) 
• Gemeente Sint-Laureins (hoewel strikt juridisch niet vereist) 
• Gemeente Kaprijke (hoewel strikt juridisch niet vereist) 
• Nederlands Rijksoverheid 
• Vlaams Energie- en Klimaatagentschap 
• Agentschap Onroerend Erfgoed 
• Departement Landbouw en Visserij 
• Vlaamse Landmaatschappij 
• Agentschap voor Natuur en Bos 
• Agentschap Innoveren en Ondernemen 
• De Vlaamse Waterweg 
• Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Operationeel Waterbeheer 
• Provinciebestuur Dienst Integraal Waterbeleid 
• Polderbestuur van de Slependammepolders 
• Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Lucht, Milieu en Communicatie 
• Agentschap Wegen en Verkeer 
• NMBS – Infrabel  
• De Lijn 
• Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
• Agentschap Zorg en Gezondheid 
• OVAM 
• Defensie (optioneel) 
• Fluxys (optioneel) 
• Elia (optioneel) 
• Fluvius (optioneel) 

 
8.2 Formele deskundigen 

In het kader van het geïntegreerde planningsproces voor de participatieve opmaak van het PRUP 
‘EHUBt Balgerhoeke’ te Eeklo wordt een plan-MER opgemaakt. Hiervoor worden volgende 
deskundigen ingezet: 

• MER-coördinator: Soetkin Verryt (erkenning GOP/ERK/MERCO/2019/00013 – BOVA Enviro+) 
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• Deskundige disciplines Bodem (deeldomeinen Pedologie en Geologie) en Water (deeldomein 
Geohydrologie, Oppervlakte- & Afvalwater): Erna Goossens (erkenning EDA-415/V1 – BOVA 
Enviro+) 

• Deskundige discipline Mens – Mobiliteit: Michaël Verheyde (erkenning EDA-795 – Suunta in 
opdracht van BOVA Enviro+) 

• Deskundige discipline Lucht en geur: Isabel Dauwe (erkenning MER/2017/00001 – BOVA 
Enviro+) 

• Deskundige Geluid en trillingen: Lut Muyshondt (erkenning EDA-746/v2 – De Fonseca in 
opdracht van BOVA Enviro+) 

• Deskundige Mens – Ruimtelijke aspecten: Peter Peeters (erkenning EDA-612/V2 – BOVA 
Enviro+) 

• Deskundige Landschappen: Wouter Beyen (erkenning EDA-672/v1 – BOVA Enviro+) 
• Deskundige Biodiversiteit: Tamara Braeckman (erkenning MER/2017/00007 – BOVA Enviro+) 
• Deskundige Mens – Gezondheid: Ulrik Van Soom (erkenning EDA-351/v4 – Mensura in 

opdracht van BOVA Enviro+) 

In het kader van het geïntegreerde planningsproces voor de participatieve opmaak van het PRUP 
‘EHUBt Balgerhoeke’ te Eeklo wordt een RVR opgemaakt. Hiervoor worden volgende VR-
deskundigen, waarvan de betrokken erkenning ook geldt voor de opmaak van een RVR, ingezet: 

• L. Vangeenberghe (erkenning 2011/VR020 – Sertius) 
• F. Maesen (erkenning 2010/VR038 – Sertius) 
• N. Vandenzavel (erkenning 2017/VR-0001 – Sertius) 
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9 PROCESSTAPPEN EN BESLUITVORMINGSPROCES 
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9.1 Doorlopen processtappen en genomen besluitvorming 

9.1.1 Voorbereidende fase (oktober 2019 – juli 2020)  

• Het projectbureau maakte de procesnota voor het PRUP op.  

• De stuurgroep besprak en valideerde de procesnota voor het PRUP.  

• Het projectbureau paste de procesnota aan op basis van de bespreking en validatie in de 
stuurgroep.  

• MIJLPAAL 1 (12 december 2019): 
De deputatie besliste om het geïntegreerde planningsproces voor de participatieve opmaak 
van het PRUP ‘EHUBt Balgerhoeke’ te Eeklo formeel op te starten.  

• Het projectbureau voerde de gunningsprocedures voor de verschillende 
overheidsopdrachten in het kader van het geïntegreerde planningsproces voor de 
participatieve opmaak van het PRUP ‘EHUBt Balgerhoeke’ te Eeklo: ‘Opmaak plan-MER’, 
Opmaak RVR’ en ‘Opmaak LER’.  

 
9.1.2 Startfase (juli 2020 – april 2023)  

• Het planteam maakte de eerste startnota op.  

• De stuurgroep besprak en valideerde de eerste startnota. 

• Het planteam paste de eerste startnota aan op basis van de bespreking en validatie in de 
stuurgroep en vulde de procesnota aan. 

• MIJLPAAL 2 (21 april 2022): 
De deputatie keurde de eerste startnota goed. 

• De decretaal voorziene raadpleging van 60 dagen en adviesvraag over de eerste startnota 
vonden plaats (23 mei – 21 juli 2022). In het kader van de raadpleging over de eerste 
startnota vond een participatiemoment plaats (2 juni 2022).  

• Het planteam maakte de tweede startnota op.  
De opmaak van een tweede startnota was nodig omdat over de eerste startnota geen advies 
werd gevraagd aan de Nederlandse Rijksoverheid, terwijl aanzienlijke effecten van het plan 
op mens en milieu in Nederland niet bij voorbaat konden worden uitgesloten. 

• De stuurgroep besprak en valideerde de tweede startnota. 

• Het planteam paste de tweede startnota aan op basis van de bespreking en validatie in de 
stuurgroep en vulde de procesnota aan. 

• MIJLPAAL 3 (22 december 2022): 
De deputatie keurde de tweede startnota goed. 



PRUP ‘EHUBt Balgerhoeke’ te Eeklo – procesnota – 19 oktober 2023 26 

• De decretaal voorziene raadpleging van 60 dagen en adviesvraag over de tweede startnota 
vonden plaats (13 februari – 13 april 2023). In het kader van de raadpleging over de tweede 
startnota vond een participatiemoment plaats (7 maart 2023).  

 
9.1.3 Scopingfase (april – oktober 2023) 

• Het planteam maakte de scopingnota op. In de scopingnota integreerde het team 
Omgevingseffecten van de Vlaamse overheid een formele beslissing inzake de reikwijdte, de 
detaillering en de aanpak van het plan-MER (vroegere ‘richtlijnen’) en een formele beslissing 
inzake de aanpak van het RVR. 

• De stuurgroep besprak en valideerde de scopingnota. 

• Het planteam paste de scopingnota aan op basis van de bespreking en validatie door de 
stuurgroep en vulde de procesnota aan. 

• MIJLPAAL 4 (26 oktober 2023): 
De deputatie keurt de scopingnota goed. 

 
9.2 Geplande processtappen en verwachte besluitvorming 

9.2.1 Fase voorontwerp (oktober 2023 – april 2024)  

• Het planteam maakt het voorontwerp PRUP op. Het team van MER-deskundigen maakt voor 
het planteam het ontwerp plan-MER op. Het team van VR-deskundigen maakt voor het 
planteam het ontwerp RVR op. 

• Het ontwerp plan-MER en het ontwerp RVR ondergaan een eerste kwaliteitsbeoordeling 
door het team Omgevingseffecten van de Vlaamse overheid en eventueel noodzakelijke 
adviesinstanties.  

• De stuurgroep bespreekt en valideert het voorontwerp PRUP en het ontwerp plan-MER en 
ontwerp RVR (eind februari 2024). 

• Het planteam past het voorontwerp PRUP aan op basis van de bespreking en validatie in de 
stuurgroep en vult de procesnota aan. Het team van MER-deskundigen past voor het 
planteam het ontwerp plan-MER aan op basis van de bespreking en validatie in de 
stuurgroep. Het team van VR-deskundigen past voor het planteam het ontwerp RVR aan op 
basis van de bespreking en validatie in de stuurgroep. 

• MIJLPAAL 5 (eind maart 2024): 
De deputatie keurt het voorontwerp PRUP en het ontwerp plan-MER en ontwerp RVR goed. 

• De decretaal voorziene adviesvraag over het voorontwerp PRUP en het ontwerp plan-MER 
en ontwerp RVR vindt plaats (eind maart – midden april 2024).  
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9.2.2 Fase ontwerp (april – december 2024) 

• Het planteam maakt het ontwerp PRUP op. Het team van MER-deskundigen maakt voor het 
planteam het aangepast ontwerp plan-MER op. Het team van VR-deskundigen maakt voor 
het planteam het aangepast ontwerp RVR op. 

• De stuurgroep bespreekt en valideert het ontwerp PRUP en het aangepast ontwerp plan-
MER en aangepast ontwerp RVR (eind mei 2024). 

• Het planteam past het ontwerp PRUP aan op basis van de bespreking en validatie in de 
stuurgroep en vult de procesnota (en eventueel scopingnota) aan. Het team van MER-
deskundigen past voor het planteam het aangepast ontwerp plan-MER aan op basis van de 
bespreking en validatie in de stuurgroep. Het team van VR-deskundigen past voor het 
planteam het aangepast ontwerp RVR aan op basis van de bespreking en validatie in de 
stuurgroep. 

• MIJLPAAL 6 (eind juni 2024): 
De provincieraad stelt het ontwerp PRUP en het aangepast ontwerp plan-MER en aangepast 
ontwerp RVR voorlopig vast. 

• Het decretaal voorziene openbaar onderzoek van 60 dagen vindt plaats na goedkeuring van 
de organisatie ervan door de deputatie (eind juli – eind september 2024). Aan het begin van 
het openbaar onderzoek vindt een participatiemoment plaats.  

• Het planteam maakt het ontwerpadvies over de ingediende adviezen en bezwaren op. 

• De PROCORO brengt een advies uit over de ingediende adviezen en bezwaren (begin 
december 2024).  

 
9.2.3 Fase definitief plan (december 2024 – mei 2025)  

• Het planteam maakt het definitief PRUP op. Het team van MER-deskundigen maakt voor het 
planteam het definitief plan-MER op. Het team van VR-deskundigen maakt voor het 
planteam het definitief RVR op. 

• De stuurgroep bespreekt en valideert het definitief PRUP en het definitief plan-MER en 
definitief RVR (eind januari 2025). 

• Het planteam past het definitief PRUP aan op basis van de bespreking en validatie in de 
stuurgroep en vult de procesnota aan. Het team van MER-deskundigen past voor het 
planteam het definitief plan-MER aan op basis van de bespreking en validatie in de 
stuurgroep. Het team van VR-deskundigen past voor het planteam het definitief RVR aan op 
basis van de bespreking en validatie in de stuurgroep. 

• Het definitief plan-MER en definitief RVR ondergaan de finale kwaliteitsbeoordeling door het 
team Omgevingseffecten van de Vlaamse overheid (vroegere ‘goedkeuring’).  



PRUP ‘EHUBt Balgerhoeke’ te Eeklo – procesnota – 19 oktober 2023 28 

• MIJLPAAL 7 (eind februari 2025): 
De provincieraad stelt het PRUP en het plan-MER en RVR definitief vast. 

• Na de schorsings- en vernietigingsperiode bij de Vlaamse regering wordt de definitieve 
vaststelling van het PRUP in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, waarna het na 14 dagen in 
werking treedt (begin mei 2025).  
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10 COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE 

10.1 Historiek 

In het plangebied is tweemaal een PRUP vastgesteld door de provincieraad, maar nadien vernietigd 
door de Raad van State. Dit maakt dat er de voorbije tien jaar al heel wat communicatie en 
raadpleging is gebeurd van de bevolking en gebruikers van het plangebied. De vroeger gevoerde 
planningsprocessen zorgen ervoor dat een deel van de omwonenden en gebruikers van het gebied al 
goed op de hoogte zijn, zij het niet over de nieuwe ontwikkelingen en de EHUBt ambitie. De ervaring 
uit de twee voorgaande planningsprocessen leert ons dat de inwoners van de woonkern Balgerhoeke 
en de landbouwers actief in het gebied bijzondere aandacht verdienen. 

 
10.2 Participatietraject 

10.2.1 Doelstellingen 

De doelstellingen van het participatietraject voor de opmaak van het PRUP zijn: 
• Informeren: 

We communiceren op een open en duidelijke manier over het verloop en de inhoud van het 
planningsproces.  
De volgende items komen zeker aan bod: 

o de doelstellingen van het PRUP; 
o het procesverloop (timing) voor de opmaak van het PRUP; 
o de bestaande situatie en de planopties; 
o de relevante studies: milieueffectenrapport, ruimtelijk veiligheidsrapport, 

landbouweffectenrapport; 
o hoe en wanneer stakeholders advies kunnen verlenen. 

• Adviseren: 
Stakeholders kunnen advies uitbrengen op de startnota en het ontwerp van het PRUP. 

• Verzamelen van kennis en input 

De stakeholders kunnen tijdens de publieke raadpleging (60 dagen) en het openbaar onderzoek (60 
dagen) advies uitbrengen. We organiseren in het kader hiervan specifieke participatiemomenten. We 
voorzien op die momenten ook een toelichtingen voor de GECORO en de PROCORO. 

Als de doelstellingen zijn gerealiseerd, draagt dit bij tot: 
• de acceptatie voor de ontwikkeling van een gemengd regionaal bedrijventerrein / EHUBt; 
• het maken van een inhoudelijk doeltreffend en realisatiegericht PRUP; 
• het integreren van de lokale kennis en specificiteit van het gebied in het PRUP. 

We werken per participatieronde een gedetailleerd plan van aanpak uit. De participatiedoelstelling 
zal richtinggevend zijn voor de samenwerkingsvorm, de methodiek en het ontwerp van de 
verschillende participatiemomenten en -structuren. 
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10.2.2 Raadpleging over de startnota 

In het kader van de raadplegingen over de eerste en de tweede startnota vond telkens een decretaal 
verplicht algemeen participatiemoment plaats: op 2 juni 2022 en op 7 maart 20223. 

We legden telkens de startnota voor en vroegen input en advies aan de stakeholders. 

 
10.2.3 Openbaar onderzoek 

Hoewel niet decretaal verplicht, organiseren we ook aan het begin van het openbaar onderzoek een 
algemeen participatiemoment. We informeren alle stakeholders over het ontwerp PRUP (inclusief 
aangepast ontwerp plan-MER en aangepast ontwerp RVR) en koppelen terug over de reeds 
verkregen input tijdens vorige participatiemomenten.  

 
10.2.4 Specifieke participatiemomenten 

We organiseerden / organiseren in de loop van het geïntegreerde planningsproces ook nog 
specifieke participatiemomenten.  

Zo hadden we op 26 mei 2020 de eerste verkennende gesprekken met omwonenden. We gebruikten 
deze input om de startnota en het proces verder uit te tekenen. 

Op 14 september 2023 organiseerden we dan weer een terreinbezoek en workshop met 
omwonenden over de groenbuffers t.o.v. de Pastoor Bontestraat, de Sint-Laureinsesteenweg en het 
open landbouwgebied. 

We voorzien in de loop van het planningsproces ook nog een specifiek participatiemoment met de 
landbouwers die gronden hebben / gebruiken in of in de onmiddellijke omgeving van het plangebied. 

 
10.3 Communicatiestrategie 

10.3.1 Communicatiedoelstellingen 

Door correct, duidelijk en open te communiceren over de ontwikkeling van het bedrijventerrein / de 
EHUBt informeren en betrekken we de stakeholders. Hun input draagt bij tot het planningsproces en 
zal de aanleg van het  bedrijventerrein / de EHUBt ten goede komen. Communicatie over alle 
aspecten is in het belang van iedere stakeholder. Het is bijvoorbeeld belangrijk om de burger correct 
te informeren over de EHUBt-functie van het bedrijventerrein, ook al is hij daar niet rechtstreeks bij 
betrokken.  

Communicatie over het planningsproces heeft ook als doelstelling om een ‘innovatiefront’ te 
mobiliseren rond de ruimtelijk-energetische potenties van het bedrijventerrein. EHUBt is een 
innovatief concept. We dienen deze plandoelstellingen extra te belichten en op een bevattelijke 
manier toe te lichten.  
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10.3.2 Communicatiekanalen 

Decretaal verplichte communicatiekanalen 

We informeren de Eeklonaar vóór het begin van de raadpleging over de terbeschikkingstelling van de 
startnota en vóór het begin van het openbaar onderzoek over de terbeschikkingstelling van het 
ontwerp PRUP en het aangepast ontwerp plan-MER en aangepast ontwerp RVR door: 

• aanplakking in Eeklo; 
• een bericht in het Belgisch Staatsblad; 
• een bericht in ten minste 3 dagbladen die in de provincie worden verspreid; 
• een bericht op de website van de Provincie.  

 
Bijkomende communicatiekanalen 

De Stad Eeklo, Veneco, het Agentschap Wegen en Verkeer en de Provincie Oost-Vlaanderen zetten 
samen extra communicatiekanalen in en stemmen de communicatieboodschap met elkaar af. De 
Provincie Oost-Vlaanderen neemt hierin de lead.  

We gebruiken de volgende bijkomende communicatiekanalen om de participatiemomenten voor de 
brede bevolking aan te kondigen: 

• aankondiging publiceren in de nieuwsbrief PRUP EHUBt Balgerhoeke en de nieuwsbrief 
Planning Kwadraat (nieuwsbrief van de dienst Ruimtelijke Planning); 

• geadresseerde uitnodigingen voor bewoners van het projectgebied;  
• bekendmaking in het stedelijk infoblad Het Eikenblad;  
• bekendmaking op de websites van Stad Eeklo, Veneco, Agentschap Wegen en Verkeer en 

Provincie Oost-Vlaanderen; 
• bekendmaking via de sociale mediakanalen van Stad Eeklo, Veneco, Agentschap Wegen en 

Verkeer en Provincie Oost-Vlaanderen; 
• bekendmaking via de opstelling van één tentoonstellingspaneel in het projectgebied t.h.v. 

het dorpsplein van Balgerhoeke; 
• verspreiden van een persbericht om het participatiemoment aan te kondigen. 
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