
Overstromingsgebied Moerasstraat - 
Kruisem 

• 10 augustus 2022: 
o De aannemer is gestart met de inrichting van de werf. Het 

droge weer zorgt ervoor dat er vlot gewerkt kan worden. 

o Verspreid over de werf staat er Japanse Duizendknoop, een 
zeer moeilijk te bestrijden invasieve exoot. Grondverzet en het 
heen-en-weer rijden met kranen kunnen zorgen voor 
ongewenste verspreiding. Om dat te vermijden, zal een deel 
van de Japanse Duizendknoop uitgegraven en afgevoerd 
worden. Delen waar geen graafwerken nodig zijn maar waarop 
wel werfverkeer zal zijn, worden afgedekt met rijplaten. 

  

 

• 17 augustus 2022: De voorbereidende werken zijn in volle gang. De 
vegetatie wordt gemaaid met een korfmaaier en op hopen gezet. 
Deze hopen verzamelen we met een rupskraan tegen de noordelijke 
dijk en voeren we vervolgens af naar een verwerker. 

  
 
 



 
• 24 augustus: 

o Het riet is nu volledig gemaaid en het maaisel verwijderd uit het 
overstromingsgebied 

o Het gebied was oorspronkelijk aangelegd als een vloeirietveld 
voor de zuivering van afvalwater. Nu wordt het afvalwater 
gezuiverd in het aanpalend zuiveringsstation. De riolering die 
aanvankelijk het afvalwater naar het vloeirietveld bracht, is 
overbodig geworden en wordt nu verwijderd. 
 

  
 

 

• 31 augustus 2022 
o Er werd gestart met het ruimen van het meest afwaartse deel 

van het overstromingsgebied Moerasstraat, ter hoogte van de 
klep. 

o De ruimingsspecie (mengsel van bodemmateriaal en 
plantenresten) wordt tijdelijk tegen de dijk binnen het bekken 
gestockeerd. 
 

  
 



• 6 september 
o Het meest afwaartse Vak 3 (tegen de klep) van het 

overstromingsgebied Moerasstraat is volledig geruimd en het 
profiel van de waterloop werd hersteld. 

o Tussen Vak 2 en Vak 3 ligt ook reeds de tussendijk, maar die 
werd nog niet op afgewerkt tot op het uiteindelijke niveau. 

o Momenteel wordt Vak 2 (het middelste vak van het 
overstromingsgebied) geruimd. 

 

 
• 13 september 

o Vak 2 (het middelste vak van het overstromingsgebied 
Moerasstraat)  werd volledig geruimd. De grondoverschotten 
worden tijdelijk gestockeerd tegen de noordelijke dijk rond het 
wachtbekken. 

o Tussen Vak 1 en Vak 2 wordt de tussendijk afgewerkt op het 
definitieve niveau.   

 

  
 
 

• 5 oktober 



o Plaatsing van de overloopconstructie in de dijken tussen de 
verschillende vakken. 

o Afgewerkte overloopconstructie tussen vak 1 en vak 2. 
 

 

  
 
22 november 2022 
 

• Het meest opwaartse Vak 1 (tegen de Moerasstraat) van het 
overstromingsgebied wordt leeggepompt en geruimd. 

• Start van de droogzuiging langs het pleintje aan de Moerasstraat, in 
functie van het plaatsen van betonnen put-elementen. 
 

  
 

 
• 29 november 2022 

o Natuurlijk herstel van de rietvegetatie in vak 3 (meest afwaarts) 
na de ruiming van 6 september. 

o De overtollige grond uit vak 2 en 3 werd afgevoerd. 

 



 

  
 

• 6 december  
o Ruiming van het meest opwaartse vak 1. 

o Plaatsen van betonnen putelementen in de bouwput. 
 

  
 

• 20 december 2022 
o Deze week wordt de cementbentoniet smalwand met 

waterremmende functie geplaatst. De smalwand wordt 
aangebracht rond het te realiseren captatiebekken (bekken 1, 
dichtst tegen de Moerasstraat) en heeft een hoogte van ca. 9m 
onder het maaiveld tot in de kleilaag. De smalwand heeft als 
doel te zorgen dat er geen grondwaterstromen ontstaan naar 
het captatiebekken toe wanneer er water onttrokken wordt. 
Oppompen van water uit het captatiebekken mag geen invloed 
hebben op de grondwatertafel. 

o Tegen het eind van de week zullen de werken aan de 
smalwand klaar zijn. 
 



  
 

• 21 maart 2023 
o Voorbereiding van de fundering  voor het plaatsen van de 

verdeelconstructie. 

o Plaatsen van de verdeelconstructie op de fundering. 

  

 
• 28 maart 2023  

o Verdeelconstructie met gemonteerde schuif. 

o Constructie van het water-aftappunt: plaatsen van het bovenste 
deel van de put. 

o Voorbereiding van de te betonneren kraag: wachtwapening 
uitgeplooid. 



  
 

• 2 mei 2023 
o Oeverversterking opwaarts verdeelconstructie. 

o Kopmuren op aftappunt en vulleiding. 

  

 
• 16 mei 2023 

o Aanleg aftappunt en sokkel elektriciteitskast.  

o Momenteel wordt het spaarvolume van vak 1 (dichtst tegen de 
Moerasstraat) uitgegraven. Hieruit zal water kunnen worden 
gecapteerd door geïnteresseerde landbouwers. 

  
 



30 mei 2023: 

• Constructie van de vulzone voor de sproeimachines: biobed in 
betonconstructie. 

• Plaatsen van de oeverversterking langs de dijken in vak 1.  

  
 

6 juni 2023: 

• Overwelving onder Moerasstraat en oeverversterking.  

• Oeverversterking langs dijken in vak 1 bijna afgewerkt. 

  
 

 
 
 

23 juni 2023: 

• Afwerken van de vulzone met grindgazon. 

• Aansluiting van de vulzone op de Moerasstraat.  

 



  
 
 

8 augustus 2023: 

• De vulzone met grindgazon: het gras is inmiddels mooi groen. Ook de 
sturingskast is geplaatst. 

• Zicht op het wachtbekken vanaf de Moerasstraat. 

 
 
17 september 2023: 

• Zicht op het heringerichte overstromingsgebied. 
 

 
 


