
HISTORIEK 

21 | 10 | 2004 principebeslissing deputatie met het masterplan voor het sportcentrum Puyenbroeck

23 | 08 | 2007 principebeslissing deputatie specifiek omtrent de renovatie van de buitenbaden

20 | 12 | 2007 akkoord deputatie met het bouwprogramma betreffende het sportcentrum

18 | 03 | 2010 akkoord deputatie met de projectdefinitie, vertaling bouwprogramma in concrete projecten met kostenraming

PROJECTDEFINITIE

1| REALISATIE ZACHTE RECREATIEVE FUNCTIE 2| PROGRAMMA BETREFFENDE EFFICIËNTE EXPLOITATIE

sloop van het oude zwembad centraal inkomgeheel met een horecapunt

aanpassing buitenbaden accommodatie i.f.v. exploitatie van de buitenbaden

heraanleg van de ligweide bergruimte
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SLOOP ZWEMBAD

€ 130 000



VERPLAATSEN FILTERS

€ 265 000

VERWIJDEREN EN HERAANSLUITEN TRANFO

€ 50 000  



HERAANVULLEN TERREIN

€ 40 000



HERLOKALISEREN FIETSENSTALLING

€ 40 000



HERLOKALISEREN FIETSENHERSTELPLAATS

€ 15 000



HERLOKALISEREN RUIMTE SPORTMONITOREN

€ 25 000



HERLOKALISEREN PERSONEELSREFTER

€ 60 000



HERLOKALISEREN FITNESS

€ 20 000
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ONDIEPE BODEM

€ 100 000



HERBETEGELEN ZWEMBADKUIP

€ 250 000



VERNIEUWEN TOEVOERLEIDINGEN

€ 185 000



AFDEKKING GROOT BAD

€ 50 000



AANPASSINGEN WAADBAKKEN, TOEGANG 

KRUIPRUIMTE, OVERLOOPGOTEN, …

€ 100 000



HERLOKALISEREN KINDERBAD

€ 100 000
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UITBREIDING EN HERAANLEG LIGWEIDE

€ 200 000
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balie binnenbad

tijdelijke balie buitenbad | binnenbad

balie sport

tijdelijke balie sportevenementen

CENTRALISEREN ONTHAAL

€ 300 000



ALGEMENE BUITENCIRCULATIE

€ 100 000



AANPASSEN CAFETARIA

€ 375 000



AANPASSEN BUITENTERRAS

€ 125 000



AANPASSEN SANITAIR

€ 100 000
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AANPASSEN KASSA BUITENBAD



AANPASSEN EHBO-LOKAAL

€ 10 000



AANPASSEN SANITAIR BUITENBAD

€ 200 000
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EXTRA BERGING

€ 100 000



KOSTENRAMING

REALISATIE ZACHTE RECREATIEVE FUNCTIE

€ 645 000 sloop van het oude zwembad

€ 785 000 aanpassing buitenbaden

€ 200 000 heraanleg van de ligweide

PROGRAMMA BETREFFENDE EFFICIËNTE EXPLOITATIE

€ 1 000 000 centraal inkomgeheel  met een horecapunt

€ 218 000 accommodatie i.f.v. exploitatie van de buitenbaden

€ 100 000 bergruimte

+ 

€ 2 948 000 exclusief btw

€ 619 080 21% btw

€ 356 708 10% meerwerken

€ 178 354 5% prijsherziening

€ 205 107 ereloon onderdeel technieken

+

€ 4 307 249 TOTAAL BEDRAG

PLANNING

04 | 2010 start voorontwerp bouwkunde

10 | 2010 start voorontwerp technieken

01 | 2011 goedkeuring voorontwerp [bouwkunde en technieken]

02 | 2011 start ontwerp

05 | 2011 aanvraag stedenbouwkundige en milieuvergunning

08 | 2011 goedkeuring ontwerp

10 | 2011 opening offertes 

12 | 2011 gunning

02 | 2012 start werken

06 | 2012 einde werken buitenbad-heropening buitenbad

06 | 2013 einde totaliteit der werken



ZOMERCONCEPT 



WINTERCONCEPT 
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