

directie Leefmilieu
dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling

dossiernummer:
1905723

Verslag aan de Provincieraad

betreft **Duurzame Energie - Energieambassadeurs**
Verlenging project 'Heropstart Klimaatwijken'
bevoegde gedeputeerde Riet Gillis

Mevrouwen en mijne Heren,

Op 21 juni 2017 keurde de Provincieraad het subsidiereglement goed met betrekking tot de toekenning van subsidies aan energieambassadeurs voor de uitvoering van concrete projecten die bijdragen tot de energietransitie in Oost-Vlaanderen met als doel de CO₂-uitstoot te verminderen. Sindsdien waren er drie indieningsmomenten, nl. 1 oktober 2017, 1 april 2018 en 1 april 2019.

De subsidie wordt uitbetaald in 2 schijven zoals bepaald volgens artikel 7 van het reglement van 21 juni 2017:

1° de 1ste schijf bedraagt 50% en wordt uitbetaald binnen de maand na de beslissing van de Deputatie ;

2° de 2de schijf bedraagt eveneens 50% en wordt uitbetaald na controle van van het verantwoordingsdossier zoals omschreven in artikel 9, §3.

Met dit verslag wordt goedkeuring gevraagd voor de **projectverlenging** van één energieambassadeur. Gezien deze verlenging ervoor zorgt dat de projectduur buiten de maximale looptijd van 2 jaar komt, zoals opgelegd in het subsidiereglement artikel 7, §3, moet dit worden goedgekeurd door de Provincieraad.

Verlenging

Heropstart Klimaatwijken Gemeentebestuur Waasmunster	Start en einddatum 1/11/2017 – 1/06/2019	Bestelnummer 191000020	€6.820
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------	--------

Gemeente Waasmunster wil thermografische scans laten uitvoeren bij de deelnemers aan de campagne Klimaatwijken, een sensibiliseringscampagne rond energieverbruik en –besparing naar gezinnen.

Het is echter niet gelukt de scans te laten uitvoeren in de winter van 2017-2018. Het project werd daarom voor een eerste maal verlengd met een **Besluit van de Deputatie op 20 december 2018**.

Begin januari 2019 werden er stappen ondernomen om de thermografische scans vast te leggen, de inplanning liep echter te traag om nog gebruik te kunnen maken van de koude periode. Gezien de dringendheid bij het inplannen van thermografische scans (enkel mogelijk bij vriestemperaturen) was het snel te laat om nog actie te kunnen ondernemen.

Er wordt gevraagd om het project uitzonderlijk een tweede maal te verlengen **tot en met 30 april 2020** zodat de scans kunnen uitgevoerd worden in de winter van 2019-2020.

Na overleg met gemeente Waasmunster stellen we bijkomende voorwaarden voor:

- alle scans moeten voor eind december vastliggen (met datum);
- de projectverantwoordelijke bij gemeente Waasmunster houdt de Provincie nauwgezet op de hoogte over de stand van zaken van het project.

Op 28/10/2019 vond reeds een overleg plaats met gemeente Waasmunster, samen met het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen en iemand van de Milieuadvieswinkel om de afspraken verder te concretiseren.

Omwille van de verlenging van dit project, **zal de 2de schijf die gereserveerd was op budget 2019 worden hernomen op budget 2020 onder actie A000347** 'energieambassadeurs ondersteunen met concrete initiatieven rond rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie met als doel de CO2-uitstoot in Oost-Vlaanderen te verlagen. Hiervoor zal nog een nieuw bestelnummer worden opgemaakt.

Wij vragen aan de Provincieraad om:

- de verlenging van het project van gemeente Waasmunster 'Heropstart Klimaatwijken' tot en met 30/04/2020 goed te keuren en bijgaand Raadsbesluit te ondertekenen.

Gent, .

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,
Albert De Smet

De bevoegde gedeputeerde,
Riet Gillis