

## Beleidscommissies april 2020 – technische vragen/antwoorden

1<sup>ste</sup> commissie van 21 april 2020

### Vraag van Marleen Van De Populiere (NVA)

*De situatie rond de Volkaartsbeek is reeds vele jaren een probleem in de deelgemeente Moregem. Het is goed dat er nu schot in de zaak komt. Wanneer kan er gestart worden met de werken? Hoeveel tijd is er voorzien om deze werken uit te voeren?.*

### Technisch antwoord

#### **Timing en uitvoeringstermijn**

De uitvoering van de werken wordt ten vroegste verwacht tegen 2024. De timing voor de werken aan de Volkaartsbeek is gekoppeld aan de timing en de planning voor de aanleg van de rioleringswerken door Aquafin, de gemeenten Wortegem-Petegem, Oudenaarde en TMVW, aangezien dit één aanbestedingsdossier wordt. Momenteel bestaat er van het rioleringsproject een voorontwerp. Het studiebureau zal in de loop van 2020 - 2021 het dossier verder in detail uitwerken met het oog op een aanvraag van een omgevingsvergunning en een aanbesteding van de werken. In de loop van 2020-2021 zal het studiebureau dus werk moeten maken van o.a.:

- het opstellen van een definitief ontwerp en uitvoeringsdocumenten (bestek, meetstaat);
- het (laten) opstellen van een archeologienota;
- het laten uitvoeren van een milieuhygiënisch onderzoek i.k.v. het grondverzet;
- een grondverwervings-/onteigeningsplan (indien nodig);
- een sloopplan;
- alle plannen i.k.v. de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Verwacht wordt dat Aquafin voor het volledige dossier een omgevingsvergunning kan aanvragen in de loop van 2022 en dat eind 2022 begin 2023 de werken kunnen aanbesteed worden. De effectieve start van de werken zal dan ergens in eind 2023 – begin 2024 moeten plaatsvinden.

De duur werken aan de Volkaartsbeek zelf zal beperkt zijn in de tijd. Voorlopig wordt dit geschat op een 40-tal werkdagen. Uiteraard zullen de rioleringswerken, waarbij er ook nieuwe wegenis zal aangelegd worden wat meer tijd in beslag nemen. Deze werken zullen gedurende enkele maanden gefaseerd uitgevoerd worden.

Aangezien de ervaring leert dat watergebonden investeringsdossiers en rioleringsdossiers een lange doorlooptijd kennen, houdt de dienst Integraal Waterbeleid samen met de gemeente Wortegem-Petegem een verhoogd toezicht op de Volkaartsbeek. Aangezien de erosieproblematiek binnen dit stroomgebied groot is, dreigt de waterloop steeds dicht te

slibben met de gekende wateroverlast als gevolg. Eind juni 2019 werd de waterloop grondig geruimd langsheen de Volkaartsbeekstraat. Tijdens de neerslagperiode van begin 2020 hebben er zich geen overstromingsproblemen voorgedaan. Of dit jaar de voorjaaronweders terug overstromingsproblemen zullen geven, valt nog af te wachten. Met het verhoogde onderhoud wordt getracht om de druk op de Volkaartsbeek zo laag mogelijk te houden in afwachting van het herprofileren van de waterloop. Met het nieuwe profiel van de waterloop zal er, in vergelijking met de huidige afmetingen ervan, meer water kunnen geborgen worden binnen de bedding en zal de afvoer van het water meer gecontroleerd kunnen gebeuren.

Naast de rioleringswerken en werken aan de Volkaartsbeek zal er binnen het stroomgebied van deze waterloop door de landbouwsector meer moeten worden ingezet op een doorgedreven erosiebestrijding. Ons bestuur en de gemeente Wortegem-Petegem werken hieraan al samen, maar finaal staat of valt het erosiebeleid met de bereidwilligheid van de landbouwers om erosiebestrijdende maatregelen te nemen.

o - O - o