



directie Ruimte & Mobiliteit
dienst Mobiliteit

dossiernummer: ..

2101671

Verslag aan de Provincieraad

betreft **Fietssnelwegen**

Vernieuwen 2 bruggen te Ronse: aanpassing van de raming
bevoegde gedeputeerde Riet Gillis

Mevrouwen en mijne Heren,

Met het provincieraadsbesluit van 3 februari 2021 werd het ontwerp inclusief raming voor het gedeelte ten laste van de provincie goedgekeurd voor een bedrag van 172 195,10 EUR incl. btw.

Deze opdracht werd door Infrabel gepubliceerd op 25 januari 2021. Bij opening van de offertes werden 2 offertes ontvangen van Franki Construct NV (nagerekende deel ten laste van de provincie kwam op 300 369,95 EUR incl. btw) en Stadsbader NV (nagerekende deel van de provincie kwam op 468 560,38 EUR incl. btw).

Op het totaal van de laagste offerte bedraagt het verschil met de raming 16,36%. Infrabel concludeert dit als een gevolg van de vastgelegde uitvoeringsperiode in de zomervakantie van 2021 alsook een aantal posten waarbij de moeilijkheidsgraad onvoldoende in rekening gebracht werd.

Voor het aandeel van de provincie is er een stijging ten opzichte van de raming met 74,4%. Dit is te wijten aan de geprefabriceerde fietspaddekken, het plaatsen ervan en de afsluiting tussen het spoordek en het fietspaddek.

Dienst Mobiliteit stelt voor om als nieuwe aangepaste raming voor deze opdracht, de prijs van de offerte van Franki Construct NV uit Kontich te nemen.

De uitgave voor deze aangepaste raming zal worden voorzien in het investeringsbudget 2021, onder budgetcode 228007/03/0200/00 (A000641,R002728)

Indien u hiermee akkoord kan met een aanpassing van de raming naar het bedrag van 248 239,63 EUR btw verlegd (300 369,95 EUR inclusief 21% btw), gelieve het provincieraadsbesluit te willen ondertekenen.

Gent,

namens de Deputatie: