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1 INLEIDING 

Dit document is de procesnota in functie van het geïntegreerde planningsproces voor het provinciaal 

ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Westakkers’ op het grondgebied van de gemeenten Sint-Niklaas en 

Beveren in de zin van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). 

De procesnota beschrijft het volledige verloop van het planningsproces. Het is een informatief en 

evolutief document dat in de loop van het planningsproces kan worden aangevuld. De procesnota 

geeft aan hoe het proces zal verlopen en bevat informatie over:  

• welke actoren betrokken worden bij het planningsproces, op welke manier de participatie 

georganiseerd zal worden en hoe zal omgegaan worden met de resultaten van de 

participatie 

• hoe en wanneer de informatieverstrekking zal verlopen als ze niet geregeld wordt door de 

Vlaamse regering 
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2 BESCHRIJVING EN VERDUIDELIJKING VAN HET PLAN 

2.1 Aanleiding 

In het kader van het herstructureringsplan van Defensie is onder meer beslist de kazerne Westakkers 

te Haasdonk – Sint-Niklaas te sluiten. De Vlaamse regering heeft in 2012 de provincie Oost-

Vlaanderen de opdracht gegeven de herbestemming van het kwartier Westakkers (Sint-Niklaas) – 

spoorwegbedding (Beveren) in goede banen te leiden. Reden hiertoe was de grootschaligheid van 

het terrein, de ligging op de grens tussen twee gemeenten en diverse uiteenlopende potenties die 

aangaven dat een bovenlokale afweging nodig is. 

 

2.2 Voorgeschiedenis 

De opmaak van het provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘Westakkers’ startte in 2012. Ter 

voorbereiding van de opmaak van het PRUP werd een masterplan, planMER en MOBER opgemaakt. 

Op basis van de resultaten van deze onderzoeken kwam in 2018 het voorontwerp van het PRUP 

Westakkers tot stand dat besproken werd op een plenaire vergadering. 

Naar aanleiding van de bemerkingen tijdens de plenaire vergadering, werd het planningsproces 

(tijdelijk) stil gelegd. Het spanningsveld tussen de financiële haalbaarheid van het project versus de 

activiteiten die mogelijk zijn rekening houdend met o.a. de mobiliteitsproblemen langsheen de N70, 

bleef te groot. 

In oktober 2020 stelde de Federale Politie aan de provincie (en de stad Sint-Niklaas) de vraag in 

hoeverre de site Westakkers door de geïntegreerde politie kan gebruikt worden als trainingsdorp en 

welke stappen hiervoor dienen ondernomen te worden om dit juridisch bestemmingsmatig ook in 

orde te krijgen.  

Begin 2021 verkocht Defensie de site aan Regie der Gebouwen om er een trainingsfaciliteit voor de 

geïntegreerde politie te vestigen. Op 17 maart 2022 besloot de deputatie tot heropstart van het 

geïntegreerde planningsproces voor de participatieve opmaak van het PRUP Westakkers.  

 

2.3 Situering 

Het plangebied omvat het voormalig militair domein Westakkers te Sint-Niklaas/Beveren en kent 

momenteel op het gewestplan de bestemming militair gebied. De site is gelegen in het bebost gebied 

ten oosten van de kern van Nieuwkerken-Waas. Het wordt omgeven door de N70 en aanpalende 

woningen in het westen en noorden, landbouwgebied en het woonpark Westakkers in het oosten, en 

in het zuiden een beboste zone met verderop het provinciaal domein "de Ster". 

Het plangebied is zo’n 50 ha groot, waarvan ongeveer de helft momenteel bebost is. Het grootste 

deel bevindt zich op grondgebied van Sint-Niklaas. Ongeveer een halve hectare ligt op Bevers 

grondgebied.  
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Figuur 1: Luchtfoto met aanduiding militair gebied volgens gewestplan (wit) en gemeentegrens (bron Geopunt) 

 

2.4 Plandoelstellingen 

De provinciale overheid wil via een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) een 

bestemmingswijziging voorzien voor het voormalig militair domein. Met het plan wenst men 

minimaal de volgende functies mogelijk te maken binnen het gebied: 

- trainingscentrum voor de geïntegreerde politie 

- maximaal behoud van de beboste zones 

- waar mogelijk gedeeld en/of complementair gebruik van de site in functie van 

maatschappelijke doeleinden 

Een verdere verfijning van de plandoelstellingen en het opstellen van het te onderzoeken 

programma is voorzien in de voorbereidende fase van het planproces.  
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3 MANIER VAN OPMAAK PRUP EN BENODIGDE STUDIES 

3.1 Manier van opmaak PRUP 

Het PRUP ‘Westakkers’, inclusief het participatietraject, wordt door de provinciale dienst Ruimtelijke 

Planning in eigen beheer opgemaakt. 

 

3.2 Benodigde studies 

In het kader van het geïntegreerde planningsproces voor de participatieve opmaak van het PRUP 

‘Westakkers’ is de opmaak van een plan-milieueffectenrapport (plan-MER) voorzien. Voor de opmaak 

van deze studie wordt een overheidsopdracht uitgeschreven.  
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4 PROJECTSTRUCTUUR 

 
 

4.1 Projectbureau 

Het projectbureau (binnen de provinciale dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie Oost-

Vlaanderen) is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking binnen het geïntegreerd planningsproces 

voor de participatieve opmaak van het PRUP ‘Westakkers’ te Sint-Niklaas en Beveren. Het gaat hierbij 

over de coördinatie, de inhoudelijke uitwerking van het PRUP en de uitwerking van de communicatie 

en de participatie.  

Het projectbureau bestaat uit: 

• Procesbegeleider en participatiemedewerker Provincie: Stijn Mus 

• Ruimtelijk Planner Provincie: Tine Loomans 

• Erkend ruimtelijk planner provincie: Bart Verbeke 

 

4.2 Stuurgroep 

De strategische sturing voor het geïntegreerd planningsproces voor de participatieve opmaak van het 

PRUP ‘Westakkers’ gebeurt door een stuurgroep. Beslissingen van de stuurgroep moeten gezien 

worden als adviezen aan het bevoegde beleidsorgaan (de deputatie of de provincieraad). Sommige 

leden hebben hebben een adviserende functie.  
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De stuurgroep bestaat uit: 

• Provincie Oost-Vlaanderen:  

o Afgevaardigde kabinet gedeputeerde An Vervliet: Jan Haegeman 

o Coördinator (voorzitter): Mark Cromheecke 

o Procesbegeleider en participatiemedewerker (secretaris): Stijn Mus 

o Ruimtelijk Planner: Tine Loomans 

• Gemeente Sint-Niklaas: 

o Schepen ruimtelijke ordening: Wout De Meester 

o Adviseur Ruimtelijke Planning: Barbara Smitz 

• Gemeente Beveren 

o Deskundige Ruimtelijke Ordening: Ineke Faes 

• Federale Politie 

o Commissaris Generaal – Saad Amrani 

o Preventieadviseur milieu – Piet Recour 

• Regie der Gebouwen 

o Karel Wydooghe 

• Departement Omgeving – Afdeling GOP (adviserend lid) 

o Koen Grootaert 

4.3 Planteam 

Het planteam is volgens artikel 2.2.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een ambtelijke 

groep die minimaal bestaat uit een ruimtelijk planner en in MER-plichtige gevallen, zoals hier het 

geval is, een afgevaardigde van het team bevoegd voor milieueffectrapportage. De samenstelling van 

het team kan uitgebreid worden naar gelang de omvang en de complexiteit van het RUP. Het 

planteam vormt de hefboom voor de integratie van het RUP-planningsproces en de noodzakelijke 

effectbeoordelingen. Het team volgt de inhoud, de voortgang, het participatieproces, de 

planontwikkeling, het effectbeoordelingsproces en de besluitvorming op. De samenstelling van het 

planteam kan wijzigen gedurende het planningsproces. 

Het planteam voor het geïntegreerd planningsproces voor de participatieve opmaak van het PRUP 

‘Westakkers’ bestaat uit: 

• Coördinator Provincie: Mark Cromheecke 

• Procesbegeleider en participatiemedewerker Provincie: Stijn Mus 

• Erkend Ruimtelijk Planner Provincie: Bart Verbeke 

• Ruimtelijk Planner Provincie: Tine Loomans  

• Federale Politie: Johan Van Moer 

• Adviseur Ruimtelijke Planning stad Sint-Niklaas: Barbara Smitz 

• Plan-MER-coördinator studiebureau: xxx 

• Vertegenwoordiger team Mer Vlaamse overheid: xxx 
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5 BETROKKEN EN TE BETREKKEN ACTOREN 

We betrekken burgers, verenigingen, overheidsinstanties en eigenaars bij de opmaak van het PRUP 

‘Westakkers’. We voeren een stakeholderanalyse uit om een overzicht te krijgen van alle 

belanghebbenden. Een stakeholdersanalyse is een dynamisch proces: er komen nieuwe stakeholders 

en sommigen krijgen een andere rol. 

 

 

 

ONDERSTEUNEN (of laten participeren) 
 

• Potentiële toekomstige gebruikers 
van het plangebied 

• Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord 

• Bewoners en eigenaars in de 
directe omgeving van het 
plangebied - georganiseerde 
bewonersgroepen in de directe 
omgeving van het plangebied 
(buurtcomité’s, BIN,…)  

• Provinciale Politie- Brandweer- en 
ambulanceschool PAULO 

 

MOTIVEREN 
 

• Regie der gebouwen 

• Geïntegreerde politie 

• Gebruikers binnen het plangebied 
 

INFORMEREN 
 

• Departement Omgeving 

• Sectorale administraties 
(gemeentelijk – provinciaal – 
gewestelijk) 

• Lokale verenigingen en organisaties 

• PROCORO Oost-Vlaanderen 

• GECORO Sint-Niklaas 

• GECORO Beveren 

• Provincieraadsleden Oost-
Vlaanderen 

• Lokale bevolking 

• Bevolking van de ruimere regio 
 

OVERTUIGEN 
 

• Gemeente Sint-Niklaas 

• Gemeente Beveren 

• Provincie Oost-Vlaanderen 
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6 ADVIESINSTANTIES EN FORMELE DESKUNDIGEN 

6.1 Adviesinstanties 

Volgens artikel 2.2.12 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en bijlage 1 horende bij het 

besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke 

uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere 

effectbeoordelingen zijn er voor het PRUP ‘Westakkers’ volgende adviesinstanties: 

• PROCORO Oost-Vlaanderen 

• Departement Omgeving 

• Gemeente Sint-Niklaas 

• Gemeente Beveren 

• Agentschap voor Natuur en Bos 

• VLM  

• Agentschap Wegen en Verkeer 

• Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

• Vlaams Energieagentschap 

Afhankelijk van de verfijning van de plandoelstellingen kunnen volgende adviesinstanties mogelijks 

van toepassing zijn:  

• De Lijn  

• MOW  

• Sport Vlaanderen 

• Toerisme Vlaanderen 

• departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

• Fluxys 

• Elia 

• Eandis 

 

6.2 Formele deskundigen  

In het kader van het geïntegreerde planningsproces voor de participatieve opmaak van het PRUP 

‘Westakkers’ wordt een plan-MER, opgemaakt. Hiervoor worden volgende deskundigen voorgesteld: 

• Plan-MER-coördinator: xxx 

• Deskundige discipline ‘xxx’: xxx 

• Deskundige discipline ‘xxx’: xxx 

• Deskundige discipline ‘xxx’: xxx 

• Deskundige discipline ‘xxx’: xxx 
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7 PROCESSTAPPEN EN BESLUITVORMINGSPROCES 
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7.1 Doorlopen processtappen en genomen besluitvorming 

7.1.1 1e planproces PRUP Westakkers 

Op 30 maart 2012 werd de herbestemming van het militair domein Westakkers door de Vlaamse 

Overheid toegewezen aan de provincie Oost-Vlaanderen, waarna de deputatie op 18 oktober 2012 

besloot om hiervoor een PRUP op te maken. Ter voorbereiding van de opmaak van het PRUP werd 

een masterplan, planMER en MOBER opgemaakt. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken 

kwam in 2018 het voorontwerp van het PRUP Westakkers tot stand dat besproken werd op de 

plenaire vergadering van 18 december 2018. 

 

Naar aanleiding van de bemerkingen tijdens de plenaire vergadering, werd het planningsproces 

(tijdelijk) stil gelegd. Het spanningsveld tussen de financiële haalbaarheid van het project versus de 

activiteiten die mogelijk zijn rekening houdend met o.a. de mobiliteitsproblemen langsheen de N70, 

bleef te groot.  

 

7.1.2 Voorbereidende fase heropstart PRUP Westakkers (oktober 2020 – maart 2022)  

• In oktober 2020 stelde de Federale Politie aan de provincie (en de stad Sint-Niklaas) de vraag 

in hoeverre de site Westakkers door de geïntegreerde politie kan gebruikt worden als 

trainingsdorp en welke stappen hiervoor dienen ondernomen te worden om dit juridisch 

bestemmingsmatig ook in orde te krijgen.  

MIJLPAAL 1 (29 oktober 2020) 

De deputatie gaat principieel akkoord met de doorstart van het PRUP Westakkers, en beslist te 

laten onderzoeken op welke wijze de nodige acties voor deze doorstart kunnen worden 

genomen.  

 

• Naar aanleiding van de beslissing van de deputatie werd in samenwerking met de Federale 

Politie en de gemeenten Sint-Niklaas en Beveren een overlegstructuur opgestart. Concreet 

bestaat deze uit coördinatievergaderingen en 4 werven, waarbij de 

coördinatievergaderingen en de werf planning door de provincie getrokken wordt: 

o vergunningen 

o planning 

o beheer en project 

o communicatie 

• Begin 2021 verkocht Defensie de site aan Regie der Gebouwen om er een trainingsfaciliteit 

voor de geïntegreerde politie te vestigen. 

• In de periode mei-september 2021 vonden 3 coördinatievergaderingen plaats en werd de 

werf "vergunningen" opgestart. 

• In juni 2021 werd de site in gebruik genomen. 

 

 

 



PRUP ‘Westakkers’ te Sint-Niklaas & Beveren – procesnota 

21 april 2022  15 

MIJLPAAL 2 (17 maart 2022) 

De deputatie beslist om het geïntegreerde planningsproces voor de participatieve opmaak van 

het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Westakkers' te Sint-Niklaas/Beveren op te 

starten. 

 

7.2 Geplande processtappen en verwachte besluitvorming 

Onderstaande timing is indicatief. Wijzigingen zijn mogelijk ten gevolge van onverwachte 

ontwikkelingen.  

7.2.1 Voorbereidende fase (maart 2022 – juni 2022)  

• De ruimtelijk planner maakt de procesnota voor het PRUP op. 

• De coördinatievergadering van Westakkers bespreekt de procesnota voor het PRUP (23 

maart 2022). 

• De ruimtelijk planner past de procesnota aan op basis van de bespreking in de 

coördinatievergadering. 

• De procesnota wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie. 

• Het planteam stelt het maximaal te onderzoeken programma op en verfijnt de 

plandoelstellingen in functie van het verdere procesverloop.   

• De stuurgroep valideert het te onderzoeken programma en de plandoelstellingen. 

• De ruimtelijk planner maakt het bestek op voor de overheidsopdracht(en).  

o Opmaak Plan-MER voor het PRUP ‘Westakkers’ 

• De ruimtelijk planner voert de gunningsprocedure voor de overheidsopdracht ‘Opmaak Plan-

MER voor het PRUP ‘Westakkers’’. Er wordt gewerkt met een onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. De deputatie gunt de overheidsopdracht aan het studiebureau xxx op 

xx. 

 

7.2.2 Startfase (juli 2022 – december 2022)  

• Het planteam maakt de startnota op.  

• De stuurgroep bespreekt en valideert de startnota (xxx). 

• Het planteam past de startnota aan op basis van de bespreking en validatie in de stuurgroep 

en vult de procesnota aan. 

MIJLPAAL 3 (xxx): 

De deputatie keurt de startnota goed. 
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• De decretaal voorziene raadpleging van 60 dagen en adviesvraag over de startnota vinden 

plaats (xx – xx). Tijdens de periode van raadpleging vindt de eerste participatieronde plaats. 

Het gaat om een bevraging over de startnota voor het PRUP. 

 

7.2.3 Scopingfase (januari 2023 – april 2023) 

• Het planteam maakt op basis van de verwerking van de inspraakreacties en de adviezen op 

de startnota de scopingnota op. In de scopingnota integreert het team Mer van de Vlaamse 

overheid een formele beslissing inzake de reikwijdte, de detaillering en de aanpak van het 

plan-MER (vroegere ‘richtlijnen’). 

• De stuurgroep bespreekt en valideert de scopingnota (xx). 

• Het planteam past de scopingnota aan op basis van de bespreking en validatie in de 

stuurgroep en vult de procesnota aan. 

MIJLPAAL 4 (xx): 

De deputatie keurt de scopingnota goed. 

 

• De scopingnota wordt bezorgd aan het team Milieueffectrapportage van de Vlaamse 

Overheid. Het team zal beslissen of bij het plan al dan niet een plan-MER moet gemaakt 

worden. 

 

7.2.4 Fase voorontwerp (mei 2023 – september 2023) 

• Indien nodig wordt delegatie van de planningsbevoegdheid gevraagd aan de Vlaamse 

Regering.  

• Het planteam maakt het voorontwerp PRUP op. Het team van MER-deskundigen maakt voor 

het planteam het ontwerp plan-MER op.  

• Het ontwerp plan-MER ondergaat een eerste kwaliteitsbeoordeling door het team Mer van 

de Vlaamse overheid en eventueel noodzakelijke adviesinstanties. 

• De stuurgroep bespreekt en valideert het voorontwerp PRUP en het ontwerp plan-MER. (xx). 

• Het planteam past het voorontwerp PRUP aan op basis van de bespreking en validatie in de 

stuurgroep en vult de procesnota en scopingnota aan. Het team van MER-deskundigen past 

voor het planteam het ontwerp plan-MER aan op basis van de bespreking en validatie in de 

stuurgroep. 

MIJLPAAL 5 (xx): 

De deputatie keurt het voorontwerp PRUP en het ontwerp plan-MER goed. 
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• De decretaal voorziene adviesvraag over het voorontwerp PRUP en het ontwerp plan-MER 

vindt plaats.  

• De plenaire vergadering vindt plaats (xx).    

 

7.2.5 Fase ontwerp (oktober 2023 – maart 2024) 

• Het planteam maakt het ontwerp PRUP op. Het team van MER-deskundigen maakt voor het 

planteam het aangepast ontwerp plan-MER op. 

• De stuurgroep bespreekt en valideert het ontwerp PRUP en het aangepast ontwerp plan-

MER. (xx) 

• Het planteam past het ontwerp PRUP aan op basis van de bespreking en validatie in de 

stuurgroep en vult de procesnota en toelichtingsnota aan. Het team van MER-deskundigen 

past voor het planteam het aangepast ontwerp plan-MER aan op basis van de bespreking en 

validatie in de stuurgroep.  

MIJLPAAL 6 (xx): 

De provincieraad stelt het ontwerp PRUP en het aangepast ontwerp plan-MER voorlopig vast. 

 

• Het decretaal voorziene openbaar onderzoek van 60 dagen vindt plaats na goedkeuring van 

de organisatie ervan door de deputatie (xx – xx). Aan het begin van het openbaar onderzoek 

vindt de tweede participatieronde plaats. Het gaat om een bevraging over het ontwerp PRUP 

en het ontwerp plan-MER.  

 

7.2.6 Fase definitief plan (april 2024 – december 2024) 

• Het planteam maakt het ontwerpadvies over de ingediende adviezen en bezwaren op. 

• De PROCORO brengt een advies uit over de ingediende adviezen en bezwaren (xx).  

• Het planteam maakt het definitief PRUP op. Het team van MER-deskundigen maakt voor het 

planteam het definitief plan-MER op. 

• Het definitief plan-MER ondergaat de finale kwaliteitsbeoordeling door het team Mer van de 

Vlaamse overheid (vroegere ‘goedkeuring’). 

• De stuurgroep bespreekt en valideert het definitief PRUP en het definitief plan-MER. (xx) 

• Het planteam past het definitief PRUP aan op basis van de bespreking en validatie in de 

stuurgroep en vult de procesnota aan. Het team van MER-deskundigen past voor het 

planteam het definitief plan-MER aan op basis van de bespreking en validatie in de 

stuurgroep.  
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MIJLPAAL 7 (xx): 

De provincieraad stelt het PRUP en het plan-MER definitief vast. 

 

• Na de schorsings- en vernietigingsperiode bij de Vlaamse regering wordt de definitieve 

vaststelling van het PRUP in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, waarna het na 14 dagen in 

werking treedt (xx). 
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8 COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE 

Via een participatief traject geven we de bevolking, administraties, eigenaar, (potentiële) gebruikers 

van de site en andere belanghebbenden ruime inspraak in het proces.  

De intensiteit van wederzijdse betrokkenheid tussen de stuurgroep en de stakeholders duiden we aan 

met de participatieladder. Deze bestaat uit de volgende participatieniveaus: informeren, raadplegen, 

adviseren, coproduceren en meebeslissen. Per fase in het proces kan de graad van participatie 

verschillen. Hoe hoger op de participatieladder, hoe meer invloed de stakeholders kunnen uitoefenen.  

Dit traject situeert zich hoofdzakelijk op het niveau van informeren, raadplegen en adviseren.  

Stakeholders kunnen hun advies geven bij de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

(PRUP). We nodigen ze uit om ideeën, problemen en oplossingen aan te dragen. Ondanks deze inbreng 

kunnen de stuurgroep en de deputatie / provincieraad anders beslissen en dus van het advies afwijken. 

Het participatietraject verloopt hoofdzakelijk in 2 rondes.  

 

8.1 Doelgroepen 

8.1.1 Stuurgroepleden, relevante administraties, en experten 

Een eerste belangrijke doelgroep bestaat uit de stuurgroepleden, vertegenwoordigers uit relevante 

administraties (op gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk niveau), en eventuele (thematische) 

experten. 

Zij worden betrokken via de stuurgroepvergaderingen en de voorziene decretale adviesverlening. 

 

8.1.2 Commissies 

We betrekken in het traject ook de PROCORO en de GECORO’s van Sint-Niklaas en Beveren.  

Daarnaast geven we ook de relevante commissies van de provincie een stem. 

De commissies informeren we over het proces en vragen we om advies. Door een methodiek te 

koppelen aan een plenaire toelichting verzamelen we adviezen. 

 

8.1.3 Omwonenden en ruime bevolking 

Omwonenden en de ruime bevolking vormen ook een belangrijke doelgroep. 

Een goede methodiek voor deze doelgroep is een vrij toegankelijke participatiemarkt waarop 

deelnemers hun meningen en bezorgdheden met ons kunnen delen. 
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8.1.4 Specifieke doelgroepen 

Tijdens het proces kunnen we ook een aantal specifieke doelgroepen definiëren, bv. gekoppeld aan 

relevante thema’s. 

In het planningsproces wensen we een traject op maat te voorzien met minstens volgende specifieke 

doelgroepen: 

• potentiële gebruikers van de site i.f.v. gedeeld/complementair gebruik 

• bewoners en eigenaars in de directe omgeving 

Werkgroepen en bilateraal overleg zijn goede methodieken om deze doelgroepen te bereiken.  

 

8.2 Communicatie en participatie 

8.2.1 Reeds gevoerde communicatie en participatie 

a. Inhuldiging oefenterrein voor de Geïntegreerde politie 

Op 6 juli 2021 organiseerde de Politie op een persmoment voor de inhuldiging van ‘het grootste 

oefenterrein van België voor de Geïntegreerde politie’ in aanwezigheid van minister van 

Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, staatssecretaris Mathieu Michel, de gouverneur van Oost-

Vlaanderen en de burgemeesters van Sint-Niklaas en Beveren. Dit persmoment resulteerde in 

verschillende publicaties betreffende de nieuwe bestemming van de Site.  

 

b. Bewonersbrief rond oefencentrum Westakkers 

Op 9 augustus 2021 – een maand na de inhuldiging – namen de Federale politie en stad Sint-Niklaas 

het initiatief om de bewoners van de Grote Baan, Zandstraat, Jagersdreef en Gentseweg per brief te 

informeren over de herbestemming van site Westakkers en de geplande activiteiten die er zullen 

plaatsvinden. Tevens werd het gedeeld gebruik van (delen van) de site in het vooruitzicht gesteld.  

Er zijn geen reacties of vragen op de brief binnengekomen 

 

8.2.2 Geplande communicatie en participatie 

Bij de start van dit proces liggen een aantal planopties (gedeeltelijke publieke toegankelijkheid, 

medegebruik,…) van dit PRUP nog grotendeels open. Om deze planopties te onderzoeken en in te 

vullen wordt – naast de voorziene communicatie en participatie –  overleg voorzien met stakeholders 

en kernactoren. Dit overleg komt mogelijks voor het eerste formeel participatiemoment.  

In het kader van het geïntegreerd planningsproces voor het PRUP ‘Westakkers’ zijn twee algemene 

verankerde momenten rond participatie voorzien: 

• één naar aanleiding van de raadpleging over de startnota (XXX)  

• één naar aanleiding van het openbaar onderzoek (xxx) 
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a. Eerste participatieronde – raadpleging over de startnota (xxx) 

Tijdens de eerste participatieronde worden de start- en procesnota ter inzage voorgelegd gedurende 

een periode van 60 dagen. 

De bevolking van Sint-Niklaas en Beveren wordt voor het begin van de raadpleging geïnformeerd 

over de terinzagelegging van de startnota door aankondigingen op volgende wijzen: aanplakking in 

de betrokken gemeenten, een bericht in het Belgisch Staatsblad en in ten minste drie dagbladen die 

in de provincie worden verspreid en een bericht op minstens de website van de provincie.  

In de aankondiging zal vermeld worden waar de start- en procesnota kunnen geraadpleegd worden, 

en de wijze waarop en het adres waar de bevolking haar reacties kenbaar kan maken. 

Gedurende deze periode zal ook minimum één participatiemarkt georganiseerd worden. Tevens 

worden toelichtingen voorzien aan de betrokken commissies.  

Het eindresultaat van deze adviesronde en de raadpleging van de bevolking, inclusief het 

participatiemoment, is een verzameling van adviezen, inspraakreacties en een verslag van het 

participatiemoment. De wijze waarop met deze informatie wordt omgegaan en het resultaat ervan, 

leidt tot de scopingnota. Het verslag van het participatiemoment omvat een bundeling van alle 

opmerkingen en is eerder algemeen van aard.  

De bevoegde overheid stelt de procesnota (met eventuele aanpassingen), startnota, het verslag van 

het participatiemoment en de scopingnota ter beschikking op haar website en laadt deze op in het 

digitale platform.  

 

b. Tweede participatieronde – openbaar onderzoek (xxx) 

De deputatie onderwerpt het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan aan een 

openbaar onderzoek gedurende een periode van 60 dagen.  

Het openbaar onderzoek zal uiterlijk de dag voorafgaand aan het openbaar onderzoek aangekondigd 

worden op de volgende wijzen: bericht in het Belgisch Staatsblad, aanplakking in de gemeenten, een 

bericht in ten minste drie dagbladen die in de provincie worden verspreid of in het provinciaal 

infoblad dat verspreid wordt in de betrokken provincie en een bericht op minstens de website van de 

provincie. 

In de aankondiging zal vermeld worden waar het ontwerp PRUP geraadpleegd kan worden, alsook de 

wijze waarop en het adres waar de bevolking haar reacties kenbaar kan maken.  

Gedurende deze periode zal ook minimum één infomarkt georganiseerd worden. We informeren de 

bevolking hierbij ook over de formele inspraakmogelijkheden tijdens het openbaar onderzoek.  

De opmerkingen en de bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek 

schriftelijk of digitaal aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening bezorgd te worden. De 

opmerkingen en de bezwaren kunnen ook uiterlijk de laatste dag van die termijn in het 

gemeentehuis van de betrokken gemeente worden afgegeven tegen ontvangstbewijs. De gemeente 

bezorgt in dat geval uiterlijk de derde werkdag na het openbaar onderzoek de bezwaren en de 
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opmerkingen aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening. Met de opmerkingen en de 

bezwaren die te laat aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening worden bezorgd, hoeft 

geen rekening te worden gehouden.  

 

 


