
PROVINCIAAL RUP EEN KWALITATIEVE 

NOORD-ZUIDVERBINDING 

TE WETTEREN 
 

PROCESNOTA FASE STARTNOTA 

 

 

 

  



   

 

RUP_40000_213_00151_00001 

Document: 20260831_procesnota_RUP_NZ-Wetteren 

 

p. 2 

 

PROVINCIAAL RUP EEN WALITATIEVE 

NOORD-ZUIDVERBINDING  

TE WETTEREN  

 

PROCESNOTA  

PROJECTNUMMER 1907060059 

PLAN ID – RUP_40000_213_00151_00001 

FASE STARTNOTA  

24/09/2026 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

 

 

 

Contact 

Karen Dhollander 

Projectcoördinator Dienst Ruimtelijke Planning 

Provincie Oost-Vlaanderen 

Karen.dhollander@oost-vlaanderen.be 

Sander Paret 

Departementsdirecteur Stadsontwikkeling 

Gemeente Wetteren  

Sander.paret@wetteren.be 

Projectteam 

Jonas De Temmerman, Pauline Adam & Els Ryckx 

mailto:Karen.dhollander@oost-vlaanderen.be


   

 

RUP_40000_213_00151_00001 

Document: 20260831_procesnota_RUP_NZ-Wetteren 

 

p. 3 

 

Sweco Belgium  

Elfjulistraat 43  

9000 Gent 

INHOUD  

1. Inleiding .............................................................................. 4 

2. Actoren, stakeholders, adviesinstanties en  

deskundigen ..................................................................... 5 

2.1 Planteam ........................................................................................................................................ 5 

2.2 Projectteam .................................................................................................................................... 5 

2.3 Klankbordgroep .............................................................................................................................. 6 

2.4 Adviesinstanties.............................................................................................................................. 6 

2.5 Deskundigen ................................................................................................................................... 7 

3. Procesverloop en aanpak ................................................. 9 

3.1 Wat is een RUP? ............................................................................................................................ 9 

3.2 Hoe verloopt het proces? ............................................................................................................... 9 

4. Communicatie en participatie (C&P) .............................. 15 

4.1 Participatie- en communicatiestrategie ........................................................................................ 15 

4.2 Campagnebeeld en narratief ........................................................................................................ 16 

4.3 Communicatiemiddelen ................................................................................................................ 17 

4.4 Publieke raadpleging startnota ..................................................................................................... 18 

4.5 Openbaar onderzoek ontwerp RUP ............................................................................................. 18 



PROCESNOTA 

Sweco  —20260916_procesnota_RUP_NZ Wetteren  p. 4 
 

1. INLEIDING 

Op 19 november 2025 besliste de Provincieraad om een opdracht te gunnen voor opmaak van een 

ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor ‘Een kwalitatieve Noord-Zuiverbinding te Wetteren’.  

Op 12 februari 2026 werd de opdracht gegund aan de studiebureau Sweco. Dit document is de 

procesnota bij de startnota van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘Een kwalitatieve 

Noord-Zuidverbinding te Wetteren’.  

De procesnota is een apart, op zichzelf staand document dat het volledige planningsproces omschrijft, 

zowel hoe het proces wordt gepland als hoe het effectief werd en wordt uitgevoerd. Het is dus een 

evolutief document: in de startfase is dit nog beperkt, maar het document groeit aan naarmate het 

proces vordert.  

In deze procesnota zijn enkel het procesverloop en de aanpak terug te vinden. Voor alle inhoudelijke 

informatie over het RUP verwijzen we naar de documenten van de startnota RUP die in deze fase 

samen met de procesnota raadpleegbaar zijn. De procesnota, en in voorkomend geval de 

aanpassingen eraan, worden op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen ter beschikking gesteld.   

De juridische basis voor dit document betreft het op 1 juli 2016 bekrachtigde decreet waardoor de 

planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van een ruimtelijk 

uitvoeringsplan geïntegreerd werden (uitvoeringsbesluit dd. 17 februari 2017). Dit decreet 

introduceerde onder andere de procesnota. 

De procesnota is een document met louter toelichtende waarde. De procesnota is voor het publiek als 

het ware een 'leeswijzer" van de doorlopen planningsprocedure en de vervolgstappen. 

Het RUP zit momenteel in de fase ‘Startnota’.  
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2. ACTOREN, STAKEHOLDERS, 

ADVIESINSTANTIES EN  

DESKUNDIGEN 

Voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan werd een planteam, een projectteam en een 

klankbordgroep samengesteld.  

2.1 Planteam 

Het planteam coördineert de opmaak van het RUP zowel inhoudelijk als procesmatig. Conform de 

VCRO bestaat het planteam bestaat het planteam uit verschillende personen die werken in een 

samenwerkingsverband, waaronder ten minste een erkend ruimtelijk planner.  

Het RUP wordt gecoördineerd door een planteam dat bestaat uit leden van de provinciale en 

gemeentelijke administratie, een lid van het Vlaams Expertisecentrum voor m.e.r. (VECM) en 

medewerkers van het studiebureau Sweco bv die de gevraagde erkend ruimtelijk planner ter 

beschikking stelt. Het bureau Createlli neemt deel aan het planteam wanneer het participatie- en 

communicatietraject aan de orde is:  

• Projectcoördinator Provinciale dienst Ruimtelijke Planning (Karen Dhollander) 

• Projectleider van gemeente Wetteren (Sander Paret) 

• Team Omgevingseffecten VECM (Peter Beusen) 

• De projectleider én erkend ruimtelijk planner van het Studiebureau Sweco (Pauline Adams) 

• De erkende MER-coördinator van het Studiebureau Sweco (Jonas De Temmerman) 

• De erkende MER-coördinator van het Studiebureau Sweco (Els Ryckx) 

• De erkende MER-coördinator van het Studiebureau Sweco (Els Verdurmen) 

• Deskundige Communicatie en Participatie van het bureau Createlli (Jan De Kesel) 

Het Departement Omgeving - dienst Veiligheidsrapportering (dienst VR) is momenteel niet opgenomen 

in het planteam, omdat de opmaak van een Ruimtelijk Veiligheidsrapport (RVR) vooralsnog niet vereist 

is.  

2.2 Projectteam 

Naast een planteam is er ook een projectteam, waarin de partners van het project en enkele voor het 

RUP relevante administraties vertegenwoordigd zijn. Het projectteam wordt bij elke fase van het RUP-

proces betrokken en de leden geven advies op de tussentijdse documenten. 

Het projectteam is (momenteel) als volgt samengesteld:  

• Provincie Oost-Vlaanderen 

• Gemeente Wetteren 

• Infrabel 

• Agentschap Wegen en Verkeer  

• De Vlaamse Waterweg  

• Departement Omgeving  
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• Mobiliteit en Openbare Werken 

• Vlaams Expertisecentrum m.e.r.  

• Landbouw en Zeevisserij 

• Natuur en Bos 

• Onroerend Erfgoed  

• Vlaio 

• VMM 

• De Lijn  

In een volgende fase van het proces zal de samenstelling van het projectteam geëvalueerd worden en 

desgevallend aangevuld met andere administraties indien dat nodig blijkt.  

2.3 Klankbordgroep 

De klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van middenveldorganisaties en andere, lokale 

overheid- en maatschappelijke actoren.  

Decretaal is het niet verplicht om bij de opmaak van een RUP een klankbordgroep samen te stellen, 

maar de Deputatie, in samenspraak met het lokaal bestuur Wetteren, opteerden ervoor op dat wel te 

doen, om zo draagvlak voor het RUP te creëren, open en transparant te communiceren en de dialoog 

te faciliteren.  

De klankbordgroep komt samen tijdens elke relevante fase van het RUP-proces (startnota-, 

voorontwerp- en ontwerpfase) en wordt geconsulteerd met als doel het RUP te toetsen aan de 

belangen van de lokale actoren.  

De klankbordgroep werd samengesteld op basis van een stakeholderanalyse. Volgende stakeholders 

kregen een uitnodiging om deel te nemen aan de klankbordgroep:  

• Gemeenten Laarne en Destelbergen 

• Gemeenten Melle, Wichelen, Berlare 

• Gemeenten Lede, Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele en Merelbeke-Melle 

• Regionaal Landschap Schelde en Durme  

• Politiezone Wetteren Laarne Wichelen 

• Brandweerzone Centrum - Post Wetteren 

• Middenveld en organisaties 

• Nationaal Park Scheldevallei 

• Bedrijven op bedrijventerrein Stookte, VOKA 

• Bedrijven op bedrijventerrein Kwatrecht 

• Handelaars centrum, UNIZO 

• Scholen 

• Natuurbewegingen 

• Fietsersbond 

• Burgerbewegingen/actiecomités 

De stakeholderanalyse alsook de samenstelling van de klankbordgroep, zal indien nodig aangepast 

worden naargelang de mijlpalen en verschillende fases in het planningsproces. 

2.4 Adviesinstanties 

Gedurende de hele RUP-procedure vraagt de Deputatie advies aan de volgende instanties:  
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• De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) 

• het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid  

• het lokaal bestuur Wetteren 

• de lokale besturen die grenzen aan Wetteren: Laarne, Destelbergen, Merelbeke-Melle, 

Oosterzele, St.-Lievens-Houtem, Lede, Wichelen, Berlare 

• de Vervoerregioraad van de regio Gent  

en verder de door de Vlaamse Regering aangewezen diensten conform de bepalingen van artikel 

2.2.12. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in dit geval:  

- Departement Omgeving, Vlaams expertisecentrum m.e.r. (VECM) 

- Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) 

- Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 

- Agentschap Natuur en Bos 

- Agentschap Landbouw en Zeevisserij 

- Agentschap Onroerend erfgoed 

- Agentschap Wonen 

- Agentschap Zorg en Gezondheid 

- Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen 

- Infrabel  

- NMBS 

- De Lijn 

- De Vlaamse Waterweg  

- VMM 

- Provinciale dienst Integraal Waterbeleid 

- Polder van Belham 

- VLM 

- Vlaams Energie Agentschap 

- Fluxys 

- Elia 

- Fluvius 

- Defensie 

- OVAM 

- Toerisme Vlaanderen. 

 

Het plan grenst niet aan en heeft geen aanzienlijke effecten op een andere provincie, gewest of land, 

dus deze instanties dienen niet aangeschreven te worden.  

2.5 Deskundigen 

Het RUP wordt opgemaakt onder leiding van Pauline Adam, senior projectleider én erkend ruimtelijk 

planner van het Studiebureau Sweco. 

Op basis van de nodige deskundigheid wordt voor de opmaak van het MER een team van 

deskundigen samengesteld onder leiding van twee erkende MER-coördinatoren Jonas De Temmerman 

en Els Ryckx. 
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3. PROCESVERLOOP EN 

AANPAK 

3.1 Wat is een RUP? 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) bepaalt hoe een deel van het gewestelijke, provinciale of 

gemeentelijke grondgebied gebruikt mag worden (VCRO, artikel 2.2.1 e.v.) via bestemmings-

categorieën en verordenende voorschriften. 

Een RUP kan stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan bevatten dat aangeeft welke 

voorschriften voor welke delen van het plangebied van toepassing zijn. Stedenbouwkundige 

voorschriften geven voor een gebied aan welke activiteiten of functies er mogelijk zijn, en hoe het moet 

worden ingericht en beheerd. Het wordt gebruikt als afwegingskader bij het behandelen van 

stedenbouwkundige vergunningen. 

Een RUP geeft uitvoering aan de respectieve ruimtelijke beleidsplannen van de drie bestuursniveaus in 

Vlaanderen, en moet er mee in overeenstemming zijn. Zolang een bestuursniveau geen ruimtelijk 

beleidsplan heeft, wordt een RUP in uitvoering van het betrokken ruimtelijk structuurplan opgemaakt. 

Een RUP heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan 

opgenomen percelen onder meer vast: 

• Welke activiteiten er mogen plaatsvinden; 

• Waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen 

en constructies in een bepaalde zone moet voldoen; 

• Hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden. 

Een RUP dat wordt opgemaakt door de Provincie is een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP).  

3.2 Hoe verloopt het proces? 

Het planningsproces van een RUP volgt de procedure zoals omschreven in de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening of VCRO. Artikel 2.2.4 §1 van de VCRO omschrijft de fasering.  

Het geïntegreerde planningsproces bestaat uit vijf fasen, waarbij het resultaat telkens geconsolideerd 

wordt in een van de volgende documenten:  

• Startnota 

• Scopingnota 

• Voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan 

• Ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan 

• Definitief ruimtelijk uitvoeringsplan  

 

Het schema op volgende pagina geeft het verloop van het proces weer. De huidige fase wordt 

aangeduid met het blauwe kader.  
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3.2.1 Start- en alternatievennota 

In het voorjaar van 2026 werd een alternatievennota opgesteld. In deze nota worden de verschillende 

scenario’s binnen het onderzoeksgebied in kaart gebracht en afgetoetst, waarna ze worden 

getrechterd tot redelijke en onredelijke scenario’s.  

Het eindpunt van de alternatievennota is een gemotiveerde lijst van alternatieven die diepgaand 

bestudeerd zullen worden. De onredelijke varianten worden in deze fase officieel afgevoerd, met een 

duidelijke motivering waarom ze niet verder worden onderzocht. De alternatievennota is een bijlage 

van de startnota.  

De startnota is het eerste formele document van een RUP-proces. De startnota beschrijft de context, 

de doelstelling, de reikwijdte, de detailleringsgraad, de voorziene planonderdelen en de te 

onderzoeken effecten van het voorgenomen plan waaronder de aanpak van de milieubeoordeling.  

In de ‘fase startnota’ werd zowel het planteam, het projectteam als de klankbordgroep samengesteld.  

 

Hieronder zullen doorheen het proces de verschillende afstem- en beslissingsmomenten in deze fase 

worden opgelijst. 

Overlegmomenten planteam 

Datum Overlegmoment 

07/05/2026 Werksessie met planteam en partners i.v.m. opmaak alternatievennota  

25/06/2026 Plan- en projectteam met bespreking draft-alternatievennota 

31/08/2026 Plan- en projectteam met bespreking herwerkte alternatievennota en draft-startnota 

Besluitvorming 

Datum Besluitvormingsmoment 

19/11/2025 Goedkeuring door de Provincieraad van het bestek tot opmaak van een RUP ‘Een 

kwalitatieve Noord-Zuidverbinding te Wetteren’ 

12/02/2026 Gunning door Deputatie van het bestek tot opmaak van een RUP ‘Een kwalitatieve Noord-

Zuidverbinding te Wetteren’ 

24/09/2026 Goedkeuring door Deputatie van de startnota en 4 bijlagen (alternatievennota, 

procesnota, overzicht juridische en beleidsmatige context en kaartenbundel) en 

goedkeuring om over te gaan tot de publieke consultatie van de startnota  

Participatie en adviesvraag 

Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dient gedurende een termijn van zestig dagen een 

publieke raadpleging over de startnota in de betrokken gemeenten te worden georganiseerd. Iedereen 

kan tijdens deze periode van 60 dagen schriftelijk opmerkingen en suggesties indienen. Daarnaast vindt 

in dezelfde periode een adviesvraag aan de bevoegde adviesinstanties plaats.  

Datum/periode Participatie/adviesvraag 

19/10/2026-

17/12/2026 
Periode publieke raadpleging en adviesvraag 

20/10/2026 Klankbordgroep 

27/10/2026 Info- en dialoogmarkt 

Het doel van deze eerste raadpleging is om reeds vroeg in het proces de kwaliteit van het provinciaal 

RUP te vergroten. De raadpleging zoekt immers naar inbreng over de probleemstelling, de 

inhoudsafbakening en de scope van het voorgenomen plan en de scope van de effectenbeoordelingen. 

Het eindresultaat van de raadpleging, de participatiemomenten en de adviesvraag is een verzameling 

van adviezen, inspraakreacties en een verslag van de participatiemomenten (dit verslag, alsook een 

samenvatting van de inspraakreacties en de behandeling ervan, worden bijgevoegd als bijlage bij de 

scopingnota). De wijze waarop met deze informatie wordt omgegaan en het resultaat ervan, zal leiden 

tot de scopingnota. 
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Hieronder zal een overzicht gegeven worden van alle ontvangen adviezen.  

Datum/periode Adviesinstantie 

  

 
 

3.2.2 Scopingnota 

In deze fase wordt de startnota uitgebreid naar de scopingnota. De adviezen en inspraakreacties 

worden door het planteam in de scopingnota verwerkt. Op deze wijze wordt aangegeven hoe 

omgegaan wordt met suggesties om het plan te verbeteren of worden aandachtspunten in functie van 

de effectenonderzoeken beschreven.  

De scopingnota zal zo het voortschrijdend inzicht tussen de startfase en de fase van voorlopige 

vaststelling van het ontwerp-RUP weergeven en zal ook aangeven hoe is omgegaan met de adviezen 

en de inspraakreacties. 

Hieronder zullen doorheen het proces de verschillende afstem- en beslissingsmomenten in deze fase 

worden opgelijst. 

Overlegmomenten planteam 

Datum Overlegmoment 

  

Besluitvorming 

Datum Besluitvormingsmoment 

 Goedkeuring scopingnota door Deputatie 

 
 

3.2.3 Voorontwerp RUP 

In deze fase worden de doelstellingen van de start- en scopingnota voor het eerst naar voorschriften 

vertaald. Het voorontwerp RUP bevat alle onderdelen die het uiteindelijke RUP zal bevatten. 

De ontwerp planvormingsfase heeft tot doel een inhoudelijk gedragen voorstel van het RUP op te 

maken. De ontwerp planvormingsfase eindigt bij de plenaire vergadering of schriftelijke adviesvraag. 

Voor het RUP wordt een plenaire vergadering met de adviesinstanties voorzien. Deze vergadering 

dient om het voorontwerp, waarin de resultaten van de uitgevoerde effectenbeoordelingen mee zijn 

opgenomen, te bespreken met de adviesinstanties.  

Hieronder zullen doorheen het proces de verschillende afstem- en beslissingsmomenten in deze fase 

worden opgelijst. 

Overlegmomenten planteam 

Datum Overlegmoment 

  

Besluitvorming 

Datum Besluitvormingsmoment 

 Goedkeuring voorontwerp RUP door Deputatie 

Participatie en adviesvraag 

Voorafgaand aan de plenaire vergadering wordt advies gevraagd aan de adviesinstanties via het digitaal 

platform DSI. Na 21 dagen organiseert het planteam dan de plenaire vergadering.  

Datum/periode Participatie/adviesvraag 

 Plenaire vergadering 
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3.2.4 Ontwerp RUP 

In deze fase worden de documenten van het RUP aangepast zodat ze tegemoetkomen aan de input 

en vragen van de adviesinstanties en van op de plenaire vergadering.  

Tijdens deze fase worden het ontwerpplan en de effectbeoordeling opgemaakt. Deze fase eindigt bij de 

voorlopige vaststelling van het plan en het openbaar onderzoek. Het ontwerp RUP wordt afgewerkt 

door het planteam op basis van de resultaten van het tot dan afgelegde planningsproces: de ontwerp-

effectenbeoordelingen, de adviezen van de adviesinstanties en/of de resultaten van de plenaire 

vergadering(en).  

Uiterlijk voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan wordt in de 

scopingnota door de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage bepaald of een milieueffectrapport 

moet worden opgemaakt (in casu is het al zeker dat een planMER noodzakelijk is). Uiterlijk voor de 

voorlopige vaststelling van het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan wordt in de scopingnota door de 

dienst bevoegd voor veiligheidsrapportage bepaald of een ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden 

opgemaakt. 

Het ontwerpplan en de eventuele ontwerp-effectbeoordelingen worden voorgelegd aan de 

provincieraad om het ontwerpplan voorlopig vast te stellen. Dit voorlopig vastgestelde ontwerp RUP 

zijn vervolgens voorwerp van een openbaar onderzoek. 

Hieronder zullen doorheen het proces de verschillende afstem- en beslissingsmomenten in deze fase 

worden opgelijst. 

Overlegmomenten planteam 

Datum Overlegmoment 

  

Besluitvorming 

Datum Besluitvormingsmoment 

 Goedkeuring ontwerp-RUP door de Provincieraad 

Participatie en adviesvraag 

Tijdens deze fase wordt een tweede formeel participatiemoment, m.n. het openbaar onderzoek 

georganiseerd.  

Het openbaar onderzoek heeft als doel het betrokken publiek de mogelijkheid te geven zich te kunnen 

uitspreken over het voorliggende ontwerp RUP en plan-MER. Het openbaar onderzoek duurt 60 dagen. 

Dit openbaar onderzoek wordt minstens binnen de 30 dagen na de voorlopige vaststelling aangekondigd 

in het Belgisch Staatsblad. Het openbaar onderzoek start uiterlijk de dertigste dag (termijn van orde) 

nadat de aankondiging ervan in het Belgisch Staatsblad is verschenen.  

De resultaten van het openbaar onderzoek zullen verwerkt worden door het planteam. Het planteam zal 

moeten nagaan in hoeverre er op basis van de resultaten van het openbaar onderzoek wijzigingen aan 

zowel het RUP als de uitgevoerde effectenbeoordelingen noodzakelijk zijn.  

  

Datum/periode Participatie/adviesvraag 

 Openbaar onderzoek 

 
 



PROCESNOTA 

Sweco  —20260916_procesnota_RUP_NZ Wetteren  p. 14 
 

3.2.5 Definitief RUP 

Na het openbaar onderzoek verzamelt de PROCORO de ontvangen adviezen en bezwaren in een 

synthesenota, aan de hand waarvan het provinciaal RUP wordt aangepast. Na aanpassingen is het 

provinciaal RUP klaar voor definitieve vaststelling. 

In de laatste fase worden de resultaten van het openbaar onderzoek verwerkt en wordt het definitieve 

plan opgemaakt.  De Vlaamse Regering keurt het plan daarop definitief goed. Het team 

Omgevingseffecten en team Externe Veiligheid zullen voorafgaand aan de definitieve vaststelling van 

het provinciaal RUP de kwaliteit van de milieubeoordeling beoordelen.  

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking van de 

provincieraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling van het plan bij uittreksel in het Belgisch 

Staatsblad. 

Hieronder zullen doorheen het proces de verschillende afstem- en beslissingsmomenten in deze fase 

worden opgelijst. 

Overlegmomenten planteam 

Datum Overlegmoment 

  

Besluitvorming 

Datum Besluitvormingsmoment 

 Goedkeuring startnota op de Provincieraad 
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4. COMMUNICATIE EN 

PARTICIPATIE (C&P) 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening voorziet in een raadpleging van de bevolking over de 

startnota, gekoppeld aan minstens één participatiemoment. De coördinatie en de sturing van de 

raadpleging ligt in handen van het planteam. Aanvullend aan wat decretaal verplicht is, keurde de 

Deputatie samen met het College van Wetteren, een participatie- en communicatiestrategie goed voor 

dit proces: het bureau Createlli geeft hierbij ondersteuning.  

4.1 Participatie- en communicatiestrategie 

Het doel van het participatie- en communicatieproces kan samengevat worden in drie hoofdlijnen: 

- Draagvlak creëren 

We streven naar consent bij een beslissing die niet voor iedereen een win kan zijn. We streven naar 
begrip omdat de keuze complex is, omdat er geen ideale keuze zonder nadelen is, en omdat de keuze 
iedereen erkent en alle belangen afweegt: consent, geen consensus. De beslissing de uiteindelijke 
locatie van de kwalitatieve Noord-Zuidverbinding zal uiteindelijk een politieke beslissing zijn in het 
algemeen belang, met liefst een groot draagvlak maar zonder expliciete consensus. Door te streven 
naar maximaal draagvlak en zo veel mogelijk consent, zorgen we ervoor dat het RUP juridisch zo 
robuust mogelijk is. 
 

- Open en transparant communiceren 

Doorheen het hele planningsproces communiceren we open en transparant naar het brede publiek 
over wat er in de huidige fase aan het gebeuren is, wat er in de volgende fases op de planning staat en 
op welke manier het brede publiek hierover kan meedenken. We maken onze communicatie zo 
laagdrempelig mogelijk: we gebruiken duidelijke taal, communiceren via bestaande 
communicatiekanalen van de provincie, gemeente, partners en lokale actoren en dat zowel voor wie 
nieuw aansluit als wie al lang mee volgt. Op die manier bouwen we vertrouwen in het proces en de 
keuzes die gemaakt zullen worden, bereiken we een zo breed mogelijk publiek en motiveren we een 
diverse groep aan stakeholders om deel te nemen aan de participatiemomenten die plaatsvinden in 
elke fase van het planningsproces. 
 

- Dialoog faciliteren 

Tijdens het hele planningsproces waken we erover dat tegengestelde standpunten niet leiden tot een 
verdere verharding van de relaties en escalatie. We blijven in gesprek. We kunnen van mening 
verschillen en tegelijk belangen erkennen. We zijn zacht voor de mensen en hard voor de uitdaging: we 
zoeken de best mogelijke en haalbare oplossing. Daartoe faciliteren en begeleiden we in de 
verschillende fases van het planningsproces een open dialoog tijdens zowel de klankbordgroepen als de 
participatiemomenten. 

Om deze doelstellingen te bereiken werd een plan van aanpak uitgewerkt, gebaseerd op volgende 

krachtlijnen:  

- Proactief overleggen met de klankbordgroep en andere instanties 

- Een breed en divers publiek bereiken met de participatiemomenten 

- Afstemmen met andere, ruimtelijke projecten.  
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4.2 Campagnebeeld en narratief 

Voor de RUP-fase van de Noord-Zuidverbinding te Wetteren werd een campagnebeeld goedgekeurd. 
Het campagnebeeld bestaat uit verschillende puzzelstukken die nog niet in elkaar geschoven zijn. Door 
ze los van elkaar af te beelden, benadrukken we dat er in de RUP-procedure gezocht wordt naar de 
best mogelijke combinatie van deze puzzelstukken om tot een kwalitatieve Noord-Zuidverbinding te 
komen en zo de puzzel te leggen. Hieronder wordt kort het narratief per puzzelstuk toegelicht.  

 

 

Wetteren Noord-Zuid  

Wetteren Noord-Zuid staat voor een kwalitatieve Noord-Zuidverbinding in Wetteren. De gemeente 
kampt al lange tijd met een leefbaarheidsprobleem in het centrum door overmatig auto- en 
vrachtverkeer. Niet alleen moeten alle vrachtwagens van het bedrijventerrein Stookte langs het 
centrum passeren, er is ook veel autoverkeer van en naar de omliggende dorpen. Een kwalitatieve 
Noord-Zuidverbinding zorgt voor veiliger verkeer, propere lucht, rustpunten in de kern, logische 
verbindingen met strategische plekken en nieuwe kansen voor bedrijven. Kortom: aangenaam wonen, 
leven en werken in en rond Wetteren.   

Scheldebrug  

De Vlaamse Waterweg ziet de noodzaak om de bestaande Scheldebrug aan de Astridlaan te 
vervangen. De huidige brug lijkt nog wel in goede staat, maar dateert van 1954 en is versleten. De 
nieuwe brug wordt ook hoger gebouwd, zodat er schepen met drie lagen containers onder door 
kunnen. Dat is belangrijk voor de binnenvaart van en naar Gent.   

Spoorwegbrug  

Infrabel wil dringend een veilige spoorwegovergang realiseren op de drukke lijn 50, de 
(goederen)spoorlijn tussen Brussel en Gent. De huidige, gelijkgrondse spoorwegovergang is gevaarlijk 
en geeft aanleiding tot file (de slagbomen zijn vaak dicht want er rijden meerdere treinen per uur). Een 
incident op spoorlijn 50 heeft bovendien een grote impact op de stiptheid en betrouwbaarheid van het 
spoorverkeer in de volledige zone tussen Gent, Brussel en Mechelen. Een spoorwegbrug lost die 
problemen op.  

 

 

Bedrijvigheid  
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Wetteren is een strategische locatie voor bedrijvigheid, maar die bedrijvigheid brengt dagelijks ook heel 
wat verkeersdruk met zich mee doorheen het centrum. Dit heeft een impact op de verkeersveiligheid 
en de leefbaarheid. Een kwalitatieve Noord-Zuidverbinding moet het bedrijventerrein Stookte en de 
andere bedrijventerreinen in Wetteren beter verbinden met de E40. Tegelijk zorgt dit ervoor dat de 
verkeersveiligheid en leefbaarheid verhoogt.  

Gemotoriseerd verkeer  

De huidige N407 is een interlokale weg. Er rijdt veel doorgaand én lokaal verkeer, waarbij de 
verschillende bedrijventerreinen voor veel vrachtverkeer zorgen. De N407 verbindt ook de 
verschillende wijken en dorpen in en rond Wetteren. Door die combinatie is er dus heel veel 
gemotoriseerd verkeer (auto’s, bussen, vrachtwagens, ...) op de N407. Een kwalitatieve Noord-
Zuidverbinding houdt in dat de reistijden voor verschillende vervoerswijzen verbeteren, het verkeer 
veiliger wordt, er meer fiets- en trage verbindingen komen en de doorstroming van het verkeer vlotter 
verloopt.  

Wonen en publieke ruimte  

Een kwalitatieve Noord-Zuidverbinding zorgt voor een meer leefbare en veilige woonomgeving en 
publieke ruimte in het centrum van Wetteren. Het biedt kansen om aangenamere woon- en 
schoolomgevingen te creëren, met meer ruimte voor groen en water in de publieke ruimte en tussen 
het woonweefsel in. Ook lokale handelaars krijgen een betere plek in dit geheel.  

Wandelen en fietsen  

De kwalitatieve Noord-Zuidverbinding richt zich vooral op gemotoriseerd verkeer, maar er wordt ook 
ingezet op duurzame mobiliteit. Zo zal de realisatie van het project ook heel wat kansen bieden om 
actieve weggebruikers, zoals wandelaars en fietsers, een betere plaats te geven op de weg. In elke 
uitvoeringsfase van het project wordt daarom ook het STOP-principe geïntegreerd.  

Natuur in de Scheldevallei  

De kwalitatieve Noord-Zuidverbinding zorgt voor meer leefbaarheid en verkeersveiligheid in de 
Wetterse kernen en houdt ook rekening met de natuurwaarden van de Scheldevallei. Zo garanderen 
we dat belangrijke ecologische verbindingen behouden blijven.   

4.3 Communicatiemiddelen 

Op de provinciale website is een pagina beschikbaar met de actuele stand van zaken over het RUP-

proces. Hier kan je ook aanmelden voor de nieuwsbrief van het RUP. Link naar website provincie:  

- https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/projecten/prup-voor-de-noord-

zuidverbinding-te-wetteren.html 

 

Op de website van het lokaal bestuur van Wetteren is een pagina beschikbaar met veelgestelde vragen 

over het RUP; er zullen ook regelmatig updates worden gegeven via de communicatiekanalen van het 

bestuur van Wetteren. Link naar de website:  

- https://www.wetteren.be/veelgestelde-vragen-noord-zuidverbinding 

 

Er is ook een emailadres beschikbaar van het project:  

- noordzuidwetteren@oost-vlaanderen.be 

  

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/projecten/prup-voor-de-noord-zuidverbinding-te-wetteren.html
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/projecten/prup-voor-de-noord-zuidverbinding-te-wetteren.html
https://www.wetteren.be/veelgestelde-vragen-noord-zuidverbinding
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4.4 Publieke raadpleging startnota 

De startnota wordt gedurende 60 dagen ter inzage gelegd. De bevolking wordt voor het begin van de 

raadpleging via verschillende kanalen geïnformeerd over de startnota en de mogelijkheid om hierop te 

reageren. De bevolking wordt hierover minstens via volgende kanalen geïnformeerd:  

• aanplakking in elke betrokken gemeente; 

• een bericht in het Belgisch Staatsblad  

• in ten minste drie dagbladen die in de gemeente worden verspreid of in het gemeentelijke 

infoblad dat verspreid wordt in de betrokken gemeente 

• een bericht op de website van de bevoegde overheid. 

De aankondigingen vermelden minstens:  

• de betrokken gemeente,  

• waarover de raadpleging gaat 

• de scope van het plangebied 

• de plaats waar de startnota en de procesnota geraadpleegd kunnen worden;  

• de begin- en einddatum van de raadpleging over de startnota of het openbaar onderzoek van 

het ontwerp-RUP 

• de plaats, de datum en het uur waarop het participatiemoment zal plaatsvinden;  

• de wijze waarop en het adres waar de bevolking haar reacties kenbaar kan maken en de 

vermelding dat reacties ook kunnen worden afgegeven tegen ontvangstbewijs op het 

gemeentehuis van de betrokken gemeenten. 

De publieke raadpleging en de adviesvraag gaan door van maandag 19 oktober 2026 tot en met 

donderdag 17 december 2026. Er wordt op dinsdag 27 oktober een info- en dialoogmoment gepland 

voor het brede publiek, bewoners en bedrijven. Dit gaat door in het gemeentehuis van Wetteren, van 

16u tot 20u.  

Met panelen en uitleg op maat worden de belangstellenden geïnformeerd over de voorgenomen 

plannen. Er zullen medewerkers van de provincie en gemeente en deskundigen beschikbaar zijn om 

vragen te beantwoorden. Het brede publiek krijgt de mogelijkheid om hun kijk op de plannen mee te 

geven aan het planteam.  

Het planteam zorgt voor een verslag van dit participatiemoment en neemt op basis van de 

inspraakreacties en de adviezen de nodige maatregelen voor de opmaak van de scopingnota.  

4.5 Openbaar onderzoek ontwerp RUP 

Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan aan een openbaar onderzoek na de voorlopige goedkeuring door de gemeenteraad. 

Het openbaar onderzoek start uiterlijk op de dertigste dag nadat de aankondiging ervan in het Belgisch 

Staatsblad verschenen is. Die termijn is een termijn van orde. 

Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan worden gedurende het openbaar onderzoek van 60 dagen 

op de volgende plaatsen ter beschikking gesteld:  

• bij de bevoegde overheid en op haar website;  

• fysiek bij de betrokken gemeenten.  

Het openbaar onderzoek over het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan wordt uiterlijk de dag 

voorafgaand aan het openbaar onderzoek aangekondigd op de volgende wijzen 

• aanplakking in elke betrokken gemeente; 

• in ten minste drie dagbladen die in de gemeente worden verspreid of in het gemeentelijke 
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infoblad dat verspreid wordt in de betrokken gemeente 

• een bericht op de website van de bevoegde gemeente. 

De aankondiging vermeldt:  

• de betrokken gemeente;  

• de plaats waar het ontwerp RUP geraadpleegd kan worden;  

• de begin- en einddatum van het openbaar onderzoek;  

• de wijze waarop en het adres waar de bevolking haar reacties kenbaar kan maken en de 

vermelding dat reacties ook kunnen worden afgegeven tegen ontvangstbewijs op het 

gemeentehuis van de betrokken gemeenten.  

De looptijd van het openbaar onderzoek wordt doorheen het planproces bepaald.  

De opmerkingen en de bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek 

schriftelijk of digitaal aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bezorgd.  

De opmerkingen en de bezwaren kunnen ook uiterlijk de laatste dag van die termijn in het 

gemeentehuis worden afgegeven tegen ontvangstbewijs. De gemeente bezorgt in dat geval uiterlijk de 

derde werkdag na het openbaar onderzoek de bezwaren en de opmerkingen aan de gemeentelijke 

commissie voor ruimtelijke ordening. Met de opmerkingen en de bezwaren die te laat aan de 

gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening worden bezorgd, hoeft geen rekening te worden 

gehouden. 

 

Hier zal in aanloop van het openbaar onderzoek meer informatie worden aangevuld omtrent het 

openbaar onderzoek.  

 


