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ENERGIELANDSCHAP 2050 WAASLAND  
Een ruimtelijke regionale visie op het hernieuwbare en duurzame energiesysteem 2050 in 
het Waasland 
 

Hernieuwbare en duurzame energie als hefboom voor een duurzaam ruimtelijk, economische en 
klimaatbestendig Waasland  
 

De procesnota beschrijft het ‘project opmaken van een regionale ruimtelijke visie op het hernieuwbare en 
duurzame energielandschap 2050 Waasland’: de doelstellingen, scope, het kader, de ambities, de 
stakeholders, de projectstructuur en het plan van aanpak.  
 
De procesnota is bij uitstek het document waarmee de Stuurgroep het proces kan sturen. De procesnota is 
een ‘werkdocument’, wordt elke stuurgroep geëvalueerd en kan indien noodzakelijk doorheen het proces 
bijgestuurd worden. 
 
De regionale visie is een middel, de opmaak ervan (dit project) kadert dan ook in een ruimere missie om te 
komen tot een volledig operationeel regionaal, hernieuwbaar en duurzaam energiesysteem in 2050. Daar 
zullen verschillende projecten, uitvoering (en waar nodig bijsturing) aan geven – zeg maar een programma 
werking. Fundamenten zullen gelegd worden in dit project. 
 
Het regionale energiesysteem staat niet op zichzelf maar staat in wisselwerking met het lokale, het 
bovenregionale, een visie moet die aansluiting in rekening brengen. Uitvoering vergt actie, en dus 
geëngageerde actoren. Ook de kiemen voor engagementen tot uitvoering moeten gelegd worden in dit 
project.  
 
De regionale energietransitie zal zich grotendeels voltrekken in onze omgeving, onze ruimte. Vele andere 
ruimtevragers leggen daar ook een claim op. De visie zal bijgevolg tot stand komen door een geïntegreerde 
afweging te doen op maat van de Wase omgeving.  
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INLEIDING 
 
De klimaatverandering wordt veroorzaakt door de uitstoot van een overmaat van broeikasgassen. Ons 
(koolstof)budget raakt op, we moeten naar een forse vermindering willen we de oprukkende klimaat-
verandering een halt toeroepen en de nu al zicht- en voelbare gevolgen beperken. Een meerderheid van de 
broeikasgassen komt vrij naar aanleiding van energie die we nodig hebben. Zo veel van de dagelijkse dingen 
die we doen, die we eten, dragen, gebruiken vragen energie. Om het te maken, te transporteren, schoon te 
maken, te verwerken … noem maar op. Niet verwonderlijk dat een groot deel van het antwoord op de 
klimaatproblematiek een energietransitie is. Een transitie van gebruik van fossiele brandstoffen naar 
hernieuwbare en duurzame energiebronnen.  
 
Ook het Waasland is gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. Niet alleen droogte maar ook 
wateroverlast zullen de regio de komende jaren voor uitdagingen stellen. Gelukkig kunnen we ook in het 
Waasland hier iets aan doen: de Wase omgeving op een doordachte manier inzetten om de energie van zon, 
wind, water en biomassa te oogsten en zo efficiënt mogelijk tot bij de verschillende gebruikers te brengen.  
 
De Provincie Oost-Vlaanderen, Interwaas en de 12 Wase gemeenten (Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, 
Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Zele, Hamme en Zwijndrecht) gaan deze 
uitdaging aan! Onder de vlag Energielandschap 2050 Waasland maakt de provincie Oost-Vlaanderen in 
samenwerking met deze partners hiervoor een gedragen en ruimtelijk geïntegreerde bovenlokale visie op. 
Deze visie zal onderbouwd duidelijk maken waar welke installaties kunnen komen die hernieuwbare energie 
produceren, ze opslaan en soms ook omslaan naar andere vormen van energie. De visie zal tonen hoe die 
duurzame energie tot bij de verschillende verbruikers kan komen: in de meest geschikte vorm, op de meest 
efficiënte manier. Het zal ook niet bij een visie blijven. Dat alleen zal geen transitie bewerkstelligen. Samen 
met de visie zal ook een actieprogramma opgemaakt worden waarin deze – en eventueel andere relevante – 
partners engagementen aangaan om een rol op te nemen in de realisatie de onderdelen van de visie en om 
instrumenten die ter hunner beschikking staan in te zetten. 
 
In deze start/procesnota schetsen we kort de aanloop naar het project, het opzet, de missie en ambities. het 
plan van aanpak, de communicatie en de stakeholders. Het document bevat een huishoudelijk reglement 
waarin afgesproken wordt hoe de stuurgroep zal functioneren in het proces om te komen tot een visie op 
Energielandschap 2050 Waasland. 
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AANLEIDING 
 
Het Waasland is net als de rest van Vlaanderen, België, de wereld gevoelig aan de gevolgen van de 
klimaatverandering. Deze wordt veroorzaakt door de uitstoot van een overmaat van broeikasgassen. Naast 
ons aanpassen zodat de effecten van de klimaatverandering minder voelbaar zijn, moeten we dus naar een 
forse vermindering van broeikasgassen willen we de oprukkende klimaatverandering een halt toeroepen en 
de nu al zicht- en voelbare gevolgen beperken. Te meer ons koolstofbudget onder druk staat. Een meerderheid 
van de broeikasgassen komt vrij naar aanleiding van de energie die we verbruiken. Zo veel van de dagelijkse 
dingen die we doen, die we eten, dragen, gebruiken vragen energie. Om ze te maken, te transporteren, schoon 
te maken, te verwerken … noem maar op. Een groot deel van het antwoord op de klimaatproblematiek is dan 
ook een energietransitie. Een transitie van energie halen uit fossiele brandstoffen naar energie halen uit 
hernieuwbare en duurzame energiebronnen.  
 

Beleidscontext  
 
Zowel op wereldniveau, Europees niveau, als in België en Vlaanderen zijn uitspraken gedaan over hoe we de 
klimaatverandering kunnen aanpakken en doelstellingen geformuleerd in welke mate en tegen wanneer we 
de uitstoot van broeikasgassen, in bijzonder van CO2, moeten minderen. Ook de lokale besturen en provincie 
engageren zich op dit vlak. De meeste lokale Oost-Vlaamse besturen hebben het Burgemeestersconvenant 
getekend – In het Waasland namen ze zelfs al het engagement om tegen 2030, 40% CO2 minder uit te stoten 
dan in 2012. Dergelijke engagementen worden dan vertaald in klimaatactieplannen met concrete 
klimaatacties, hoe we energie kunnen besparen en hoeveel hernieuwbare en duurzame energie dient 
opgewekt worden.   
 
De Provincie Oost-Vlaanderen streeft er met haar klimaatplan naar om tegen 2050 klimaatgezond te zijn. 
Klimaatgezond, dat wil zeggen klimaatneutraal en klimaatbestendig. De Provincie wil niet meer bijdragen aan 
de klimaatwijziging en streeft naar klimaatneutraliteit tegen 2050 door de uitstoot van broeikasgassen 
gradueel terug te dringen. Daarbij moet de uitstootvermindering via een rechtvaardige transitie gerealiseerd 
worden, waarbij tegelijkertijd de energievoorziening gewaarborgd en het concurrentievermogen van onze 
industrie in stand of zelfs liefst verhoogd wordt. Daarnaast wil de Provincie dat negatieve effecten van de 
klimaatwijziging op haar grondgebied maximaal worden getemperd door onszelf en onze omgeving 
klimaatbestendig maken. Zodat we bestand zijn tegen veranderingen zoals wateroverlast en watertekort, 
zoals hittestress …. 
 

Ruimtelijke energieplanning? 
 
Aan doelstellingen is er alvast geen gebrek. Echter, geen van deze doelstellingen – niet op wereldniveau of 
Vlaams – niet de lokale klimaatactieplannen – zeggen welke hernieuwbare energie-installaties wáár precies 
moet komen. Noch in welke aantallen of op welke manier. Nochtans is die wáár, hoeveel en hoe van groot 
belang voor de efficiëntie en het maatschappelijk draagvlak. Het is pas als we doorrekenen hoeveel 
hernieuwbare energie-installaties we nodig hebben om onze behoefte aan elektriciteit, warmte en 
brandstoffen in te vullen dat de energietransitie concreet wordt. Pas als we het over het  ‘waar’ en ‘hoe’ van 
de energietransitie hebben dat het echt dichtbij komt.  
 
Eén van de verschillen met fossiele energiebronnen is immers dat hernieuwbare energiebronnen zoals zon, 
wind, biomassa en water een veel lagere energiedichtheid hebben. Dat betekent dus dat we veel installaties 
zullen moeten plaatsen om eenzelfde hoeveelheid energie ter beschikking te hebben en dat die installaties 
tot diep in ons landschap zullen doordringen, tot aan de eigen achtertuin. We moeten deze nieuwe installaties 
bijgevolg doordacht een plaats geven. Letterlijk én in onze hoofden. Nog te vaak houden we alle opties open. 
Elke energievorm en elke installatie moet in principe overal kunnen, met wildgroei, ruimtelijke verrommeling 
en actiecomités als gevolg. Maar ook financiële en energetische inefficiëntie worden zo ons deel. Kiezen voor 
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een efficiënte energietransitie betekent dus dat we ruimtelijke keuzes moeten maken en samen moeten 
bepalen waar nieuwe hernieuwbare energie-installaties best komen.  
 
Maar daar houdt het niet op. De meeste hernieuwbare energiebronnen soms helemaal niet beschikbaar en 
soms overvloedig aanwezig, los van de energiebehoefte op dat moment. Comfortabel blijven leven en 
produceren betekent dat we altijd beroep kunnen doen op voldoende energie en dus dat we die energie zullen 
moeten opslaan,  soms zelfs omslaan in een andere vorm – om die beter te kunnen bewaren, of om bepaalde 
toepassingen mogelijk te maken. We zullen met andere woorden ook moeten investeren in installaties voor 
energieopslag en -omslag. En ook deze hebben plaats nodig.  
 
De energietransitie is een transitie niet alleen van energiebronnen maar van een volledig energiesysteem: 

een transitie in energiebronnen, in energieproductie en opslag, in energiedistributie, in manier van energie 

te … Bovendien zijn op al die vlakken constant en in een verschroeiend tempo nieuwe ontwikkelingen 

gaande. Geen wonder dat de energietransitie een zeer complexe opgave is en dat niemand het draaiboek 

klaar liggen heeft. Als we die transitie betaalbaar willen houden dan moet die doordacht gepland worden 

zodat onderdelen efficiënt op elkaar inhaken, geen nodeloze kosten worden gedaan en er geen meer 

problemen worden gecreëerd dan opgelost.  

 

Aanloop naar… 
 
Beleidskader wind en planprocessen windlandschappen Eeklo-Maldegem-Kaprijke en E40 van Aalter tot 
Aalst 
 
In Oost-Vlaanderen was en is het beleidskader wind nog steeds de ruimtelijke basis om windturbineprojecten 
aan af te wegen. Op een aantal plaatsen is de provincie echter een aantal stappen verder gegaan en heeft ze 
wel degelijk gedetailleerdere ruimtelijke visies opgemaakt over waar nu precies windturbines moeten komen 
en waar niet. Een verfijning van het beleidskader wind in de regio’s:  

• Eeklo-Maldegem-Kaprijke 

• Aan de E40 van Aalter tot Aalst.  
De visies werden vastgelegd in provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. Vlaanderen keurde dat van het 
‘windlandschap Eeklo-Maldegem-Kaprijke’ goed , dat van het ‘windlandschap E40 van Aalter tot Aalst’ niet. 
De ruimtelijke visie blijft voor provincie Oost-Vlaanderen echter overeind.  
Daarnaast werkt de Provincie in deze geschikte zones zoekt actief aan het wegwerken van knelpunten 
wegwerkt en het afstemmen van/tussen projecten en ontwikkelaars. Twee belangrijke aspecten zijn het 
stroomlijnen van de communicatie en het werken aan de lokale betrokkenheid. Om de lokale betrokkenheid 
te realiseren, stelt de Provincie dat er 20 % rechtstreekse participatie moet zijn voor burgers, bedrijven en de 
lokale overheid en dat er een omgevingsfonds moet zijn.  
De visies werden vastgelegd in provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. Vlaanderen keurde dat van het 
‘windlandschap Eeklo-Maldegem-Kaprijke’ goed , dat van het ‘windlandschap E40 van Aalter tot Aalst’ niet. 
De ruimtelijke visie blijft voor provincie Oost-Vlaanderen echter overeind.  
 
In 2015 lanceerde de provincie Oost-Vlaanderen haar Klimaatgezond plan, een plan om in 2050 
klimaatneutraal en klimaatbestendig kunnen zijn. Een van de 5 speerpunten is ‘Groene energie van eigen 
bodem’:  

“De Provincie wil op lange termijn zelfvoorzienend worden op het vlak van energie, en dat 
is mogelijk. Concreet betekent dat dat we onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen 

door minder energie te verbruiken en de overblijvende behoefte maximaal in te vullen 
met groene energie, geproduceerd op eigen bodem. Op die manier kunnen we de 
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primaire behoeften veiligstellen voor onze inwoners en toch de ecologische voetafdruk 
van nucleaire en fossiele energieproductie reduceren.” 

Uiteraard betekent dit dat we het potentieel aan energie uit hernieuwbare en duurzame energie bronnen 
maximaal benutten, dus ook het potentieel aan windturbines.  Met het klimaatplan en het ruimtelijk 
windbeleid hebben we niet alleen een beleidsbeslissing dat er windturbines moeten bijkomen, we hebben 
een onderbouwde ruimtelijke leidraad waar we op windenergie in kunnen zetten. Ons landschap is immers 
niet enkel van belang als energieleverancier. 
 
Energielandschap 2050 Denderland 
 
De gebiedsgerichte processen in Eeklo-Maldegem-Kaprijke en E40 van Aalter tot Aalst leverden veel inzichten 
op. Een volgende proces om de planning van hernieuwbare en duurzame energie aan te pakken, in het 
Denderland deze keer, besloot dan ook om zich niet alleen tot windenergie te beperken. Bovendien werd deze 
keer wél een expliciete doelstelling geformuleerd.  
 
Vanuit de kansen en mogelijkheden van het landschap toont de visie Energielandschap Denderland wáár en 
onder welke voorwaarden grootschalige hernieuwbare energie installaties het best een plaats in de 
Dendervallei krijgen en hoe deze installaties op een efficiënte wijze ruimtelijk met elkaar verknoopt kunnen 
worden. Maar daar blijft het niet bij. De visie toont evenzeer hoe ons ruimtelijk beleid kan bijdragen aan de 
energietransitie, en omgekeerd welke handvaten de energietransitie aanreikt om beter gebruik te maken van 
onze schaarse ruimte en om de ruimtelijke omslag die we wensen (in kader van BRV en Kernnota – Maak 
ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050) effectief te verwezenlijken.   
 
In bijzonder met het oog op windontwikkeling kwamen opnieuw kansen voor (financiële) verevening naar voor 
die zowel voor de realisatie van windturbineprojecten als gewenste ruimtelijke transformatie (ontsnippering, 
kernversterking,…) interessant zijn. Verder bleek nogmaals dat concentratie en uitsluiting, alsook een degelijk 
flankerend beleid (rechtstreekse participatie, omgevingsfonds,…), uiterst belangrijk zijn voor de gedragen 
ontwikkeling van HE-projecten, waaronder windturbines. 
 
Uit de resultaten van het onderzoek en de visie werd geconcludeerd dat de klimaatdoelstellingen die op 
verschillende beleidsniveaus worden aangegaan ook ruimtelijk moeten doorvertaald worden en de 
energietransitie op een geïntegreerde en gebiedsgerichte manier moet gebeuren.  
 
Op 29 november 2018 werd Energielandschap Denderland bekroond met de Vlaamse Planningsprijs 2018. Een 
tweejaarlijkse prijs van de Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) voor innoverende ruimtelijke projecten. 
De jury prees de projectpartners omdat ze voor de eerste keer in Vlaanderen een grondige ruimtelijke 
doorvertaling hebben gemaakt van wat de energie-ambities concreet betekenen voor een regio. 
 
Inmiddels wordt vanuit Oost-Vlaanderen Energielandschap de realisatie van de eerste fase van 
Energielandschap Denderland (binnen PRS Addendum Windturbines) ondersteund en gefaciliteerd. Wij treden 
op als regisseur voor gedragen windlandschappen, ondersteunen planvorming van bedrijventerreinen die 
EHUBts moeten worden en helpen de gemeenten bij de opmaak van warmtezoneringsplannen.  
 
Tegelijk is duidelijk dat we de visie Energielandschap Denderland juridisch dienen te verankeren, voor 
realisatie op middellange termijn verder dan het huidig provinciaal ruimtelijk structuurplan met bijhorend 
addendum moeten kijken en verder onderzoeken welke instrumenten vanuit de energietransitie ingezet 
kunnen worden om gewenste ruimtelijke transformaties (ontsnippering, kernversterking, …) effectief kunnen 
mogelijk maken.  
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In kader van de BRV Proeftuin Dendervallei (2019) onderzochten we hoe de beleids- en/of planmatige 
vertaling van Energielandschap Denderland kunnen opnemen en welke (ruimtelijke) instrumenten kansrijk zijn 
om ruimte voor energie te waarborgen en/of te maken.  
 
Opstart regionale ruimtelijke visie o pEnergielandschap 2050 Waasland 
 
Sinds 2017 geven de Wase gemeenten aan zicht te willen hebben op waar de windturbines  in het Waasland 
best komen. Een vraag waar de provincie graag opnieuw aan de slag mee gaat. Gezien de inzichten in het 
Denderland, werd de finaliteit echter gewijzigd naar de opmaak van een regionale ruimtelijke visie op het 
Energielandschap 2050 Waasland. De Stuurgroep ging akkoord. Nu werd ook Zwijndrecht – al altijd lid van de 
Stuurgroep Waasland Klimaatland - meegenomen in het proces en zijn er twee extra gemeenten toegetreden 
tot het Energielandschap proces: Hamme die ook toegetreden zijn tot de Stuurgroep Waasland Klimaatland 
en Zele, die niet in de Stuurgroep wenst te zetelen. 
 
Naar aanleiding van de voorstelling van de resultaten van Energielandschap 2050 Denderland, heeft de 
stuurgroep van Waasland Klimaatland de heroriëntatie naar een Energielandschap – niet enkel windturbines 
– bekrachtigd in 2019. In het MJP 2020-2025 van provincie Oost-Vlaanderen staat de opmaak van een 
Energielandschap 2050 Waasland.  
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MISSIE ENERGIELANDSCHAP 2050 Waasland 
 
De regionale visie is een middel, de opmaak ervan (dit project) kadert dan ook in een ruimere missie om te 
komen tot een volledig operationeel regionaal, hernieuwbaar en duurzaam energiesysteem in 2050: Het 
Energielandschap 2050 Waasland. Daar zullen verschillende projecten,  uitvoering (en waar nodig bijsturing) 
aan geven – zeg maar een programma werking Energielandschap 2050. Fundamenten zullen gelegd worden 
in dit project. 
 
Het regionale energiesysteem staat niet op zichzelf maar staat in wisselwerking met het lokale, het 
bovenregionale, een visie moet die aansluiting in rekening brengen. Uitvoering vergt actie, en dus 
geëngageerde actoren. Ook die kiemen moeten gelegd in deze eerste stap.  
 
De regionale energietransitie zal zich grotendeels voltrekken in onze omgeving, onze ruimte. Vele andere 
ruimtevragers leggen daar ook een claim op. De visie zal bijgevolg tot stand komen door een geïntegreerde 
afweging te doen op maat van de Wase omgeving.  
 
In dit document ligt de focus op het opmaken van een ruimtelijke regionale visie op het nieuwe,  
hernieuwbare en duurzame regionale energiesysteem in 2050 in het Waasland. De ruimtelijke visie is een 
onderdeel, een middel om dat Energielandschap tegen 2050 ook effectief gerealiseerd te zien.  
 
Energielandschap 2050 Waasland heeft als missie om tegen 2050 de volledige transitie gemaakt te hebben 
in de regio Waasland naar een duurzaam energiesysteem gebaseerd op onze eigen hernieuwbare 
energiebronnen wind, water, zon en biomassa. Een nieuw energiesysteem dat netto geen CO2 uitstoot. 
 
Om deze missie werkelijkheid te zien worden, is een visie nodig, een plan van aanpak, verschillende betrokken actoren die zich 
engageren om hun aandeel er in op te nemen, en een ontmoetings-, uitwisselingsplatform om versterkend aan elkaar te werken en 
tijdig te evalueren en bij te sturen.  
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DOELSTELLINGEN PROJECT - Ruimtelijke Regionale Visie op het 
Energielandschap 2050 Waasland 
 
Het ‘Project Ruimtelijke Regionale Visie op het Energielandschap 2050 Waasland’ heeft als doel om een 
onderbouwde, gedragen en ruimtelijk geïntegreerde bovenlokale visie op te maken op het nieuwe 
Energielandschap in 2050:  

- waarin op regionaal niveau maximaal CO2 reductie wordt bekomen door productie, opslag en omslag 
van hernieuwbare en duurzame energie 

- die maximaal afgestemd is op de landschappelijke draagkracht en de klimaatadaptieve rol van de 
Wase omgeving  

- die maximaal ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde betekent  
Het is het expliciete doel om aan de visie ook een actieprogramma te koppelen, inclusief daarin de 
duidelijkheid over ‘Hoe?’ de opbrengsten van deze transitie maximaal lokaal zullen gehouden worden. De 
visie zal complementair zijn en aansluiten bij de energie onderdelen van de lokale en bovenregionale 
klimaat(actie)plannen en duidelijk maken welke de impact is op de CO2 reductie bij de uitvoering er van. 
 
Deze visie moet duidelijk maken hoe we de Wase omgeving op een doordachte manier kunnen inzetten om 
de energie van zon, wind, water en biomassa te oogsten - waar dus welke productie installaties kunnen komen. 
Deze visie moet duidelijk maken hoe die duurzame energie zo efficiënt mogelijk tot bij de verschillende 
gebruikers kan gebracht worden: welke de meest geschikte vorm is, wat de meest efficiënte manier is. De visie 
moet dus ook duidelijk maken waar welke installaties kunnen komen die die geproduceerde energie opslaan 
en ze omslaan naar andere vormen van energie. De keuze van de ‘waar’ wordt ingegeven door de 
maatschappelijke en landschappelijke draagkracht van het Waasland. Het Wase landschap heeft naast 
energieproductie heel wat andere rollen te vervullen. Bijvoorbeeld op vlak van klimaatadaptatie. 
 
Het project heeft ook als doel om een actieprogramma op te maken waarin relevante organisaties 
engagementen aangaan om een rol op te nemen in de realisatie van de visie. Een inspanningsverbintenis om 
middelen, mensen en instrumenten daartoe in te zetten. Uiteraard hoort daar een planning bij – timing en 
fasering is van belang en moet weloverwogen samen opgemaakt worden. 
 
Een dergelijke periode van grote veranderingen – zoals de energietransitie er zeker één is - biedt telkens de 
mogelijkheid om fundamentele keuzes te maken. In dit geval kúnnen de hernieuwbare en duurzame energie 
installaties en nodige infrastructuur opbrengsten genereren en die kunnen lokaal gehouden worden om het 
vliegwiel van de verdere duurzame ontwikkelingen te worden. Dus in het kader van de visie behoren ook 
uitspraken over hoe de opbrengsten van de Wase energietransitie maximaal lokaal te houden tot de 
doelstelling. 
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Een regionale ruimtelijke visie op het Energielandschap 2050 
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UITGANGSPUNTEN 
 
De provincie Oost-Vlaanderen is initiatiefnemer van de opmaak van de ruimtelijke regionale visie op het 
Energielandschap 2050 in het Waasland en doet dat niet zonder meer. De provincie Oost-Vlaanderen is al 
meer dan tien jaar bezig met hernieuwbare en duurzame energie en met ruimtelijke energieplanning. 
Vandaaruit zijn er een aantal inzichten en beleidsbeslissingen voort gekomen die de uitgangspunten vormen 
voor dit project. 
 

Klimaatgezond Oost-Vlaanderen  
 
De Provincie Oost-Vlaanderen wil samen met inwoners, organisaties, steden en gemeenten, bedrijven ... werk 
maken van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. Ze wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug dringen 
en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat de uitstoot aan broeikasgassen in evenwicht is met wat 
de natuur en de bodem kunnen opnemen. Daarnaast streeft de Provincie ook naar klimaatbestendigheid. Zo 
willen we ervoor zorgen dat de negatieve effecten van de klimaatwijziging op het grondgebied van de 
provincie - zoals overstromingen, droogte, erosie, verlies aan biodiversiteit - maximaal worden getemperd. 
Die ambitie en de manier waarop legde de provincie Oost-Vlaanderen vast in 2015 in haar Klimaatgezond 2050 
plan. Het plan wijst de richting, geeft aan waar de provincie tegen 2050 naartoe wil en bevat ook concrete 
acties alvast al voor de periode 2015-2020. Die acties worden telkens geëvalueerd, geactualiseerd en 
bijgestuurd. 
 
Het Klimaatgezond plan bevat 5 speerpunten. Één daarvan is ‘Groene energie van eigen bodem’:  
 
Dat speerpunt stelt dat de provincie Oost-Vlaanderen tegen 2050 volledig op duurzame energie draait die in 
de provincie zelf wordt geproduceerd. Om dat te kunnen bereiken moeten we het potentieel voor duurzame 
energie (zonne-energie, windenergie, lokale biomassa en biogas, waterkracht en groene warmte) ten volle 
benutten. Daarnaast is het absoluut noodzakelijk dat het energieverbruik sterk vermindert, door rationeler 
én efficiënter om te gaan met energie. 
 

Samen bouwen aan de visie, de uitvoering, het draagvlak 
 
Het provinciale beleid staat niet op zichzelf, maar krijgt vorm in netwerkverbanden en vanuit stakeholders op 
het terrein. De Provincie zet in op het uitbouwen van partnerschappen met andere overheden, burgers, 
ondernemers, organisaties, …en nodigt ze uit, daagt ze soms uit om te ‘participeren’ in de provinciale 
ruimtelijke beleidsvoering. 

 

Concepten winningsgebieden en EHUBts 
 
Bij de opmaak van de visie op het Energielandschap 2050 Denderland waren ook deze uitgangspunten het 
kader waarin we werkten. Door veel van deze te bundelen kwamen we tot een basisconcept van 
Energielandschap 2050:  
 

Het energielandschap bestaat uit twee ruimtelijke concepten, die samen als een lokaal en geïntegreerd 
systeem fungeren: 

 
Een eerste concept is het winningsgebied. Het winningsgebied huisvest grootschalige installaties voor 
hernieuwbare energie en is de belangrijkste bron van hernieuwbare energieproductie. Ze worden gekoppeld 
aan het metabolisme van de omgeving. Op die manier koppelen we lokale energieproductie aan lokale 
energieconsumptie. Een winningsgebied kan verschillende vormen aannemen deze wordt bepaald door de 
hernieuwbare en duurzame energiebron die wordt geoogst.  
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Windlandschappen 
 

Windturbines bundelen in clusters leidt tot organisatorische efficiëntie voor het beheer, o.a. dankzij korte 
afstanden naar verzamelpunten en beheersbare grids. Deze inplanting zorgt tevens voor landschappelijke 
rust en concentratie, wat de realiseerbaarheid verhoogt: draagvlak, aansluiting op het net, enz. Ook de 
impact op radardetectie, vlieglijnen, vogels en vleermuizen kan ondervangen worden mits concentratie en 
uitsluiting.  

 
Zonnedaken, -parken en -wegen  
 
Zonneparken zonder meer vormen met hun eenzijdig ruimtegebruik in een dichtbebouwd Vlaanderen geen 
optie. Wel zijn zonnewinsten mogelijk op restruimtes zoals brownfields, blackfields of gronden direct 
gekoppeld aan weg-, spoorweg- en waterinfrastructuren. Niet de grote hoeveelheden, wel een slim en 
meervoudig gebruik van schaarse ruimte. Daar waar productieve combinaties kunnen gemaakt worden die 
passen in het landschap – zijn zonnevelden ook een optie.  

 
Biomassastromen  
 
‘Er zijn talrijke biomassastromen (huishoudelijk, landschappelijk, industrieel, enz.). Elke stroom heeft andere 
randvoorwaarden voor een duurzame verwerking tot materialen, grondstoffen én energie. Indien voor ener-
getische valorisatie gekozen wordt, is het wel belangrijk dat dit op de juiste schaal gebeurt, én mits gebruik 
van installaties die groot genoeg zijn om maximale rendementen te behalen.  

 
Waterkracht  
 
Waterkracht is te winnen op rivieren en waterlopen met een significant verval. Ook watermolens op 
onbevaarbare waterlopen bieden potentieel. Wel dient een afweging te gebeuren of de installatie van kleine 
waterkrachtcentrales opportuun is. Enkel wanneer deze rendabel zijn én met respect voor vismigratie en 
efficiënt waterbeheer kunnen worden gerealiseerd, vormen ze een bijdrage tot het energiesysteem.  

 
Het tweede concept is de energiehub op bedrijventerreinen (EHUBt), een locatie waar energiestromen 
afkomstig van winningsgebieden samenkomen en die fungeert als verzamelplaats, aansluitpunt en 
verdeelpunt van energie voor het energie-intensieve metabolisme waarmee ze in verbinding staan: zichzelf, 
een stad of grote kern, een bovenlokaal transportnet.  

 
Een rol als EHUBt kan een nieuwe dimensie gegeven aan de bedrijventerreinen in Vlaanderen. Het kan de 
bestaande bedrijven nieuwe mogelijkheden bieden, maar evengoed kansen bieden aan nieuwe industrieën. 
Een dergelijke rol maakt ze een hefboom voor hun eigen ontwikkeling maar ook voor de productieve 
landschappen en het energievragend metabolisme waarmee ze in verbinding staan. Uiteraard blijven 
bedrijventerreinen nog steeds zones, bestemd voor de vestiging van bedrijven en moeten ze ook die functie 
ten volle kunnen opnemen.  

 
Bedrijventerreinen moeten gescreend worden aan de hand van relevante ruimtelijke kenmerken en getoetst 
aan ruimtelijk beleid om vast te kunnen stellen of ze potentieel hebben om te evolueren naar een EHUBt. De 
plaats van de winningsgebieden speelt ook een rol. De bouwstenen van de EHUBt – productie en vraag van 
energie, flexibiliteitsmechanismen en samenwerkingsverbanden en businesscases – kunnen verschillende 
zijn per EHUBt in zijn ruimtelijke omgevingscontext. Ook dat is onderdeel van het proces.  
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Provincie Oost-Vlaanderen erkent dat elke regio haar specifieke eigenheden heeft – via een gebiedsgerichte eigen 
benadering zal dit concept toegepast verdiept, verbeterd worden zodat het ook daar de ruggengraat van het 
hernieuwbare en duurzame energiesysteem 2050 wordt. 
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Ruimtelijke beleid & principes 
 

De provincie Oost-Vlaanderen werkt aan de opmaak van het Beleidsplan Ruimte. Dat is opgestart met een 
Kernnota ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’. De in deze kernnota geformuleerd principes zijn de 
uitgangspunten voor ieder Energielandschap 2050 proces. 
 
Meervoudig en intensief ruimtegebruik 
 
De vraag naar ruimte is bijzonder groot. Daarom wordt efficiënt ruimtegebruik cruciaal. Het principe 
meervoudig en intensief ruimtegebruik staat voor ‘meer doen met minder ruimte. Meervoudig ruimtegebruik 
staat voor het gebruik van eenzelfde ruimte door meer dan één functie. De potenties zijn talrijk: het principe 
creëert meerwaarde en welvaart, biedt potenties om de resterende open ruimte te vrijwaren van verharding, 
en versterkt potentieel het principe nabijheid en bereikbaarheid. Cruciaal bij het streven naar meervoudig en 
intensief ruimtegebruik is dat er geen afbraak mag worden gedaan aan de ruimtelijke kwaliteit. Sterker: het 
moet de ruimtelijke kwaliteit verhogen. Om resultaat te boeken is maatwerk noodzakelijk. 
 

Ecosysteemdiensten versterken 
 
Het natuurlijk systeem levert een hele reeks diensten aan onze maatschappij:  
 voedsel, regulerende diensten zoals de waterbuffering en waterzuivering . Ze  staan ook garant voor culturele 
diensten zoals de mogelijkheid tot recreatie en zingeving. De waarde van deze diensten is onschatbaar en vaak 
onvervangbaar. Dit uitgangspunt is dan ook gericht op het respecteren en versterken van deze 
ecosysteemdiensten door deze op te nemen in de afweging van ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
Nabijheid en bereikbaarheid 
 
Nabijheid en bereikbaarheid bepalen de mate waarin iemand kan participeren in de samenleving. Vandaag 
staat het huidige voorzieningenniveau op sommige plekken onder druk, bijvoorbeeld op het platteland. De 
vraag naar voorzieningen is er vaak niet te klein, maar te weinig gebundeld. Dit eerste ruimtelijke principe 
staat voor een bundeling van functies op knooppuntlocaties en kan daarmee voor de nodige draagkracht 
zorgen om de nabijheid en bereikbaarheid van functies te garanderen voor zowel de stad, de stadsrand als 
voor het platteland.  
 
Maatschappelijke betaalbaarheid 
 
Met dit uitgangspunt onderstreept de Provincie het belang om ruimtelijke ontwikkelingen te evalueren op 
economische, ecologische en sociale draagkracht: samengevat ‘maatschappelijke betaalbaarheid’. 
Maatschappelijke betaalbaarheid staat voor een goede balans tussen de ruimtelijke en maatschappelijke 
meerwaarde en de kosten die een ruimtelijke ontwikkeling op korte dan wel op lange termijn met zich 
meebrengt.  
 
 

Lokale Meerwaarde 
 
Het is duidelijk dat de energietransitie gepaard gaat met flinke investeringen maar toch is de transitie een 
grote kans. Als immers de opbrengsten van deze investeringen zo veel mogelijk lokaal kunnen gehouden 
worden én ingezet worden voor energie-efficiëntie maatregelen en klimaatadaptatie dan vormen zij een 
stevig vliegwiel voor de lokale energietransitie en de klimaatadaptatie.  
Deze redenen brachten de provincie Oost-Vlaanderen er toe om al in 2013 en 2017 de 
provincieraadsbeslissing te nemen dat alvast windturbines in Oost-Vlaanderen gepaard moeten gaan met 
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minimum 20% rechtstreekse participatie voor de lokale gemeenschap (lokale overheid, burgers en 
bedrijven) en een omgevingsfonds.  
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SCOPE 
 
De doelstellingen geven al duidelijk aan wat de bedoeling is het project. De scope verfijnd dat en geeft ook 
aan wat niet het voorwerp is van het project. 
 

Ruimtelijke uitdagingen  
 
Voor het Waasland, wordt een onderbouwde, gedragen en ruimtelijk geïntegreerde langetermijnvisie op het 
Energielandschap ontwikkeld. We streven naar een gedragen en integrale bovenlokale gebiedsvisie op een 
optimale hernieuwbare energiemix. In dit energielandschap is hernieuwbare energie verweven doorheen 
het Wase landschap. De verwevenheid van hernieuwbare energie wordt ingezet om te werken aan 
kernversterking en klimaatadaptieve open ruimte. Uiteraard zullen acties ovv kernversterking en 
klimaatadaptieve open ruimte ook het Energielandschap 2050 mee versterken maar dat is niet de scope van 
dit project.   
 

Bovenlokaal – niet lokaal 
 
De ruimtelijke regionale visie op het Energielandschap 2050 doet uitspraken over hernieuwbare en duurzame 
energie productie en op- en omslag installaties in het energiesysteem van bovenlokaal belang, met een 
bovenlokale impact en/of invloedsfeer. We bekijken dus niet de gebouwgebonden vraag-productie en 
flexibiliteitsmogelijkheden, ook niet die op wijkniveau. Wel wordt vraag-productie-flexibiliteit meegenomen 
van een ganse gemeente, van een volledig bedrijventerrein  met dan focus op de grotere energie intensievere 
bedrijven.  
 
Het is wel de scope om de Energielandschap 2050 visie en de lokale energieplannen (als onderdeel van de 
klimaatplannen) op elkaar af te stemmen zodat maximale versterking kan ontstaan. Dan zal zich dan ook 
doorvertalen in het actieprogramma. 
 

Bovenlokaal – niet gewestelijk of nationaal 
 
De energietransitie speelt op álle niveaus. Uiteraard is ook Vlaanderen en België, Europa, de wereld er mee 
aan de slag. Uitspraken over dermate grote energiestromen dat het gewestelijk of zelfs van nationaal of 
Europees belang is, nemen we niet mee. We volgen dus de beslissingen op dat niveau en beschouwen dat als 
een vast staand kader. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de beslissingen rond de kernuitstap. 
 
De ETS bedrijven zijn vervat in een mondiale emissie handel. Zij hebben een zeer grote energievraag. Echter, 
omwille van hun locatie en belang daar in zijn ze ook van belang op het regionale niveau. De 
elektriciteitsstromen zullen inderdaad eerder gewestelijk, nationaal, Europees van grootte orde zijn, het net 
laat dat ook toe. Dat gaat niet op voor warmtelevering – dat blijft een meer lokale kwestie. Vandaar dat deze 
bedrijven wel degelijk worden meegenomen in de Energielandschap 2050 visies.  
 

Visie geen beoordeling voor vergunningen  
 
De ruimtelijke visie op het Energielandschap 2050 zal tot stand komen door een geïntegreerde ruimtelijke 
afweging op regionaal niveau – niet door aspecten op projectniveau te bekijken waar de vergunning 
beoordeling zich afspeelt. Dus ook andere ruimteclaims en -functies worden op schaal van een regio 
bekeken. Pas als de visie beleidsmatig wordt vastgeklikt en soms zelfs daar de nodige planmatige uitvoering 
wordt aan gegeven zal de visie ook voor het beoordelen van vergunningen een stevige basis zijn. 
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Geen energiebesparing tenzij via ruimtelijke weg 
 

Energie efficiëntie op gebouwniveau is het verbruik van energie drastisch terugschroeven door 
doorgedreven isolatie, de nodige energie hernieuwbaar opwekken, in het gebouw energiezuinige installaties 
plaatsen enz. Daar zal de visie op het Energielandschap 2050 geen uitspraken over doen – gebouwgebonden 
ingrepen horen thuis op het lokale vlak. 
Echter, in de synthesetekst van Lab Ruimte en Energie geven ODE  en VRP  aan dat ‘ons huidig ruimtelijk 
patroon met sterke urban sprawl (de verkavelingen, verlinting, verspreide bedrijven(terreinen,…) ervoor 
zorgt dat Vlaanderen zowel op gebouwenniveau (relatief verouderd patrimonium, relatief grote woningen 
en voornamelijk vrijstaande eengezinswoningen, …) als op transportvlak weinig energie-efficiënt is. Dat leidt 
dan ook tot een hoge totale kost voor energie en infrastructuur’.  Inzake energie-efficiëntie ligt echter een 
belangrijke rol voor ruimtelijk beleid in het bij elkaar brengen van functies om energie-uitwisseling mogelijk 
maken, maar ook in het mogelijk maken van collectieve installaties, zowel op het niveau van de planning als 
de vergunning. Als dat gaat over bovenlokale uitwisselingen, installaties en infrastructuren, dan zal dat wel 
gevat worden door de Energielandschap 2050 visie. 
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AMBITIES ontwerp  
 
In een set ambities geven partners aan waarnaar ze willen streven, wat ze willen tot stand brengen. In iedere 
samenwerking is het de uitdaging om een gezamenlijke ambitie te formuleren. Een ambitie die partners 
inspireert en mobiliseert. Het is de kunst een ambitie te vinden die inspireert en tegelijkertijd aansluit bij de 
doelen van iedere partner.  
Een set van ambities kan verder uitgeschreven en geïllustreerd worden tot een ambitiekader 1.0. Het 
ambitiekader is belangrijk in het proces omdat de keuzes daar aan moeten getoetst worden. Immers de 
finale visie moet beantwoorden aan de ambities.  
 
Het proces zal echter ook inzichten leveren. Op basis van die inzichten kan het ambitiekader bijgesteld 
worden. Van 1.0 naar 2.0.  
 
Als de visie in een volgende stap ook beleidsmatig, planmatig wordt verankerd dan is het ambitiekader 
(tegen dan 2.0) de basis waarop het alternatieven onderzoek wordt gestoeld.  
 
Vandaar dat een ambitiekader moet gevalideerd worden door de leden van de Stuurgroep. Bij voorkeur met 
goedkeuring vanuit elk bestuur achter de stuurgroep leden.  
 
De ambities die hier staan opgelijst zijn een voorstel. Ze moeten samen worden opgemaakt en afgeklopt 
met alle leden van de Stuurgroep van Energielandschap 2050 Waasland in een workshop (zie planning). 
De ambities worden samen het ambitiekader 1.0. Na het traject van de ruimtelijke visie moet het bijgesteld 
worden met opgedane kennis.  
 
Voorstellen 
 

− Een visie die maximaal streeft om koppelkansen met andere ruimtelijke transities aan te grijpen. 

− Een visie die maximaal rekening houdt met de adaptieve functies van de omgeving en waar kan zelfs 
versterkt.  

− Een visie waarin en waarbij tijdens de opmaak de fundamenten van draagvlak gelegd worden.  

− Een visie die maximaal geënt is op de eigenheid van het Wase Landschap, die die landschappelijke 
identiteit mee versterkt en ook kansen biedt voor landschapsontwikkeling en landschapsbeleving.  

− Een visie die maximaal kansen biedt voor een adaptief groen – blauw netwerk van kernen en 
verbindingen.  

− Een visie die maximaal geënt is op en bijdraagt tot de gewenste ruimtelijke structuur vertaald in de 
ruimtelijke beleidsplannen (van provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten) zodat een hoger 
ruimtelijk rendement en slimme groei ontstaan, zowel voor wonen als voor bedrijven (in relatie 
EHUBTs) 

− Een visie die gebaseerd is op huidige technologieën en op een gezonde inschatting van toekomstige 
ontwikkelingen.  

− Een visie waarin keuzes worden ingegeven door kosten – efficiëntie maar dan wel gebaseerd op een 
lange termijn inschatting en niet een korte termijn zicht.  

− Een visie waarin technische en financiële haalbaarheid een belangrijke leidraad is.  

− Een visie waarin exergie mee een leidraad is om keuzes te maken: de meest geschikte vorm van 
energie op de meest geschikte manier bij de gebruiker krijgen. 

− Een actieprogramma ter uitvoering van de visie waarbij gestreefd wordt om de opbrengsten van deze 
energietransitie maximaal lokaal – in de regio – te houden en in te zetten voor nog meer 
investeringen in aspecten van de energietransitie.  
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PROCES & TRAJECT – PLAN van AANPAK en COMMUNICATIE  
 

Het project ‘opmaken van een regionale ruimtelijke visie op het Energielandschap 2050 Waasland’ volgt 
een stappenplan met enkele duidelijke mijlpalen. De grote stappen zijn:   
 

− De verkenning, waarbij we samen de eigenheid van het Wase landschap blootleggen en de 
missie/ambities scherpstellen;  

− De scenario ontwikkeling, waarbij we samen bouwstenen bespreken, afwegingskader bouwen en 
verschillende toekomstscenario’s ontwikkelen; 

− De visievorming, waarbij we alle inzichten bundelen tot een gedragen visie. 
 

Eens de visie duidelijk is, wordt een actieprogramma 1.0 opgemaakt. Sleutel actoren worden uitgenodigd 
om het engagement op te nemen om middelen en instrumenten in te zetten die uitvoering kunnen geven 
aan de visie. Bedoeling is om dit te laten doorgroeien tot een programma werking Energielandschap 2050 
Waasland.  
 
Het traject van de opmaak van de ruimtelijke visie wordt ook aangegrepen om de brede bevolking van het 
Waasland te informeren, te sensibiliseren over hernieuwbare en duurzame energie, het plannen er van en 
de kansen en meerwaarden die de transitie er naartoe kunnen bieden. Zo worden de fundamenten voor 
het betrekken van gans het Waasland gelegd. Dit zal nodig zijn als beslist wordt om over te gaan tot 
beleidsmatige en planmatige vastlegging. 
 

 
Voor een uitgebreidere beschrijving van de verschillende (groepen) stakeholders zie betreffende onderdeel. 
 
Legende  
Producten 
Communicatie 
Participatiemomenten 
Mijlpalen 
 

Stap 0 - Initiatie 
 
 

Stap 0: De stuurgroep en provincieraad valideren de procesnota met: 
- De missie, projectdoelstellingen en ambities 
- Het proces, met fasering en de mijlpalen 
- De projectstructuur en te betrekken stakeholders 
- De aanzet van het participatietraject en het communicatieplan  
- Het huishoudelijk reglement 

 
De procesnota beschrijft het ‘project opmaken van een regionale ruimtelijke visie op het Energielandschap 
2050 Waasland’: de missie, de doelstellingen, scope, de uitgangspunten, ontwerp ambities, de stakeholders, 
de projectstructuur en het plan van aanpak. In het huishoudelijk reglement wordt de manier van werken 
binnen de stuurgroep vastgelegd. De procesnota is bij uitstek het document waarmee de Stuurgroep het 
proces kan sturen. De procesnota kan indien noodzakelijk doorheen het proces bijgestuurd worden. 
 
Stuurgroep Energielandschap Waasland, deputatie provincie Oost-Vlaanderen  valideren de procesnota 
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Stap 1: De verkenning 
 

Voor de verkenning gaan we van start met de opmaak van een atlas voor het Waasland en zetten we met 
verschillende stakeholders volop in op inventarisatie en analyse. Om dat gericht en met kennis van zaken 
te kunnen doen, voorzien we een opleiding over hernieuwbare en duurzame energie en ruimte. De 
Stuurgroep leden werken samen de ambities uit van het project regionale ruimtelijke visie op het 
Energielandschap 2050 Waasland die worden gedistilleerd tot een ambitiekader 1.0. Er wordt een 
sensibilisatiecampagne hernieuwbare en duurzame energie uitgewerkt en aan de Stuurgroep voorgelegd.  

 
Indicatieve timing januari 2020 – februari 2021 
De atlas van Energiek Waasland 
 
De atlas vormt de basis voor het hele proces. We beginnen met een ruimtelijke en landschappelijke 
omgevingsanalyse om het karakter en de eigenheid van het Wase landschap, huidig ruimtegebruik, 
maatschappelijke activiteiten,… in kaart te brengen. Deze analyse laat toe verschillende landschapsgehelen in 
het Waasland te typeren adhv gemeenschappelijke of onderscheidende kenmerken (productief, regulerend, 
beleving, bescherming,...), verbanden, verhoudingen en gevoelens, en is cruciaal om in de latere stappen 
samen keuzes te maken en motiveren. Aanvullend wordt er ook een systeemanalyse uitgevoerd waarbij 
bestaande energie infrastructuur en -systemen in kaart worden gebracht en kansen/ restricties voor de 
productie van hernieuwbare energie inzichtelijk worden gemaakt. 
 
Voor de desktop omgevings- en systeemanalyse, gaat provincie Oost-Vlaanderen aan de slag samen met het 
studiebureau aangesteld voor de opdracht. 
Aan de hand van een eerste dekstop atlas halen we bijkomende terrein informatie op bij de lokale ambtenaren 
en besturen, bij de lokale omgevingsexperten en bij de professionele stakeholders.  
 
Informatie van – lokale ambtenaren en besturen (LAB) 
 
In deze stap plannen we een bilateraal overleg ter plaatste met elk lokaal bestuur. Schepenen en ambtenaren 
van omgeving, landbouw, economie, duurzaamheid-milieu en communicatie worden bevraagd naar hun 
gebiedskennis, naar lopende/geplande projecten, lokale koppelkansen en aandachtspunten. De regionale 
basiskaarten  

− Ruimtelijke structuur, planning, bebouwing en wonen 

− Bedrijventerreinen, bestaande, geplande , gebruik van percelen 

− Energie infrastructuur en energievraagkaarten 

− Weginfrastructuur 

− Landschap en Erfgoed 

− Groen – Blauw netwerk 

− Landbouw 
worden zo opgeladen met lokale (terrein) informatie. 
De lokale besturen spelen in deze fase een cruciale rol als schakel naar de lokale omgevingsexperten. Vandaar 
dat ook de lokale communicatiekanalen, doelgroepen en planning worden geïnventariseerd.  
  
De ronde van de lokale besturen dient een tweede doel: we lichten toe wat we met het project willen bereiken, 
er is ruimte voor vragen en we leren elkaar kennen. 
 
Informatie van - Lokale omgevingsexperten (LOE) 
 
Waardevolle kennis over (aspecten van) het Wase landschap zit ook bij mensen die wonen en/ of werken. We 
stellen daarom een burgerpanel samen ‘De Lokale Omgevings Experten’ waaraan we vragen om tijdens het  
traject actief input te geven en te fungeren als klankbord.  
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Om deze experten te bereiken doen we beroep op de lokale communicatiekanalen. Provincie Oost-Vlaanderen 
bezorgt een oproep die in die kanalen – het gemeentemagazine, de website, digitale nieuwsbrieven… - wordt 
gelanceerd. De lokale besturen kunnen er voor kiezen om deze oproep ook actief rond te mailen aan mogelijks 
geïnteresseerden. Kandidaten melden zich aan op de provinciale project webpagina. Het maximaal aantal 
deelnemers is 30 (= voldoende kennis en vertegenwoordiging van alle gemeenten en toch nog vlot werkbaar) 
Indien nodig wordt een selectie doorgevoerd. 
 
Voor deze groep voorzien we eerst in een opleiding ‘hernieuwbare en duurzame energie’ van ongeveer 4u. 
Op die manier kunnen kan het burgerpanel met kennis van zaken input en feedback geven. Vervolgens zullen 
we actief kun terreinkennis ophalen in een workshop. Ook die informatie wordt toegevoegd aan de atlas. 
 
Opleiding hernieuwbare en duurzame energie  
 
Hernieuwbare en duurzame energie en de energietransitie is een complex gegeven met veel aspecten: niet 
alleen technische maar ook wettelijk, economische en maatschappelijke. Een basiskennis van deze aspecten 
brengt alle LOE op minstens eenzelfde basisniveau. Het laat ook toe om bepaalde vragen die er leven op 
voorhand te ondervangen en daagt hen uit om hun Wase landschap eens vanuit een andere bril te bekijken. 
De Opleiding bestaat uit drie delen:  
- Hernieuwbare en duurzame energie bronnen en installaties: productie en opslag, techniek, wetgeving en 

vergunningen.  
- Energie en ruimte: een heel nieuw energiesysteem bouwen kost heel wat – ruimtelijk goed nadenken laat 

dat efficiënt en doelmatig verlopen 
- Als de bronnen lokaal zijn, dan kunnen de opbrengsten dat ook zijn, hernieuwbare en duurzame energie 

installaties als vliegwiel van de lokale energietransitie.. als we t goed aanpakken. 
De opleiding wordt ook opengesteld voor de geïnteresseerde LAB.  
De opleiding wordt voorzien als een webinar. Deze zal sowieso ook ter beschikking worden gesteld voor de 
mensen die de rechtstreekse sessies niet konden volgen. Er zal ook een periode directe feedback mogelijk 
zijn voor vragen n.a.v. de opleiding. 
 
Professionele actoren  
 
Kaartlagen en digitale data zeggen ook maar zo veel. Parallel aan oogsten van informatie bij de lokale besturen 
en lokale omgevingsexperten worden ook de professionele actoren bevraagd. In bilaterale overlegmomenten 
willen we met hen inzicht krijgen in investeringsplannen, kansen, knelpunten, randvoorwaarden en restricties 
m.b.t. de ontwikkeling van hernieuwbare energie en/of koppeling aan energie infrastructuur. De atlas wordt 
zo op punt gesteld. 
Ook zij krijgen een toelichting van wat het project inhoudt, er is ruimte voor vragen en er wordt gepolst hoe 
zij zelf hun verdere betrokkenheid ingevuld willen zien. Zij worden uitgenodigd om deel te nemen aan 
workshops ikv scenario en bouwstenen en keuzes. 
 
Energie in de  atlas 
 
Parallel aan de opmaak van en verkenning aan de hand van de atlas voorzien we een analyse van de huidige 
en toekomstige energievraag, rekening houdend met energiebesparing en verwachte trends zoals 
elektrificatie. Deze analyse vormt doorheen het traject steeds een toetssteen: hoeveel van de huidige en 
verwachte energievraag wordt ingevuld bij welke keuzes.  
 
Ambitiekader 1.0 
 
De atlas het vertrekpunt om tijdens een workshop samen met de verschillende stakeholders de missie en 
ambities van het project Energielandschap Waasland te verfijnen tot een ambitiekader 1.0. Hierin wordt een 
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eerste keer de elementen gevat die aan de orde zijn bij een duurzame energietransitie in het Waasland. Dit 
ambitiekader vormt na validatie door stuurgroep en provincieraad ook het vertrekpunt voor de volgende stap, 
de scenario ontwikkeling. 
 
Sensibilisatiecampagne – Over hernieuwbare en duurzame energie  
 
De nadruk in dit project ligt op het met kennis van zaken bouwen van een regionale ruimtelijke visie op het 
Energielandschap 2050 Waasland. Essentiële elementen hierin zijn kennis en expertise – van en uit het 
Waasland zelf - onderbouwde afwegingen en transparante keuzes. Echter dit traject wordt ook aangegrepen 
om de brede bevolking van het Waasland te informeren, te sensibiliseren over hernieuwbare en duurzame 
energie, het plannen er van en de kansen en meerwaarden die de transitie er naartoe kunnen bieden. Zo 
worden de fundamenten voor het betrekken van gans het Waasland in latere fases gelegd. 
Er bestaan nog veel onduidelijkheden over hernieuwbare en duurzame energie, de technieken, wat kan en 
wat niet, wat er op vandaag al gerealiseerd wordt en wat nog in een onderzoeksfase zit. Ook de 
hoogdringendheid moet dringender op de agenda gezet worden. Via de sensibilisatiecampagne lichten we de 
Wase bevolking in over hernieuwbare en duurzame energie en alle aspecten die daarmee gepaard gaan. 
Inspiratie en voorbeeld van opbouw kan gehaald worden uit de opleiding hernieuwbare en duurzame energie 
voor LOE en LAB. Vragen die leven, vragen die opborrelen in de verschillende workshop of naar aanleiding van 
communicatie i.k.v. Energielandschap 2050 Waasland worden gecapteerd en als ‘Veelgestelde Vragen’ (FAQ) 
gebundeld op de website van provincie Oost-Vlaanderen. Ook de lokale besturen kunnen dit of een 
doorverwijzing voorzien op hun site. Actieve doorverwijzing naar deze pagina’s is een belangrijk onderdeel 
van de sensibilisatie campagne. Doel is om maximaal misverstanden te vermijden en de wegen naar neutrale 
en correcte informatie kenbaar te maken. 
 
De sensibilisatiecampagne wordt opgevat als een ‘boodschappen’ reeks geïnjecteerd in de bestaande lokale 
kanalen. Het kan gaan over artikels, filmpjes, interviews… de digitale versie van de opleiding hernieuwbare en 
duurzame energie zal ook beschikbaar zijn. De inhoud gaat over de verschillende elementen van het 
Energielandschap 2050, de productie installaties en hun aspecten, opslag en omslag van energie, distributie, 
ruimte en meerwaarden. Waar mogelijk en gewenst kunnen ook boodschappen vanuit het traject zelf worden 
meegegeven. Alles wordt uitgewerkt in een afzonderlijke sensibilisatie campagne die groen licht moet krijgen 
van de stuurgroep. 
 
De stuurgroep valideert het ambitiekader 1.0 en de sensibilisatiecampagne 

 

Stap 2: Scenario ontwikkeling  
 

Voor stap 2 stellen we samen de bouwstenen van het Energielandschap 2050 Waasland op scherp en 
werken we met de stakeholders verschillende toekomstscenario’s uit. Tevens gaan we na welke afwegingen 
aan de orde zijn en parameters die hierbij een rol spelen ifv afwegingskader. Ook de Captains of Industrie 
en projectontwikkelaars van hernieuwbare en duurzame energie worden betrokken. De eerste stappen in 
de sensibilisatiecampagne worden genomen. 

 
De bouwstenen vormen de puzzelstukken (productie, opslag, omslag, distributie, …) voor het opstellen van 
de visie op het Energielandschap 2050 Waasland. Ze kunnen zowel ruimtelijk als organisatorisch van aard zijn. 
Via  workshops waarbij we de verschillende stakeholders en het studiebureau samenbrengen, stellen we ze 
op scherp en lijsten we per bouwsteen de randvoorwaarden op. Vervolgens stellen de verschillende 
stakeholders  op basis van het ambitiekader en aan de hand van de bouwstenen verschillende 
toekomstscenario’s samen. Naast de LOE, de LAB en de PA, zullen hier expliciet en in aparte workshops ook 
de hernieuwbare en duurzame energie ontwikkelaars en de Captains of Industrie betrokken worden. Via de 
scenario ontwikkeling willen we ze lostrekken van hun eigen projecten en bedrijvigheid en hun expertise 
richten op systeemdenken. Zo krijgen we samen inzicht in de energielandschap mogelijkheden van het 
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Waasland. In elk scenario komen de bouwstenen op een andere manier aan bod en zal aan het ambitiekader 
1.0 meer of minder voldaan zijn. Het studiebureau hanteert ontwerpend onderzoek om deze scenario’s te 
verbeelden, op verschillende schaalniveaus, zodat zowel voor het volledige Waasland als voor een bepaald 
landschapsgeheel duidelijk is wat ze in de praktijk zouden betekenen. Deze toekomstscenario’s zijn niet 
noodzakelijk wenselijke verhalen waaruit gekozen moet worden, maar eerder (extreme) mogelijkheden die 
tijdens enkele workshops een nuttige voedingsbodem vormen voor discussie en verrijkend debat. Ze laten toe 
de potentie van de verschillende landschapsgehelen te bepalen, alsook aan te geven welke afwegingen aan 
de orde zijn en welke actoren (in coalitie/partnerschap) aan zet zijn in functie van realisatie. Gebaseerd op de 
elementen van deze discussies en debat destilleren we een afwegingskader dat zal toelaten onderbouwde 
keuzes te maken voor de opmaak van de visie Energielandschap 2050 Waasland. 
De sensibilisatie campagne wordt gelanceerd in lokale kanalen.  
 
De Stuurgroep neemt akte van toekomstscenario’s en afwegingskader.  

 

Stap 3: De visievorming 
 

Op basis van het ambitiekader 1.0, de bouwstenen, de ontwikkelde toekomstscenario’s en het 
afwegingskader die uit de diverse workshops met de stakeholders voortkwamen, stellen we een 
ontwerpscenario op. Dit wordt getoetst aan de lokale klimaatactieplannen en indien nodig bijgewerkt tot 
een voorstel van voorkeursscenario regionale ruimtelijke visie op het Energielandschap 2050 Waasland. 
De ruimtelijke visie wordt ter finale advisering aan de stuurgroep en ter goedkeuring aan de provincieraad 
voorgelegd. Vervolgens worden sleutelactoren uitgenodigd om samen een actieprogramma 1.0 op te 
maken en een engagement er in op te nemen. Dit kan de start worden van de programmawerking 
Energielandschap 2050 Waasland. De stappen in de sensibilisatiecampagne zijn nu meer gericht op de 
resultaten van het traject en een initiatie van het vervolg. 

 
De stuurgroep geeft een finaal advies over het voorkeurscenario regionale ruimtelijke visie op het 
Energielandschap 2050 Waasland.  
 
De provincieraad neemt een beslissing over de regionale ruimtelijke visie op het Energielandschap 2050 
Waasland. 
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STAKEHOLDERANALYSE 
 
De nadruk op de eerste fase ligt op het met kennis van zaken bouwen van een regionale ruimtelijke visie op 
het Energielandschap 2050 Waasland. Essentiële elementen hierin zijn kennis en expertise – van en uit het 
Waasland zelf - onderbouwde afwegingen en transparante keuzes. Echter het traject van de eerste fase wordt 
ook aangegrepen om de brede bevolking van het Waasland te informeren, te sensibiliseren over hernieuwbare 
en duurzame energie, het plannen er van en de kansen en meerwaarden die de transitie er naartoe kunnen 
bieden. Zo worden de fundamenten voor het betrekken van gans het Waasland in een fase 2 (vastleggen in 
beleid en eventueel plannen) gelegd. 
 
Dit vertaald zich ook in de stakeholders en hun rol/positie in deze eerste fase.  
De stakeholders worden hieronder behandeld, gebundeld in functionele groepen. Telkens wordt het belang 
van de actorgroep meegegeven en de manier waarop ze betrokken worden in het proces. 
 
Het Waasland = 12 gemeenten: 

− Beveren 

− Hamme 

− Kruibeke 

− Lokeren 

− Moerbeke 

− Sint-Gillis-Waas 

− Sint-Niklaas 

− Stekene 

− Temse 

− Waasmunster 

− Zele 

− Zwijndrecht 
 

Initiatiefnemer: provincie Oost-Vlaanderen  
 
KERNGROEP 
- Team Energielandschap dienst ruimtelijke planning Oost-Vlaanderen: dagelijkse werking, aansturing 

bureaus 
- Diensthoofd Reinout Debergh als sponsor.  
 
PROJECTTEAM 
- Kerngroep en bureaus die ondersteunen ovv ontwerp, analyse en berekeningen en op vlak van 

communicatie en procesbegeleiding. 
- Diensthoofd Reinout Debergh als sponsor.  
 
PROVINCIERAAD Oost-Vlaanderen  

- Provincieraadraadsleden 

- Nemen finale beslissing visie Energielandschap 2050 Waasland  
 

Waaslandse besturen 
 
STUURGROEP ENERGIELANDSCHAP 2050 Waasland 
 
De Stuurgroep van Energielandschap 2050 Waasland vindt plaats in de schoot van de Stuurgroep Waasland 
Klimaatland die al langer bestaat. De samenstelling sluit zeer goed aan bij wat gewenst is om het proces 
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Energielandschap 2050 Waasland te begeleiden. Zele zit niet in de Stuurgroep Waasland Klimaatland en sluit 
dus specifiek aan voor Energielandschap 2050. Daar wordt mee rekening gehouden bij het inplannen van de 
agenda van de Stuurgroep. 
 
Samenstelling: 
Politieke en/of ambtelijke vertegenwoordiging van: 
 

- Beveren 
- Kruibeke 
- Lokeren 
- Moerbeke 
- Sint-Gillis-Waas 
- Sint-Niklaas 
- Stekene 
- Temse 
- Waasmunster 
- Zwijndrecht 
- Hamme  
- Zele 
- Interwaas 
- Provincie Oost-Vlaanderen  

 
LOKALE AMBTENAREN EN BESTUURDERS – LAB -  
 
De bestuurders of hun vertegenwoordigers zetelen allemaal in de Stuurgroep van Energielandschap 2050 
Waasland. Echter daarnaast hebben ook zij specifieke kennis over hun gemeente in het Waasland en vaak 
ook over het Waasland als regio. Zij worden dus op specifieke momenten gevat in het proces.  
 
 

Inwoners van het Waasland 
 
VAST BURGERPANEL – LOKALE OMGEVINGSEXPERTEN 
 
Waardevolle kennis over (aspecten van) het Wase landschap zit ook bij mensen die wonen en/ of werken. We 
stellen daarom een burgerpanel samen ‘De Lokale Omgevings Experten’ waaraan we vragen om tijdens het  
traject actief input te geven en te fungeren als klankbord. Profiel: 
 

- Wonen en of werken in het Waasland 
- Kennis hebben over (aspecten van) het Waasland en dat actief willen delen 
- GEEN vertegenwoordiging van organisaties, groepen maar zetelen als individueel en onafhankelijk 

Waasland Expert 
- Uit alle gemeenten 
- Samen hebben ze kennis over alle omgevingsaspecten – Omgeving, ruimtelijke ordening, economie, 

industrie, energie, landbouw, natuur, bos, landschap, … 
- Engagement tot het volledige traject van een vijftal workshops 
- Worden eerst opgeleid, ze moeten eigenlijk de opleiding hernieuwbare en duurzame energie eerste 

gevolgd hebben om te mogen verder meedoen 
- MAX 30 personen 
- Idealiter groeien zij uit tot de ambassadeurs van het programma Energielandschap 2050 Waasland 
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BREDE BEVOLKING – INFORMEREN (SENSIBILISEREN) 
 
De nadruk in dit project ligt op het met kennis van zaken bouwen van een regionale ruimtelijke visie op het 
Energielandschap 2050 Waasland. Essentiële elementen hierin zijn kennis en expertise – van en uit het 
Waasland zelf - onderbouwde afwegingen en transparante keuzes. Echter dit traject wordt ook aangegrepen 
om de brede bevolking van het Waasland te sensibiliseren over hernieuwbare en duurzame energie, het 
plannen er van en de kansen en meerwaarden die de transitie er naartoe kunnen bieden. Zo worden de 
fundamenten voor het betrekken van gans het Waasland in latere fases gelegd. 
Er bestaan nog veel onduidelijkheden over hernieuwbare en duurzame energie, de technieken, wat kan en 
wat niet, wat er op vandaag al gerealiseerd wordt en wat nog in een onderzoeksfase zit. Ook de 
hoogdringendheid moet dringender op de agenda gezet worden. Via de sensibilisatiecampagne lichten we 
de Wase bevolking in over hernieuwbare en duurzame energie en alle aspecten die daarmee gepaard gaan. 
 

 
CAPTAINS OF INDUSTRIE 
 
Bedrijventerreinen spelen een onmiskenbare rol bij de energietransitie op regionale niveau. Zeker de 
bedrijventerreinen die EHUBt potenties hebben.  Sowieso zijn het plekken waar al heel veel energie nodig is, 
er ligt vaak ook al heel wat stevige energie infrastructuur. Bedrijventerreinen zijn vooral ook plekken waar de 
bedrijven zitten die mee een belangrijke rol zullen spelen in de realisatie van het Energielandschap 2050 
Waasland. Wegens de specifieke kennis die bedrijfsleiders, industriëlen en bedrijventerreinverenigingen 
hebben en de belangrijke rol voor hen weggelegd – zullen zij als een aparte groep gevat worden in het 
proces. Profiel gezocht:  

- Vertegenwoordigers – met kennis van energie en de strategie van hun bedrijf daaromtrent – van 
bedrijven in het Waasland die veel energie verbruiken –  in procesvoering, in mobiliteit van 
producten (aan/afvoer) en/of mensen of… of veel (willen) energie produceren.  

- Vertegenwoordigers van bedrijventerrein verenigingen in het Waasland. 
- … 

 

Professionele actoren 
 

ADMINISTRATIES 
 
Naast lokale terreinkennis, zit er ook heel veen kennis bij de relevante administraties op provinciaal, 
gewestelijk niveau over het Waasland. De Kerngroep zal al deze vertegenwoordigers bilateraal bevragen en 
tegelijkertijd op de hoogte brengen van het proces. Later in het proces zullen zij gevraagd worden om deel te 
nemen aan workshops. In de dynamiek tussen lokale ervaring en de kennis van de administraties komt er 
veel waardevolle informatie naar boven.  
 
Niet limitatieve lijst van administraties:  

- ANB  

- Skyes 

- Defensie 

- Onroerend Erfgoed 

- Elia 

- Fluvius 

- Ruimte Vlaanderen 

- Ruimte Oost-Vlaanderen  

- Wegen en Verkeer 

- Vlaamse Waterweg 

- ODE en onderdelen 
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- Landbouw – Vlaanderen, provincie Oost-Vlaanderen  

- Klimaat en energie provincie, Vlaanderen  

- … 
 

PROJECTONTWIKKELAARS HERNIEUWBARE EN DUURZAME ENERGIE  
 
Aangaande het voorwerp van dit traject, de hernieuwbare en duurzame energie installaties, de opslag en 
omslag mogelijkheden, de technieken, de kansen en knelpunten , de evoluties, … zit een schat van 
informatie bij de projectontwikkelaars van hernieuwbare en duurzame energie. Zij zullen in dit proces 
bevraagd worden en gevraagd worden om vanuit hun expertise mee te denken. Voorwaarde is wel dat zij 
kunnen loskomen van hun projectontwikkeling in het Waasland. Het is immers niet de bedoeling dat zij 
proberen die te valoriseren in het proces, wel dat zij hun kennis objectief ter beschikking stellen. 
 

- Projectontwikkelaars windturbines  

- Projectontwikkelaars zonne-installaties (grondprojecten) 

- Projectontwikkelaars biomassa installaties (grote) 

- Projectontwikkelaars Power-to-x  

- … 
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PROJECTSTRUCTUUR  
 
KERNGROEP 
 

- Ligt bij initiatiefnemer Provincie Oost-Vlaanderen: Moira, Stef, Wim – 2e orde Reinout 

- Coördinatie proces, bureaus 

- Nemen initiatief en doen de voorbereiding voor de terugkoppeling aan de Stuurgroep 

- Leveren inhoudelijke expertise energie planning provincie Oost-Vlaanderen  

- Verzorgen dagelijkse werking 
 
PROJECTTEAM 
 

- Kerngroep + bureaus ter ondersteuning 

- Verzamelen data 

- Verwerken data 

- Analyses 

- Voorbereiden workshops 

- Begeleiden workshops  
 
EXPERT-KLANKBORD GROEP: 
 

- Experten (regionale) energie planning– deskundigheid nodig bij inhoudelijke keuzes  

- Op afroep door het kernteam 
 

STUURGROEP 
 
Rol  

- De rol van de Stuurgroep is om te sturen op het proces zodat de doelstellingen er van gehaald worden 
op een manier waar de Stuurgroep het mee eens is.  

- De Stuurgroep zal telkens rond de mijlpalen van het proces gevat worden en o.b.v. de procesnota het 
gelopen traject evalueren, kennis nemen van de resultaten er van en het komende traject bijsturen als 
dat nodig is. 

- De Stuurgroep maak co-creatief de ambities op.  

- De Stuurgroep geeft goedkeuring aan de Sensibilisatiecampagne. 

- De Stuurgroep geeft een finaal en onderbouwd advies aan de provincieraad voor de beslissing van de 
regionale ruimtelijke visie op het Energielandschap 2050 Waasland. 

- De Stuurgroep onderzoekt haar mogelijke rol in het programma Energielandschap 2050 dat de 
uitvoering van de visie en haar onderdelen opvolgt. 

 
Praktisch  
De praktische organisatie en uitnodigingen en verslag nemen gebeurd door Interwaas.  
 
Werking 
De stuurgroep legt bij aanvang van het project een procesnota vast. Deze procesnota bevat een 
huishoudelijk reglement (cfr. infra) voor de dagelijkse werking en de werking van de stuurgroep.  
In de stuurgroep wordt gestreefd om per unanimiteit te beslissen. Om een goede werking van de stuurgroep 
te garanderen, werken de partners aan een actieve open communicatie, waarbij problemen en kansen tijdig 
worden besproken op de stuurgroep. 
 
Zie bijlage: huishoudelijk reglement 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Dagelijkse werking 
 
De dagelijkse werking van het project is in handen van de kerngroep.  
De kerngroep bestaat uit de projectcoördinator (Moira Callens), projectmedewerker – ruimtelijk planner 
(Wim L’Ecluse) en participatiemedewerker (Stef Devos) en staat in voor inhoudelijke en procesmatige 
aansturing van het project en aansturing van de projectbureaus.  
De projectcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor het verlenen van informatie naar alle betrokkenen 
en verzorgt ook de externe communicatie.  
De projectcoördinator, projectmedewerker en participatiemedewerker staan op de loonlijst van de Provincie 
Oost-Vlaanderen. Hun standplaats is het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 
2, 9000 Gent.  
 
Werking stuurgroep 
 
Art. 1. Vergaderingen 
De stuurgroep vergadert om te sturen op het proces zodat de doelstellingen er van gehaald worden en zal 
telkens rond de mijlpalen van het proces samenkomen om o.b.v. de procesnota het gelopen traject te 
evalueren, kennis te nemen van de resultaten en het komende traject bijsturen als dat nodig is. 
De projectcoördinator neemt in samenspraak met de voorzitter het initiatief om de vergaderingen van de 
stuurgroep samen te roepen en te organiseren. De stuurgroep vergadert in principe bij Interwaas te Sint-
Niklaas of digitaal. 
 
Art. 2. Agenda 
De projectcoördinator stelt in samenspraak met de voorzitter de agenda op voor elke vergadering. De leden 
van de stuurgroep kunnen tenminste 10 werkdagen voor de vergadering een voorstel van agendapunt(en) 
indienen bij de projectcoördinator. De projectcoördinator en voorzitter beoordelen de opportuniteit van het 
al dan niet opnemen van de voorgestelde agendapunten. 
Op voorstel van een lid van de stuurgroep kunnen bij de opening van de vergadering agendapunten worden 
toegevoegd op voorwaarde dat de andere leden van de stuurgroep hiermee akkoord gaan. Elke vergadering 
start met de goedkeuring van de agenda. 
 
Art. 3. Uitnodiging en documenten 
De uitnodigingen voor de Stuurgroep worden verstuurd door Interwaas. De projectcoördinator zorgt ervoor 
dat de agenda en eventueel voorbereidende documenten voor de vergadering tijdig worden gemaild naar 
Interwaas die tenminste 5 werkdagen op voorhand doorstuurt naar de Stuurgroep leden. In geval van 
spoedeisendheid kan van deze termijn worden afgeweken. De redenen daartoe worden zowel in de 
uitnodiging als in het verslag van de vergadering verantwoord. 
 
Art. 4. Voorzitter 
Interwaas, neemt het voorzitterschap op van de stuurgroep. De voorzitter opent en sluit de vergadering. In 
samenwerking met de projectcoördinator leidt hij/zij de debatten (en sluit ze), zorgt hij/zij voor het goede 
verloop van de vergadering en waakt hij/zij over de naleving van het huishoudelijk reglement. 
 
Art. 5. Beslissingen 
Beslissingen worden zo veel als mogelijk per unanimiteit genomen. Als de leden van de stuurgroep niet tot 
een unanieme beslissing komen, wordt een afkoelingsperiode van 15 werkdagen voorzien waarin de 
projectcoördinator bilateraal kan bemiddelen. Na die periode zullen de leden van de stuurgroep te goeder 
trouw proberen tot een unanieme beslissing te komen op een bijkomende door de projectcoördinator 
bijeengeroepen vergadering. Indien de leden van de stuurgroep er binnen de 30 werkdagen na het aflopen 
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van de afkoelingsperiode alsnog niet in slagen om tot een unanieme beslissing te komen, worden de 
verschillende standpunten duidelijk in het verslag opgenomen, zodat het bevoegde beleidsorgaan (in casu 
deputatie en/of provincieraad Oost-Vlaanderen) hiervan op de hoogte is bij het nemen van haar beslissing. 
 
Art. 6. Verslag 
Interwaas maakt van elke vergadering een ontwerpverslag. Hierin wordt vermeld: de datum van de 
vergadering, de namen van de aanwezigen, de namen van de verontschuldigden en het beknopt verloop van 
de besprekingen. 
De projectcoördinator leest het ontwerpverslag na, Interwaas stuurt het naar alle leden van de stuurgroep, 
al dan niet vergezeld van eventuele bijlagen. Leden van de stuurgroep kunnen binnen de 5 werkdagen na 
ontvangst van het ontwerpverslag opmerkingen op het ontwerpverslag doormailen naar de 
projectcoördinator. In voorkomend geval stuurt de projectcoördinator het aangepast ontwerpverslag naar 
alle leden van de stuurgroep. Leden van de stuurgroep kunnen opnieuw binnen de 5 werkdagen na 
ontvangst van het aangepast ontwerpverslag opmerkingen op het aangepast ontwerpverslag doormailen 
naar de projectcoördinator. Deze procedure herhaalt zich tot er binnen de 5 werkdagen na ontvangst van 
het (aangepast) ontwerpverslag geen opmerkingen worden geformuleerd.  
Op dat moment krijgt het verslag een definitieve status en is het geacht te zijn goedgekeurd door alle leden 
van de stuurgroep. De projectcoördinator brengt alle leden van de stuurgroep hiervan op de hoogte. In 
afwijking van bovenstaande procedure wordt het verslag ten laatste op de volgende vergadering 
goedgekeurd. In voorkomend geval is de goedkeuring van het verslag een agendapunt. 
 
Art. 7. Schriftelijke validatie 
De projectcoördinator kan, al dan niet op vraag van de leden van de stuurgroep, aan de leden van de 
stuurgroep documenten voorleggen met de vraag om ze te schriftelijk te valideren, dus zonder bijeenkomst 
van de stuurgroep. In voorkomend geval stuurt de projectcoördinator de ontwerpdocumenten naar alle 
leden van de stuurgroep. Leden van de stuurgroep kunnen binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de 
ontwerpdocumenten opmerkingen op de ontwerpdocumenten doormailen naar de projectcoördinator. In 
voorkomend geval stuurt de projectcoördinator de aangepaste ontwerpdocumenten naar alle leden van de 
stuurgroep. Leden van de stuurgroep kunnen opnieuw binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de 
aangepaste ontwerpdocumenten opmerkingen op de aangepaste ontwerpdocumenten doormailen naar de 
projectcoördinator. Deze procedure herhaalt zich tot er binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de 
(aangepaste) ontwerpdocumenten geen opmerkingen worden geformuleerd. Op dat moment krijgen de 
documenten een definitieve status en zijn ze geacht te zijn goedgekeurd door alle leden van de stuurgroep. 
De projectcoördinator brengt alle leden van de stuurgroep hiervan op de hoogte. 
 


